

COMITE DU 9 SEPTEMBRE 2024

PROGRAMME PREVISIONNEL ART 8 - 2024

Commune	Adresse	Programmation prévisionnelle (date démarrage travaux)	Chiffrage ART 8 Estimatif (HT)	Coordonnateur SPS	ETUDES	CTO	fil nu (mètres) PREVISIONNEL	Fil torsadé (mètres)	Linéaire Total (mètres)	% fil nu	ABF	TOTAL prévisionnel (BT – EP – FT) en € HT
BAILLEUL	Rue de Lille	sept-24	111 000,00 €	925,00 €	3 700,00 €	500,00 €	185	0	185	100%	NON	166 500,00 €
CASSEL	Rue de Bergues	oct-24	180 000,00 €	1 500,00 €	6 000,00 €	500,00 €	300	0	300	100%	OUI	270 000,00 €
ERINGHEM PHASES 1 et 2	Rue des Tilleuls	1er trimestre 2024	172 200,00 €	1 435,00 €	5 740,00 €	500,00 €	60	227	287	21%	NON	315 700,00 €
LA GORGUE	Rue du Général de Gaulle	2e semestre 2024	392 000,00 €	2 800,00 €	11 200,00 €	500,00 €	280	280	560	50%	NON	644 000,00 €
HAZEBROUCK	PHASE 1 ET 2 RUE DE VIEUX BERQUIN	PROG 2023 / actualisation	850 000,00 €	3 500,00 €	32 000,00 €	500,00 €	900	850	1750	51%	NON	1 680 000,00 €
MERVILLE	Rue Bournoville	fin 2024	168 000,00 €	1 400,00 €	5 600,00 €	500,00 €	220	60	280	79%	NON	280 000,00 €
NIEPPE	Rue Vanuxeem	août-24	249 000,00 €	2 075,00 €	8 300,00 €	500,00 €	180	235	415	43%	NON	539 500,00 €
WARHEM	Rue de Rexpoède / Rue des Anciens Combattants	mai-24	304 800,00 €	2 540,00 €	10 160,00 €	500,00 €	0	550	508	0%	OUI	457 200,00 €
LOOBERGHE	Rue de la mairie	avr-24	120 000,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	500,00 €	150	50	200	75%	OUI	180 000,00 €
WORMHOUT	Rue de la Résistance	fin 2024	156 000,00 €	1 300,00 €	5 200,00 €	500,00 €	260	0	260	100%	OUI	234 000,00 €
STEENVOORDE	Rue Saint Exupéry /Rue de Poperinghe	report 2025										
FLETRE	impasse du Mont des Cats	2è trimestre 2024	54 000,00 €	680,00 €	1 800,00 €	500,00 €	0	90	90	0%	OUI	117 000,00 €
WATTEN	Rue de la Colme	fin 1er trimestre 2024	494 000,00 €	3 800,00 €	15 200,00 €	500,00 €	380	380	760	50%	OUI	760 000,00 €
HOLQUE	Rue de l'Aa	fin 1er trimestre 2024	114 000,00 €	950,00 €	3 800,00 €	500,00 €	190	0	190	100%	OUI	171 000,00 €
BOLLEZEELE	Rue de l'Ancienne Gare/rue des Fleurs/ Rue de la Poste	1er trimestre 2024	324 000,00 €	2 700,00 €	10 800,00 €	500,00 €	460	80	540	85%	OUI	486 000,00 €
STEENWERCK	PHASE 1 : rue de la gare	4e trimestre 2024	255 000,00 €	2 125,00 €	8 500,00 €	500,00 €	287	138	425	68%	OUI	382 500,00 €
STEENWERCK	PHASE 2 : rue de la gare côté ville	report 2025										
SAINT-SYLVESTRE CAPPEL	Rue des Moulins	prog 2023, reporté début 2è trimestre 2024	247 500,00 €	1 400,00 €	5 600,00 €	500,00 €	0	280	280	0%	NON	371 000,00 €
			3 689 000,00 €	30 130,00 €	123 500,00 €	8 000,00 €	3852	3220	6325			7 054 400,00 €

POURCENTAGE FIL NU  
60,90118577

PROGRAMME PREVISIONNEL HORS ART 8 - 2024

OXELAERE	Rue de la Drève (Prise en charge communale à 100% du HT du montant des travaux)	fin 2024	174 000,00 €	1 450,00 €	5 800,00 €	500,00 €	0	290	290	0%	NON	261 000,00 €
SAINT JANS CAPPEL/BOESCHEPE	Mont noir (projet départemental)	fin 2024	480 000,00 €	4 000,00 €	16 000,00 €	500,00 €	0	800	800	0%	NON	500 000 €

PROGRAMME PREVISIONNEL HORS ART 8 - programme 2023 actualisation

MERVILLE	Rue Orphée Variscotte (Prise en charge communale à 100% du HT du montant des travaux)	travaux 2023/ début 2024	120 000,00 €	4 000,00 €	16 000,00 €	500,00 €	0	800	800	0%	NON	239 000 €
----------	---	--------------------------	--------------	------------	-------------	----------	---	-----	-----	----	-----	-----------