

REPUBLIQUE FRANCAISE  
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DREZERY**

**Séance du 14 novembre 2024**

Membres du Conseil Municipal : 23  
Présents : 20  
Votants : 22  
Absents : 3  
Procurations : 2

L'an deux mille vingt-quatre et le quatorze novembre, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Mme GALABRUN-BOULBES Jackie, Maire de Saint-Drézéry.

Présents :

Mme GALABRUN-BOULBES Jackie, M. LE BLEVEC, Mme SIRVEN Françoise, M. DACHEUX Jean-Philippe, Mme HOUVENAGHEL-DEFOORT Géraldine, M. LAVIE Richard, Mme BIGLIONE-KAPLANSKI Marion, M. DEBARGE Francis, M. SALVADOR Daniel, M. MERCIER Philippe, Mme REYREAU Peggy, Mme TROCELLIER-BERGER Agnès, Mme JACQUEMIN Monique, M DI NATALE Paolo, M. ARNAUD Hervé, Mme FERRERES France, M. FOURNEAU Julien, M. CAPELLI Fabrice, Mme LEOTARD Hélène, Mme BAECKEROOT Marie-Hélène

Procurations :

Mme ARNAUD Sandrine donne procuration à Mme Monique JACQUEMIN  
M. BELLOC Didier donne procuration à Mme Jackie GALABRUN-BOULBES

Absent excusé : M. JULIEN Eric

---

**Objet : Marché de travaux - Réhabilitation de la salle A. Cardonnet – Avenants lot n°1 et lot n°8**

---

M. Dacheux, adjoint aux travaux, rappelle la séance du 11 juillet dernier au cours de laquelle a été attribué le marché de travaux de réhabilitation de la salle polyvalente A. Cardonnet.

2 avenants sont proposés au Conseil municipal.

Suite au démarrage des travaux du lot 01 – gros œuvre – Démolition, un avenant est proposé pour des travaux supplémentaires :

- Local extérieur (réalisation de fondation), caniveau et sous œuvre façade et moins-value dépose plafonds : 1 270,00 € HT
- Cuve enterrée et dépose plafond de scène : 4 430,00 € HT

LOT 01 : Gros œuvre - Démolition

- Marché initial : 41 750,00 € HT
- Avenant n°1 :
  - Montant : + 5 700,00 € HT
  - Objet : Local extérieur (réalisation de fondation), caniveau et sous œuvre façade et moins-value dépose plafonds : 1 270,00 € HT + Cuve enterrée et dépose plafond de scène : 4 430,00 € HT
- Nouveau montant du marché : 47 450,00 € HT soit 56 940,00 € TTC.



Un avenant est aussi proposé pour le lot 08 – Electricité – CFO – CFA pour des travaux supplémentaires dans la salle Piétragala et espace cuisine pour divers travaux d'électricité pour 2 817,00 € HT.

LOT 08 : Electricité – CFO – CFA

- Marché initial : 36 396,00 € HT
- Avenant n°1 :
  - Montant : + 2 817,00 € HT
  - Objet : divers travaux d'électricité salle Piétragala et espace cuisine
- Nouveau montant du marché : 39 213,00 € HT soit 47 055,60 € TTC.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

- AUTORISE l'avenant n°1 pour le lot 01 : gros œuvre – Démolition, d'un montant de 5 700,00 € HT
- AUTORISE l'avenant n°1 pour le lot 08 : Electricité – CFO – CFA, d'un montant de 2 817,00 € HT
- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2024
- DONNE POUVOIR à Mme le Maire pour signer la convention et tout document relatif à cette affaire.

Pour copie conforme



Le Maire,  
Jackie GALABRUN-BOULBES

*Acte rendu exécutoire après dépôt en préfecture de l'Hérault*

le

*Et publication ou notification le*