

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DREZERY

Séance du 14 novembre 2024

Membres du Conseil Municipal : 23
Présents : 20
Votants : 22
Absents : 3
Procurations : 2

L'an deux mille vingt-quatre et le quatorze novembre, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Mme GALABRUN-BOULBES Jackie, Maire de Saint-Drézéry.

Présents :

Mme GALABRUN-BOULBES Jackie, M. LE BLEVEC, Mme SIRVEN Françoise, M. DACHEUX Jean-Philippe, Mme HOUVENAGHEL-DEFOORT Géraldine, M. LAVIE Richard, Mme BIGLIONE-KAPLANSKI Marion, M. DEBARGE Francis, M. SALVADOR Daniel, M. MERCIER Philippe, Mme REYREAU Peggy, Mme TROCELLIER-BERGER Agnès, Mme JACQUEMIN Monique, M DI NATALE Paolo, M. ARNAUD Hervé, Mme FERRERES France, M. FOURNEAU Julien, M. CAPELLI Fabrice, Mme LEOTARD Hélène, Mme BAECKEROOT Marie-Hélène

Procurations :

Mme ARNAUD Sandrine donne procuration à Mme Monique JACQUEMIN
M. BELLOC Didier donne procuration à Mme Jackie GALABRUN-BOULBES

Absent excusé : M. JULIEN Eric

Objet : Marché de travaux - Nouvel Hôtel de Ville – Avenants pour clôture des travaux

M. Dacheux, adjoint aux travaux, rappelle :

- la délibération du 16 juin 2022 qui a approuvé le choix des 9 entreprises pour les marchés de travaux du nouvel hôtel de ville pour un montant total de 1 640 913,98 € HT
- la délibération du 15 décembre 2022 donnant délégation à Mme le Maire pour signer les avenants pour les 9 lots du marché de travaux de l'hôtel de ville

Les travaux étant terminés, il convient de faire le point provisoire sur les travaux supplémentaires et donner pouvoir à Mme le Maire pour signer les avenants suivants :

LOT 01 : Échafaudages / Terrassement / Maçonnerie / Pierre de taille / Revêtement de sol / Ouvrages divers

- Marché initial : 669 390,24 € HT.
- Avenant n°3 :
 - Montant : + 11 635,09 € HT
 - Objet : travaux en plus et moins selon le bilan financier n°3
- Nouveau montant du marché : 691 762,38 € HT soit 830 114,86 € TTC.

LOT 2 : Charpente / Couverture en tuile creuse / Cuivrierie

- Marché initial : 182 623,30 € HT.
- Avenant n°3 :
 - Montant : + 5 352,98 € HT

- Objet : modification pour la couverture du local technique réalisée en cuivre
- Nouveau montant du marché : 191 992,48 € HT soit 230 390,98 € TTC.

LOT 4 : Serrurerie / Ferronnerie / Miroiterie

- Le bilan provisoire est en cours, toutes les réserves n'ayant pas été levées

LOT 6 : Courant fort / Courant faible / Éclairage

- Le bilan provisoire est en cours, toutes les réserves n'ayant pas été levées

LOT 7 : Chauffage / Ventilation / Climatisation / Plomberie

Marché initial : 136 000,00 € HT.

- Avenant n°2 :
 - Montant : + 1 161,64 € HT
 - Objet : fourniture et pose pompe puits
- Nouveau montant du marché : 159 979,847 € HT soit 191 975,81 € TTC.

A ce jour, le montant provisoire des travaux s'élève à 1 743 661,80 € (soit une augmentation de coût par rapport au marché initial de 102 748 €)

Le montant des subventions obtenues est de 1 052 907 € (616 586 € ont été perçues).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

- AUTORISE l'avenant n°3 pour le lot 01 : : Échafaudages / Terrassement / Maçonnerie / Pierre de taille / Revêtement de sol / Ouvrages divers d'un montant de 11 635,09 € HT
- AUTORISE l'avenant n°3 pour le lot 02 : Charpente / Couverture en tuile creuse / Cuivrerie, d'un montant de 5 352,98 € HT
- AUTORISE l'avenant n°2 pour le lot 07 : Chauffage / Ventilation / Climatisation / Plomberie, d'un montant de 1 161,64 € HT
- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2024
- DONNE POUVOIR à Mme le Maire pour signer la convention et tout document relatif à cette affaire.

Pour copie conforme



Le Maire,
Jackie GALABRUN-BOULBES

Acte rendu exécutoire après dépôt en préfecture de l'Hérault

le

Et publication ou notification le