



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE REVENTIN-VAUGRIS

Envoyé en préfecture le 23/07/2025

Reçu en préfecture le 23/07/2025

Publié le

ID : 038-213803364-20250721-CM_2025_41-DE



DÉLIBÉRATION : 2025-41

OBJET : TRAVAUX - RÉNOVATION THERMIQUE ÉCOLE PAUL VINCENSINI - AVENANTS AU MARCHÉ

SÉANCE PUBLIQUE DU : LUNDI 21 JUILLET 2025

DATE DE L'ANNONCE PUBLIQUE ET DE LA CONVOCATION DES CONSEILLERS : JEUDI 17 JUILLET 2025

CONSEILLER EN EXERCICE : 18 – PRÉSENTS : 10 – VOTANTS : 16

NOM	PRÉNOM	P	A. E	A	POUVOIR À	NOM	PRÉNOM	P	A. E	A	POUVOIR À
RUCHON	Edith	X				BURGAUD	Véronika		X		CHAVASSE D.
ORENGIA	Alain		X		RUCHON E.	BOITON	Roger	X			
CAMUS	Katy	X				BIEUVELET	Laetitia	X			
GATET	Fanny		X		TONOLI E.	CHAVASSE	Danielle	X			
MARTICORENA	Jean-Claude	X				RIGOUDY	Daniel	X			
LAROSE	Didier		X		BIEUVELET L.	JACQUET	Henriette		X		RIGOUDY D.
AUTISSIER	Bertrand	X				LEFAIVRE	Pierre-Gilles		X		BOITON R.
TONOLI	Éliane	X				GROS	Gérémy			X	
PACITTI	Jacques	X				PEYRE	Bernard			X	

P = Présent A.E = Absent excusé A = Absent

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : BIEUVELET Laetitia

NOTE DE SYNTHÈSE :

Madame la Maire rappelle au Conseil Municipal que le marché public de rénovation thermique de l'école Paul Vincensini est en cours avec les travaux suivants :

LOT	MONTANT INITIAL
1 – Menuiseries	302 000,00 € HT
2 – Isolation	174 647,87 € HT
3 – Chauffage/ventilation	319 203,83 € HT
4 - Électricité	39 845 €,00 HT

Après une première phase de travaux en avril et des échanges entre les entreprises, l'équipe de maîtrise d'œuvre et la commune, il est nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires sur les différents lots :

LOT	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES À RÉALISER	PLUS-VALUE (€ HT)	MOINS-VALUE (€ HT)	ECART EN %
1 – Menuiseries	Remplacement de 2 menuiseries Fourniture d'une porte vitrée pour l'espace repas des maternelles	+ 6 066,96 €		+ 2,00 %
2 – Isolation	Réalisation de joues en plaques de plâtre sur 4 faces pour habillage des rejets en toiture	+ 4 420,00 €		+ 2,53 %
3 – Chauffage/ventilation	Fourniture et pose d'une goutte dans le réfectoire Fourniture et pose de bordures P1 sur l'espace végétalisé de la cours d'école	+ 2 868,01 €		+ 0,90 %

VU les avenants transmis par la maîtrise d'œuvre

CONSIDERANT :

- Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget investissement de 2025
- La nécessité de réaliser ces travaux supplémentaires

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ

VALIDE les avenants de ces 3 lots comme décrit ci-dessous :

- LOT N°1 – MENUISERIES – ENTREPRISE CARBONERO

	MONTANT HT
Montant initial du marché	302 000,00 €
Montant du présent avenant	+ 6 066,96 €
Nouveau montant du marché	308 066,96 €
% d'écart	+ 2,00 %

- LOT N°2 – ISOLATION – ENTREPRISE EDP

	MONTANT HT
Montant initial du marché	174 647,87 €
Montant du présent avenant	+ 4 420,00 €
Nouveau montant du marché	179 067,87 €
% d'écart	+ 2,53 %

- LOT N°3 – CHAUFFAGE / VENTILATION – ENTREPRISE SALLÉE

	MONTANT HT
Montant initial du marché	319 203,83 €
Montant du présent avenant	+ 2 868,01 €
Nouveau montant du marché	322 071,84 €
% d'écart	+ 0,90 %

AUTORISE Mme la Maire à signer les présents avenants et tout document afférent à la présente délibération

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus

Pour extrait conforme

Le 22 juillet 2025



Madame la Maire
Edith RUCHON

Madame la Maire :

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de transmission en Préfecture