



Comité local de la Source Bleue



26 novembre 2025

Retour sur le dernier compte-rendu

- 1 - Travaux en cours,
- 2 - Proposition de travaux 2026,
- 3 - RPQS,
- 4 - Bilan des comités locaux,
- 5 - Points divers :
 - Diagnostic territorial,
 - L'agence en ligne,
 - Campagne communication Grand Poitiers / EdV





Point Travaux Eau





ANNÉE	TYPE	Opération	Montant opération € HT
2023	RESEAU	CL LA SOURCE BLEUE - Sommières du Clain - Montplaisir	300 000
2024	RESEAU	CL LA SOURCE BLEUE - Sommières-du-Clain - Le Rochelas	200 000
2024	RESEAU	CL LA SOURCE BLEUE - Romagne - Rues de la Garenne et de la Vallée	210 000
2024	RESEAU	CL LA SOURCE BLEUE - Champagné-Saint-Hilaire - Lussabeau/Le Haras	252 000
2024	RESEAU	CL LA SOURCE BLEUE - Champagné-Saint-Hilaire - Says	306 000
2024	RESEAU	CL LA SOURCE BLEUE - Interconnexion - sécurisation Patural des Chiens - interco avec Puy Rabier (4 kms)	1 700 000
2025	RESEAU	CL LA SOURCE BLEUE - St Maurice la Clouère - Grande Fougère	77 000
2025	RESEAU	CL LA SOURCE BLEUE - Champagné St Hilaire - Begaudrees	337 500
2025	RESEAU	CL LA SOURCE BLEUE - St Maurice la Clouère - Maingre	360 000
2025	RESEAU	CL LA SOURCE BLEUE - Champagné St Hilaire - La Grande Grange Bel Air	630 000

**4 372 000
€HT**


2023	CL LA SOURCE BLEUE Sommières du Clain - Montplaisir Renouvellement de canalisation
Descriptif	Renouvellement canalisation AEP DN 90 PEHD sur 3600 ml avec la reprise des branchements Renouvellement des canalisations AEP DN 50 PEHD sur 1800 ml DN 63 PEHD sur 700 ml DN 90 PEHD sur 1100 ml Reprise de 14 branchements
Entreprise	Entreprise ARLAUD
Montant des travaux € HT	312 464 € HT
Planning	Mission MOE externalisée (BET VERDI) Travaux terminés Travaux réceptionnés 09/2025




2024	CL LA SOURCE BLEUE Sommières-du-Clain - Le Rochelas
Descriptif	Renouvellement des canalisations AEP DN 125 PEHD sur 3420 ml DN 63 PEHD sur 2180 ml Reprise de 70 branchements Renouvellement technique - fuites
Entreprise	MRY
montant des travaux € HT	606 150.85 €
Planning	Travaux terminés en mai 2025 Réception faite



2024	CL LA SOURCE BLEUE Romagne - Rues de la Garenne et de la Vallée
Descriptif	<p>Renouvellement des canalisations AEP DN 150 FONTE sur 380 ml DN 100 FONTE sur 100 ml DN 63 PVC sur 300 ml</p> <p>Reprise de 36 branchements Renouvellement technique - fuites</p>
Entreprise	ARLAUD Phase 2
Montant travaux € HT	209 535 €
Planning	<p>Travaux terminés :</p> <p>Reste à réaliser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - réfections des marquages au sol : date à programmer suivant la météo et la disponibilité du prestataire. - plans de récolement




2024	CL LA SOURCE BLEUE Champagné-Saint-Hilaire - Lussabeau/Le Haras
Descriptif	Renouvellement des canalisations AEP DN 100 Fonte sur 1520 ml DN 65 PEHD sur 470 ml Reprise de 12 branchements Renouvellement technique - fuites
Entreprise	ARLAUD
Montant travaux € HT	251 761 € Phase 2
Planning	Travaux terminés (avril 2025 à juillet 2025) Réception à programmer



The map illustrates the 'La Source Bleue' area, featuring a network of roads and a river. Key elements include:

- Legend:**
 - Régulation (Regulation)
 - Signalisation (Signage)
 - Aménagement (Development)
- Map Title:** COMITÉ LOCAL DE LA SOURCE BLEUE
- Commune de Charente-le-Mar**
- Map Details:** The map shows a complex road network with various colored lines (red, green, blue) indicating different types of roads or projects. A river is shown in blue. Several circular callouts provide detailed information about specific road projects or traffic regulations.

2024	CL LA SOURCE BLEUE Sécurisation Patural des Chiens - Interconnexion avec Puy Rabier (4 kms)
Descriptif	Création d'un local technique à Puy Rabier Mise en place de pompes 2*100 m³/h Modification du puits de Patural des Chiens Projet de pose d'une seconde pompe dans le forage avec débit de 100 m³/h- "Option" Pose de 2 canalisations de transfert 4300 ml dn 200 fonte 4300 ml dn 250 fonte
Entreprise	lot 1 - canalisation - OUEST TP lot 2 - hydraulique - Marteau
Montant travaux € HT	lot 1 : 1 233 000 € lot 2 : 417 000 €
Planning	<u>Lot N°1 : Travaux de juin à octobre 2025-</u> <u>Travaux terminés à 90 % reste les raccordements avec le lot 2</u> <u>Lot N°2 Travaux de décembre à juin 2026</u> <u>PC - OK - 09/25 , visa des bet structure -10/25</u> <u>travaux GC et Hydrauliques</u> <u>Terrassement 12/25 - bâtiment de janvier à fin février - hydraulique début mars</u>




2024	CL LA SOURCE BLEUE Sécurisation Patural des Chiens - Interconnexion avec Puy Rabier (4 kms)
Descriptif	Création d'un local technique à Puy Rabier Mise en place de pompes 2*100 m³/h Modification du puits de Patural des Chiens Projet de pose d'une seconde pompe dans le forage avec débit de 100 m³/h- "Option" - Pose de 2 canalisations de transfert 4300 ml dn 200 fonte 4300 ml dn 250 fonte
Entreprise	lot 1 - canalisation - OUEST TP lot 2 - hydraulique - Marteau
Montant travaux € HT	lot 1 : 1 233 000 € lot 2 : 417 000 €
Planning	




2024	CL LA SOURCE BLEUE Sécurisation Patural des Chiens
Descriptif	<p>Site de Pâtural des Chiens Mise en place d'un nouveau local technique Pose de vannes électriques et mise au norme de la tête de forage existante Objectif : Aiguillage hydraulique 1- acheminer l'eau vers les réservoirs de Bretagne 2- secours - acheminer l'eau vers le réservoir de Puy Rabier 3- secours - acheminer l'eau depuis le réservoir de Bretagne vers le réservoir de Puy Rabier</p> <p>connection entre les sites en mode fibre optique</p>
Entreprise	lot 2 - hydraulique - Marteau
Montant travaux € HT	lot 2 sous détail : 175 000 €
Planning	Travaux de mars 2026 à juin 2026




2024	CL LA SOURCE BLEUE Sécurisation Puy Rabier
Descriptif	<p>Site de Puy Rabier Mise en place d'un nouveau local technique (20 m2) Mise en place de 2 groupes de pompes 2*100m3/h hmt 105mce Débitmètres, équipements hydrauliques, suivi qualité, raccordement chloration Equipement de levage Cuve AB Voirie enrobée Portail</p> <p>Objectif : Aiguillage hydraulique 1- acheminer l'eau vers les réservoirs de Bretagne</p>
Entreprise	lot 2 - hydraulique - Marteau
Montant travaux € HT	lot 2 sous détail : 235 000 €
Planning	Travaux de décembre 2025 à mars 2026




2025	CL LA SOURCE BLEUE La Grande Fougère - CVM St Maurice la Clouère
Descriptif	Pose de 635 ml de canalisation PVC DN 110 mm Reprise de 4 branchements
Entreprise	ARLAUD
Montant € HT	75 000 €
Planning	Travaux début 2026



2025	CL LA SOURCE BLEUE Champagné St Hilaire - Bégaudrees
Descriptif	Pose de 2790 ml de canalisation FONTE DN 150 mm Reprise de 8 branchements
Entreprise	MRY
Montant € HT	397 572
Planning	Travaux de septembre à décembre 2025



2025	CL LA SOURCE BLEUE St Maurice la Clouère - Maingre
Descriptif	<p>Pose de 645 ml de canalisation PEHD PN 16 DN 50 mm,</p> <p>Pose de 1210 ml de canalisation PEHD PN 16 DN 63 mm</p> <p>Pose de 430 ml de canalisation PEHD PN 16 DN 90 mm</p> <p>Reprise de 21 branchements</p>
Entreprise	ARLAUD
Montant € HT	198 500 €
Planning	Travaux à compter de début décembre 2025



2025	CL LA SOURCE BLEUE Champagné St Hilaire /Sommières du Clain La Grande Grange, Bel Air
Descriptif	<p>Pose de 555 ml de canalisation PEHD PN 16 DN 50 mm,</p> <p>Pose de 1600 ml de canalisation PEHD PN 16 DN 63 mm</p> <p>Pose de 2339 ml de canalisation PEHD PN 16 DN 90 mm</p> <p>Reprise de 40 branchements</p> <p>fuites et CVM</p>
Entreprise	INEO
Montant € HT	394 133
Planning	<p><i>Une réunion de lancement a été organisée en septembre 2025</i></p> <p><i>Nous constatons une dégradation importante de la voirie avant l'intervention des engins (dû au retrait et gonflement des argiles)</i></p> <p><i>En l'état, EDV ne peut pas engager les travaux</i></p> <p><i>Un point a été réalisé courant octobre avec les acteurs</i></p> <p><i>→ report travaux, au printemps 2026, sous réserve engagement de la commune de Sommières du Clain de ne pas poursuivre EDV sur l'état de la voirie</i></p>





Point Travaux Assainissement






Point Travaux - ASSAINISSEMENT


COMMUNE	ANNÉE	TYPE	Opération	Montant € HT
SAINT SECONDIN	2023	ETUDE - SDA	CL LA SOURCE BLEUE - ST SECONDIN - SDA	35 400
BRION	2024	ETUDE - SDA	CL LA SOURCE BLEUE - BRION - SDA	23 650
ROMAGE	2025	ETUDE - SDA	CL LA SOURCE BLEUE - ROMAGNE - SDA	40 000 €
CHAMPAGNE ST HILAIRE	2025	ETUDE - SDA	CL LA SOURCE BLEUE - CHAMPAGNE ST HILAIRE - SDA	57 000 €
LA FERRIERE AIROUX	2025	RESEAU	CL LA SOURCE BLEUE - LA FERRIERE AIROUX - Rue de la Rigourdain	210 000 €

366 050 €HT


2023	CL LA SOURCE BLEUE - PROG 2023 Saint Secondin - SDA
Description	Etude patrimoniale, campagne de mesures, inspections complémentaires, schéma directeur d'investissements
Entreprise	Audit Environnement
Montant études € HT	32 600 € HT
Remarques	
Planning	<p>Lancement de l'étude en octobre 2023</p> <p>Phase 1 Etat des lieux : 4e trimestre 2023</p> <p>Phase 2 Campagne de mesures : mi-février à mi-avril 2024</p> <p>Phase 3 Investigations comp. : été 2024</p> <p>Phase 4/5 : 1er trimestre 2025</p> <p>Réunion de rendu final en mai 2025 → étude terminée</p> <p>PPI Travaux # 828 000 € HT pour EdV + 331 000 HT pour la commune au titre de la gestion Eaux Pluviales</p>



2024	CL LA SOURCE BLEUE - PROG 2024 BRION - SDA
Description	Etude patrimoniale, campagne de mesures, inspections complémentaires, schéma directeur d'investissements
Entreprise	ERIS Environnement
Estimation travaux € HT	23 652 € HT
Remarques	
Planning	<p>Lancement de l'étude en décembre 2024</p> <p>Phase 1 étude patrimoniale en janvier-février 2025</p> <p>Phase 2 campagne de mesures en mars-avril 2025</p> <p>Analyse des données à l'été 2025</p> <p>Réunion de rendu phases 1 et 2 : novembre 2025</p> <p>Phase 3 : ITV réalisées en interne au cours de l'été 2025</p>




2025	CL SOURCE BLEUE - PROG 2025 ROMAGNE - SDA
Description	Etude patrimoniale, campagne de mesures, inspections complémentaires, schéma directeur d'investissements
Entreprise	INFRALIM
Montant travaux € HT	31 887 € HT
Remarques	
Planning	Démarrage prévisionnel de l'étude en novembre 2025 (décalage suite relance AO lot 4)



2025	CL SOURCE BLEUE - PROG 2025 CHAMPAGNE ST HILAIRE - SDA
Description	Etude patrimoniale, campagne de mesures, inspections complémentaires, schéma directeur d'investissements
Entreprise	INFRALIM
Montant travaux € HT	46 000 € HT
Remarques	
Planning	Démarrage prévisionnel de l'étude en novembre 2025 (décalage suite relance AO lot 4)



2025	CL LA SOURCE BLEUE - PROG 2025- Ferrière Airoux - Rue de la Rigourdaïne
Description	Renouvellement du réseau unitaire Rue de la Rigourdaïne
Entreprise	Non retenue
Montant travaux € HT	210 000 €
Remarques	
Planning	Consultation entreprise : Novembre 2025 CAO : fin mars 2026 Septembre 2026





Proposition de travaux 2026-2027



EAU POTABLE

<i>Type de travaux</i>	<i>Commune</i>	<i>Opération</i>	<i>Montant prévisionnel au budget (en € HT)</i>
RÉSEAU	Saint Maurice La Clouère	Le Dognon - renouvellement réseau	130 000
RÉSEAU	La Ferrière Airoux	La Lande - renouvellement réseau	30 000
TOTAL			160 000

ASSAINISSEMENT

Type de travaux	Commune	Opération	Montant prévisionnel au budget (en € HT)
RÉSEAU	Champagné Saint Hilaire	Carrefour route de Couhé/Anché - renouvellement réseau	30 000
OUVRAGE	Romagne	Vublon - Création nouvelle station d'épuration	100 000
OUVRAGE	Champagné Saint Hilaire	Tampenoux - Création nouvelle station d'épuration	100 000
OUVRAGE	Champagné Saint Hilaire	Déplacement PR route du Stade*	100 000
ETUDES	Gençay	Schéma Directeur Assainissement	198 000
ETUDES	Sommières du Clain	Schéma Directeur Assainissement	69 000
TOTAL			597 000

* avec participation financière de la commune



RPQS 2024



Introduction:

Ce qu'il faut retenir de l'année 2024:

- Contexte Hydrologique
- Gestion de la Turbidité pour l'eau potable
- Gestion des Eaux Pluviales dans les systèmes d'assainissement
- Évolution Réglementaire et Qualité de l'Eau
- Maîtrise des Coûts

Sommaire :

1. les clients de EdV

- a. les consommations et la relation client
- b. le prix et les recettes
- c. les impayés et les réclamations

2. les indicateurs eau potable (AEP)

- a. la production et la distribution
- b. la connaissance patrimoniale
- c. la qualité de l'eau produite et distribuée

3. les indicateurs assainissement collectif (ASS)

- a. la collecte et le traitement : les conformités
- b. les rejets : le bilan des conformités

4. indicateurs assainissement non collectif (ANC)

5. les investissements



RPQS 2024 - 1. les clients de EdV

Question 1: Combien de dossiers client sont traités chaque mois sur les 8 centres du syndicat?*


Réponse :

1 - 1 600/mois

2 - 5 000/mois

**toutes demandes en lien avec le contrat d'abonnement, le paiement ayant fait l'objet d'une réponse écrite (production de doc. ou courrier)*

a - les consommations et la relation client



Total consommations :
17 350 000 m³
 Moyenne conso des abonnés
 domestiques:
150 litres/hab/jour
98 m³/ab./an

Nombre d'abonnés mensualisés :
32.50%

Campagne de communication 2025



L'Agence en ligne (AEL)

Nb contrats total ayant
 souscrit à l'AEL


19 870

à fin 2024



b. le prix et les recettes

l'eau et
l'assainissement
c'est en
moyenne
**moins de
2 € /jour**



● Eau potable ● Assainissement ● Taxes - agence et TVA

Tarif moy 2024
en **France**
(AEP)
2,37 € TTC
et EDV **2,98 €**
TTC

Recettes des ventes
d'assainissement sur
l'année
2024:

23.2 Millions d'€ HT

AEP

3.17 € TTC/m³

(prix unique harmonisé - du 01/01/2025)

ASS

2.73 € TTC/m³

(prix moyen pondéré des adhérents du
01/01/2025)

Recettes des ventes
d'eau sur l'année 2024:

46.6 Millions d'€ HT

c. les impayés et les réclamations

Commission

Fonds Solidarité Logement:



16 557 € d'aides en 2024
pour 73 dossiers acceptés
(227 € en moy par dossier)

Taux d'impayés sur
l'eau au 31/12/2024:

4.90 % en **AEP**

5.86 % en **ASS**

Actions en recouvrement du
Trésor public :

26 349 Procédures amiables

11 824 saisies sur salaire

3 096 saisies bancaires

2 927 saisies ventes


Réclamations écrites:

AEP/ASS: **392**

Taux/1 000 ab **2.23 AEP**
0.09 ASS

et notre service clientèle a traité :

- **62 948** demandes entrantes
- et
- **67 262** dossiers traités en réponse



à retenir:

+ de **5 000** dossiers traités/ mois

et

5 350 appels reçus/mois

Question 2 : Combien de m³ d'eau potable ont été prélevés dans les ressources en 2024 ?

Réponse:


1 - **23.5** Millions de m³

2 - **41.5** Millions de m³

*Question bonus :
combien de m³ ont été
prélevés en 2023 ?*



a - la production et la distribution



a - la production et la distribution

Présentation des indicateurs permettant le calcul de **coef de la performance des réseaux** (données 2024 utilisées pour redevance 2026):

Nbre d'habitants:
301 363
Nbre d'abonnés:
168 051

Linéaire de
réseau:
9 880

Vol. produit: 22 089 691 m³
Vol. importé: 14 690 m³
Vol. exporté: 615 502 m³
Vol. comptabilisés: 16 638 430 m³
Vol. estimé incendie except.: 0 m³

2 calculs du coef de performance réseau (on prend le meilleur)

Indice Linéaire de
consommation
(ILC) : 4.88

Rendement
primaire :
77.5


Densité
d'abonnés:
17

Calcul de l' ILVNC:
Indice linéaire vol. non
comptés: 1.38

**Rendement Primaire : UTE Gençay = 79,1 % ; UTE Romagne = 74,2 %
ILVNC : UTE Gençay = 0,83 ; UTE Romagne = 1,13**


a - la production et la distribution

Des indicateurs vers le **coef. performance réseau**: varie de 0 à 0.55



Coef. de performance rendement : 0.31 en 2024

Coef. de performance ILVNC : 0.35 en 2024



**coef retenu:
0.35**

Comment améliorer cet indicateur?

- *En mesurant de façon fiable tous **les volumes consommés**:*
par exemple, mettre des compteurs sur les purges, sur les unités de traitements, stratégie de renouvellement des compteurs individuels et gros compteurs...
- *En limitant **les pertes d'eau**:*
par exemple, stratégie de recherche des fuites à optimiser, analyser et renforcer la sectorisation, réparer rapidement, ajuster les pressions, connaître son réseau et mettre à jour son SIG, cibler le renouvellement réseaux grâce aux indicateurs...



si on augmente le rendement à 87 %, on atteindrait le coef de performance maximal de 0.55

b - la connaissance patrimoniale

Présentation des **indicateurs** permettant le calcul de **coef de gestion patrimoniale**

Plan des
réseaux
à jour ?
Oui

Proportion du linéaire avec
matériaux et diamètres connus :
99%
Proportion du linéaire période de
pose connue:
90 %

Le SIG comprend
les fuites avec
dates, nature et
localisation ?
Oui

PPI d'actions de
lutte contre les
fuites et taux de
renouvellement :
Oui 0.55%

varie en 0 et 0.25





coef retenu 0.23

Comment améliorer cet indicateur? en augmentant le linéaire avec la date de pose connue

c. La qualité de l'eau produite et distribuée



3 190 prélèvements ont été réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire
soit :

- ❑ **1 269** pour le contrôle de la microbiologie de l'eau
- ❑ **1 921** pour le contrôle des paramètres physicochimiques



Analyses du CL:

95 prélèvements (**41** pour la microbiologie et **54** pour la physicochimie)



c. La qualité de l'eau produite et distribuée

On constate cette année :

- une augmentation des non conformités (NC) en microbiologie (+8)

Toutes les non-conformités ont fait l'objet de **re-contrôles négatifs** et seulement un point a fait l'objet d'une restriction d'eau (UT Romagne) dans l'attente du re-contrôle

- une baisse des non conformités (NC) en physico-chimie, en lien avec la décision de l'ANSES de classer le chlorothalonil non pertinent,

Augmentation des NC sur le paramètre Turbidité suite aux fortes précipitations (UT Fontjoin)

Question 3 :

*200 000 habitants sont raccordés à 435 stations d'épuration,
combien de stations sont des ouvrages de plus de 2 000
Équivalents habitants ?*

Réponse

1 - 32

2 - 75



a - la collecte et le traitement: conformités

Présentation des indicateurs permettant le calcul de **coef de la performance des systèmes assainissement (SA)** (données 2024 utilisées pour redevance 2026):

Validation de
l'autosurveillance
(AS)

Conformité
réglementaire

Efficacité du SA

varie entre
0.3 et 1

Axes modulation	Critères
Validité de L' AS 0 à 0.3 point	Validation de l'AS du SA
	Validation de l'AS de la STEU
	Bonne réalisation de l'autosurveillance
	Acquis par défaut
Conformité réglementaire 0 à 0.2 point	Conformité en Équipement de la STEU (conditionne tous les autres critères)
	Conformité locale en performances de la STEU
	Conformité de la collecte par temps sec
	Conformité de la collecte par temps de pluie
	Limitation des rejets par temps de pluie
	Conformité globale du système Assainissement
Efficacité 0 à 0.2 point	Indicateur de Rendement performant
	Production suffisante de boues ou évacuation de boues
	Absence de constat de pollution

Qualification des données par
Agence de l'eau

Qualification des données par
Police de l'eau

Qualification des données par
Agence et police de l'eau

Station de Traitement des Eaux
Usées (STEU)

(A) $STEU \geq 2\,000$ EH :
32


(B) $200 \leq STEU < 2\,000$ EH:
175

(C) $20 \leq STEU < 200$ EH:
228

a - la collecte et le traitement: conformités

	20 – 200 EH	200 – 2 000 EH	> 2 000 EH
Validation de l'AS 0 - 0,3	0,3	Bonne réalisation AS 0,3	Validation AS STEU 0,2
			Validation AS réseau 0,1
Rédhibitoire	Conformité en Équipement de la STEU		
Conformité réglementaire 0 - 0,2	Conformité globale Système d'assainissement 0 / 0,2		Conformité locale performance STEU 0 / 0,1
			Collecte temps sec 0 / 0,3
			Collecte temps de pluie 0 - 0,05
			Limitation rejet direct temps de pluie 0 / 0,01 / 0,02
Fonction ^t système d'assainissement 0 - 0,2	Absence constat pollution 0 / 0,2	Product ⁿ ou évacuat ⁿ boues suffisantes 0 / 0,05 / 0,1	Indicateurs rendements performants 0 / 0,02 / 0,04 / 0,06 / 0,08 / 0,1
		Bonne destination des boues 0 - 0,1	

a - la collecte et le traitement: conformités



Conformité de l'Autosurveillance : **92%**
2 NC (AS)

Conformité de la collecte : **100%**
(P.203.3)

Conformité des équipements : **92%**
(P.204.3)

Conformité de la performance/national: **96%**
(P.205.3)

Collecte des EU: 2 500 km
1740 km de séparatif
490 km d'unitaire
270 km de refoulement



760 postes de relevage

Liste des systèmes d'assainissement non-conformes:

- Gençay (non conformité Performance épuratoire)
- Champagné Saint Hilaire - Tampenoux (non conformité équipements autosurveillance)
- Romagne - Vulblon et Chez Sicault (non conformité équipements autosurveillance)
- Sommières - La Porcherie (non conformité équipements autosurveillance)



b - les rejets : bilan des conformités





74 400

Nombre d'hab desservis par le service ANC

43 500

installations

SPANC:
8.5 ETP

140.58
€ TTC
pour
contrôle du BF

4078
contrôles
de BF

Taux de
Conformité
sur BF:
34%*

ANC: assainissement non collectif
*sur les contrôles de l'année

Question 4 : Pour renouveler nos réseaux tous les 80 ans, combien de km de réseaux d'eau potable doit on renouveler par an ?

Réponse

1 - **123** km

2 - **78** km

*Question bonus ?
combien de km sont
renouvelés/an depuis 5
ans ?*

RPQS 2024 - 5. les investissements



NOTRE PATRIMOINE


2 prises d'eau
dans la Vienne
129 forages


10 000 km
de canalisations
9 858 km d'AEP
22 km d'eau indus.


75
châteaux d'eau
156
réservoirs au sol


49
stations
de traitement

AEP: Travaux 21 M€ HT


2
nouveaux
forages
en cours
(Naintré)

47,2 km
de canalisations
renouvelés
1 268
fuites réparées
78,5 %
de rendement

3
châteaux d'eau
renovés entièrement
(Cissé, Vouillé, Millac)

1
nouvelle usine
à Jouhet

Durées d'extinction de la dette AEP et ASS



NOTRE PATRIMOINE


2 500 km
de canalisations
1 740 km de séparatif
490 km d'unitaire
270 km de refoulement


759
postes de relevage


435
ouvrages
145 lagunes,
126 filtres Roseaux,
50 boues activées...


43 500
installations
individuelles
(ANC)

ASS: Travaux 9.5 M€ HT

5,3 km
de canalisations
renouvelés
843
branchements
contrôlés


7
postes de relevage
renouvelés
entièrement

6
réhabilitations
complètes
de STEP
(Availles-Limouzine,
Lésigny, Savigny l'Evescault,
Frozes, Sossay, Tercé)

5 614
contrôles ANC
(travaux, vente, bon
fonctionnement)

Rapport complet avec les indicateurs réglementaires


(ensemble des éléments sur tout le territoire de EDV
(y compris La Roche Posay)



Présentation de ce jour sous forme de focus



Les chiffres clés




L' Observatoire national des services d'eau et d'assainissement



Bilan des comités locaux




% de représentation des élus aux comités locaux



- La moyenne **max** oscille **entre 55 et 117 %**, et se trouve stabilisée sur la fin du mandat à **80%**
- La présence en **moyenne** reste stable et constante ce qui souligne une régularité dans la participation des élus (membres titulaires et suppléants des comités locaux + membres du bureau)

% de représentation des communes aux comités locaux



- Toujours au **moins une réunion** où **toutes les communes étaient représentées**.
- La moyenne oscille **entre 65 et 75 %**, sans baisse significative sur la durée du mandat.
- La **participation des communes se maintient** à un niveau **globalement stable** sur ce mandat



Points divers





Diagnostic territorial



A - Recensement des résidences principales non raccordées au réseau d'eau

→ 1 / Analyses croisées de diverses bases de données :

- fichiers fonciers (anonymes) fournis par DGFIP => identification des résidences principales
- exclusion des résidences situées en dehors zonage AEP
- exclusion des parcelles avec PDL
- exclusion des parcelles avec compteurs : fichiers contrôles ANC

→ 2 / Investigations complémentaires des Centres d'exploitation :

- 428 parcelles à vérifier

→ 3 / Bilan

A date	Périmètre EDV	Périmètre CL
Résidences principales raccordées au réseau d'eau	136	3
Résidences principales non raccordées au réseau d'eau	106	2
Parcelles non concernées par une résidence principale	35	0
Parcelles à vérifier	151	3

B - Recensement des points d'eau publics accessibles 24h/24h

→ courrier EDV envoyé aux communes fin juillet 2025

→ taux de réponse : 50 %

→ **Sur le Comité Local :**

- absence de réponses pour les communes de :
 - Magné
 - St Secondin
- taux de réponse : 78 %



Campagne AEL - 2 Focus paiement en ligne



Objectif : améliorer le recouvrement

Lancer une campagne de communication afin de faire connaître nos moyens de paiement en ligne. En axant le message sur :


- La **simplicité** : adapté à tous les profils d'abonnés
- L'**accessibilité** : Agence en ligne et Payfip 24/24 et 7/7
- La **sécurité** : PayFip hautement sécurisé



Suite de la campagne AEL

Agence en ligne lancée en janvier 2024, avec première campagne de communication généraliste. Aujourd'hui **21 258 comptes créés** (au 22 septembre 2025).

La nouvelle campagne est axée sur les fonctionnalités de paiement en ligne, et doit permettre aussi de booster les créations de compte.



eaux
de Vienne
siveer

Pratique
Flexible
Écologique

Marre de la paperasse ?
Choisissez la
facture électronique

Rendez-vous sur ael.eauxdevienne.fr

Trois visuel : facture
électronique, mensualisation,
prélèvement automatique.

Dans la lignée des visuels de la
campagne AEL généraliste.

Toujours un ton **légèrement
décalé** et coloré pour attirer
l'attention.

Campagne pour l'**automne 2025**
: mailing/SMS aux abonnés,
flyers, affiches, habillage
Véhicules...

eaux
de Vienne
siveer



Pratique
Flexible
Sécurisé

Fini les imprévus !
Mensualisez,
maîtrisez votre budget

Rendez-vous sur ael.eauxdevienne.fr

eaux
de Vienne
siveer



Pratique
Flexible
Sécurisé

Oubliez les post-it !
Le prélèvement,
c'est automatique

Rendez-vous sur ael.eauxdevienne.fr



Campagne Grand Poitiers / EdV






**VOUS LE SAVEZ LA TERRE EST
COMPOSÉE À 70% D'EAU,**

Google Earth
Data SIO, NOAA, U.S. Navy

Votre service public de l'eau,
invisible mais essentiel



 **3 473**
ANALYSES
PAR AN SUR
LA **QUALITÉ** DE
L'**EAU**
POTABLE*

*Contrôles réalisés par l'Agence régionale de santé sur l'eau traitée et distribuée en 2023 dans toute la Vienne : Eaux de Vienne (253 communes desservies) et Grand Poitiers (13 communes).

GRAND POITIERS
communauté urbaine



Votre service public de l'eau,
invisible mais essentiel



 **103**
MILLIONS D'EUROS
PAR AN
INVESTIS
SUR LES
TERRITOIRES*

*En 2025 pour toute la Vienne : Eaux de Vienne (253 communes desservies) et Grand Poitiers (13 communes)

GRAND POITIERS
communauté urbaine



Votre service public de l'eau,
invisible mais essentiel



 **586**
AGENTS PUBLICS
À L'ŒUVRE
AU QUOTIDIEN*

*Au 31 décembre 2024, pour toute la Vienne. Périmètre Eaux de Vienne (253 communes desservies) et Grand Poitiers (13 communes)

GRAND POITIERS
communauté urbaine



Merci
de votre
attention !

