


# CC Gartempe Saint Pardoux

## Suivi du plan d'actions

### PCAET

#### PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL



### Suivi de l'avancement des actions

#### TOUS LES PLANS



### Table des matières

Agriculture et Sylviculture	2
Economie circulaire et Déchets	5
Energies Renouvelables	11
Industries et Entreprises	17
Parc bâti et Cadre de vie	18
Mobilité et Transport	29
Transversal	36

## Agriculture et Sylviculture

### Actions Réalisées

AGS 5.0 Mettre en place un PAT (Projet Alimentaire Territorial)			
Thématique : Agriculture et Sylviculture			
ETAT : Réalisé	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2019</b>	Date de fin : <b>01/01/2021</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
OBJECTIFS	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Structurer, consolider, et développer les filières agricoles respectueuses de l'environnement sur le territoire, en particulier l'agriculture biologique</li> <li>❖ - Développer la consommation de produits locaux, de qualité et issus de circuits courts, dans la restauration collective et dans les foyers</li> <li>❖ Plan d'action élaboré -&gt; Oui</li> <li>❖ Suivi sur : <a href="https://app.territoiresentransitions.fr/collectivite/5321/plans/plan/20192?axes=20192">https://app.territoiresentransitions.fr/collectivite/5321/plans/plan/20192?axes=20192</a></li> </ul>		
ACTEURS	PILOTE : <b>CC Gartempe Saint Pardoux, CC Haut Limousin en Marche</b> PARTENAIRES : <b>Agrilocal 87, CIVAM, Agrobio 87, Chambre d'agriculture, DRAAF</b>		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
EVALUATION	En coopération avec la CC Haut Limousin en Marche PAT élaboré		

### Actions en cours

AGS 1.0 Proposer aux agriculteurs un stage de formation à l'éco-conduite et à l'utilisation optimale des engins agricoles			
Thématique : Agriculture et Sylviculture			
ETAT : En cours	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2020</b>	Date de fin : Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
OBJECTIFS	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Réduire les impacts environnementaux des pratiques agricoles</li> <li>❖ - Permettre un gain sur la facture énergétique par des pratiques plus durables</li> </ul>		
ACTEURS	PILOTE : <b>Chambre d'agriculture</b>		
	PARTENAIRES :		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :

	*PCAET-Nombre d'agriculteurs formés		
EVALUATION	Pas de contact avec la Chambre d'Agriculture		
AGS 2.0 Communiquer auprès des agriculteurs sur la mise en place des bonnes pratiques environnementales permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac			
Thématique : Agriculture et Sylviculture			
ETAT : En cours	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2019</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
OBJECTIFS	❖ - Communiquer auprès des agriculteurs pour réduire les retombées négatives ❖ et augmenter les impacts positifs des pratiques agricoles sur l'environnement		
ACTEURS	PILOTE : <b>Chambre d'agriculture</b>		
	PARTENAIRES :		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	*PCAET-Nombre d'agriculteurs sensibilisés		
EVALUATION	Pas de contact avec la Chambre d'Agriculture		

<b>AGS 5.1 NOUVELLE - Mettre en place un PAT (Projet Alimentaire Territorial) pour favoriser les circuits courts et la diversification</b>			
<b>Thématique : Agriculture et Sylviculture</b>			
<b>ETAT : En cours</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2021</b>	Date de fin : <b>31/12/2028</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
<b>OBJECTIFS</b>			
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>CC Haut Limousin en Marche</b>		
	PARTENAIRES : <b>Agrilocal 87, Agrobio 87, CIVAM, DRAAF, Chambre d'agriculture</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques : <b>1 ETP CC Haut-Limousin en Marche</b>		Moyens financiers :
<b>EVALUATION</b>			

**Actions à venir**



### AGS 3.0 Favoriser la plantation des haies et la valorisation du bois issu de l'élagage des haies

#### Thématique : Agriculture et Sylviculture

ETAT : À venir	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2022</b>	Date de fin : <b>31/12/2024</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
<b>OBJECTIFS</b>	❖ - Restaurer les haies détruites et en replanter de nouvelles ❖ - Valoriser les résidus issus des haies bocagères		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>Chambre d'Agriculture</b>		
	PARTENAIRES : <b>EPCI, Prom'Haies, communes, BEL87</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<b>*PCAET-Distance linéaire de haies plantées</b>		<b>*PCAET-Quantité de bois issu de l'élagage des haies valorisée</b>
<b>EVALUATION</b>	Pas de contact avec la Chambre d'Agriculture		

### AGS 4.0 Privilégier le bois local dans la création et la réhabilitation de constructions publiques

#### Thématique : Agriculture et Sylviculture



ETAT : À venir	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2022</b>	Date de fin : <b>31/12/2024</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
<b>OBJECTIFS</b>	❖ - Restaurer les haies détruites et en replanter de nouvelles ❖ - Valoriser les résidus issus des haies bocagères		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>Chambre d'Agriculture</b>		
	PARTENAIRES : <b>EPCI, Prom'Haies, communes, BEL87</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<b>*PCAET-Distance linéaire de haies plantées</b>		<b>*PCAET-Quantité de bois issu de l'élagage des haies valorisée</b>
<b>EVALUATION</b>	Pas de contact avec la Chambre d'Agriculture		

### Actions abandonnées

Pas d'action abandonnée






# Economie circulaire et Déchets

## Actions Réalisées



DE 1.0 Sensibiliser les ménages à la limitation de leur production de déchets			
Thématique : Déchets			
ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2022</b>	Date de fin : Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Publier, dans les bulletins municipaux, une campagne d'articles relatifs à la gestion des déchets du territoire</li> <li>❖ - Réaliser des défis Famille zéro déchets à l'échelle communale</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI, SYDED</b>		
	PARTENAIRES : <b>Limousin Nature Environnement, ADEME</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<b>Production de déchets collectés sélectivement</b>		<b>*PCAET-Nombre de ménages sensibilisés (limités déchets)</b>
	<p><b>*PCAET-Production d'ordures ménagères</b></p> <p>COMPLÉTÉ <a href="#">INDICATEUR PERSONNALISÉ</a></p> 		<p><b>Production de déchets collectés sélectivement</b></p> <p>COMPLÉTÉ</p> 
<b>EVALUATION</b>	<p>Communications régulières via les réseaux, Communications permanentes sur le site Affiches, articles bulletins municipaux</p> <p>Nombre d'actions organisées en lien avec le SYDED: 2022 : 1 formation composteur sur Chateauponsac 2023 : 1 formation à Rancon 2024 : Saint Sornin Leulac (2025 : Saint Pardoux le lac)</p>		

## DE 3.0 Mettre à disposition des composteurs et/ou broyeurs sous forme de prêts ou de dons et en accompagner l'usage

Thématique :

ETAT : Réalisé	Niveau de Priorité : Élevé	Date de début : 01/01/2022	Date de fin : 01/01/2025 Action en amélioration continue : OUI
OBJECTIFS	❖ - Réduire le volume de déchets verts traités par les collectivités		
ACTEURS	PILOTE : SYDED		
	PARTENAIRES : EPCI, communes		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques :	Moyens financiers :	
	<div>*PLPDMA-% des foyers équipés d'un composteur SYDED sur la CC</div> <div>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ <input type="checkbox"/></div> <div><p>%</p><p>Mes objectifs Mes résultats</p></div>	<div>*PLPDMA-Nombre de composteurs domestiques distribués</div> <div>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ <input type="checkbox"/></div> <div><p>Nombre</p><p>Mes objectifs Mes résultats</p></div>	
	<div>*PLPDMA-Nombre de sites de compostage partagé</div> <div>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ <input type="checkbox"/></div> <div><p>Nombre</p><p>Mes objectifs Mes résultats</p></div>	<div>*PLPDMA-Nombre de broyeurs subventionnés à l'achat</div> <div>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ <input type="checkbox"/></div> <div><p>Nombre</p><p>Mes objectifs Mes résultats</p></div>	
	<div>*PLPDMA-Nombre de broyeurs subventionnés à la location</div> <div>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ <input type="checkbox"/></div> <div><p>Nombre</p><p>Mes objectifs Mes résultats</p></div>		

<b>EVALUATION</b>	Coopération avec le SYDED dans le cadre des campagnes de remise de composteurs gratuits Point de retrait local des composteurs
	Données SYDED : Nombre de composteurs domestiques distribués 2022 : Composteur gratuit + formation (objectif 60 par an sur 6 ans) : 16 à Châteauponsac 2022 : Composteurs vendus : 9 Nombre de broyeurs à végétaux prêtés : 2022 : 1 commune : Rancon Nombre de broyeurs à végétaux subventionnés : 2022 : 1 location, 1 achat individuel, 2 achats mutualisés

<b>DE 4.0 Etudier la faisabilité d'une tarification incitative pour réduire les déchets</b>			
<b>Thématique : Économie circulaire et déchets</b>			
<b>ETAT : Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2020</b>	Date de fin : <b>01/01/2021</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Réaliser une étude de faisabilité concernant la mise en place d'une tarification incitative sur le territoire : <b>Réalisé</b></li> <li>❖ - Prendre contact avec une collectivité locale ayant mis en place le dispositif (CC Porte Océane du Limousin, CC Briançonnais Haute Vienne...) : <b>Réalisé - Intervention du SICTOM Sud Haute-Vienne</b></li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	<b>PILOTE : EPCI</b>		
	<b>PARTENAIRES : ADEME, BE Terroirs et Communautés</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers : <b>0</b>
	<p><b>Production Ordures ménagères résiduelles</b></p> <p>COMPLÉTÉ OPEN DATA</p> 		<p><b>Production de déchets (hors déblais et gravats)</b></p> <p>COMPLÉTÉ OPEN DATA</p> 
	<b>Mise en décharge des DMA</b>		<b>Emissions de gaz à effet de serre - collecte des DMA</b>
<b>EVALUATION</b>	Etude de mise en place de la REOMI		

## DE 6.0 Faire un état des lieux des principaux producteurs publics de bio-déchets

Thématique : Déchets			
ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2020</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
OBJECTIFS	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Valoriser les bio-déchets</li> <li>❖ - Augmenter la production de méthanisation</li> <li>❖ Identification des principaux producteurs publics de bio-déchets : Etude réalisée</li> </ul>		
ACTEURS	PILOTE : <b>EPCI</b>		
	PARTENAIRES : <b>COVED, BE Terroirs et Communautés</b>		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<b>Production d'électricité renouvelable - territoire</b>		<b>Production d'énergie renouvelable du territoire</b>
EVALUATION	Producteurs identifiés dans le cadre de l'étude menée par le BE EHPAD et Etablissements de santé : 1 Etablissements scolaires avec un service de cantine : 8 (3 écoles maternelles, 4 écoles primaires et 1 collège) Supermarchés ou commerce de bouche : 10 Restaurants : 10 ⇒ 69 tonnes de déchets valorisables		






## Actions en cours

Pas d'actions en cours

## Actions à venir

DE 4.1 NOUVELLE Mise en place de la Redevance Incitative			
Thématique : Déchets			
ETAT : <b>À venir</b>	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2023</b>	Date de fin : <b>01/01/2026</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
OBJECTIFS	❖		
ACTEURS	PILOTE : <b>EPCI</b>		
	PARTENAIRES : <b>BE Terroirs et Communautés, ADEME</b>		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :



	<p><b>Production Ordures ménagères résiduelles</b></p> <p>COMPLÉTÉ  OPEN DATA</p> <p>kg/hab</p>  <p>— Mes objectifs — Mes résultats</p>	<p><b>Production de déchets (hors déblais et gravats)</b></p> <p>COMPLÉTÉ  OPEN DATA</p> <p>kg/hab</p>  <p>— Mes objectifs — Mes résultats</p>
	<p><b>Production de déchets collectés sélectivement</b></p> <p>COMPLÉTÉ</p> <p>kg/hab</p>  <p>— Mes objectifs — Mes résultats</p>	<p><b>Mise en décharge des DMA</b></p>
	<p><b>Emissions de gaz à effet de serre - collecte des DMA</b></p>	
<b>EVALUATION</b>	2024 : Interrogation des élus sur le mode de financement (Taxe ou redevance)	

## DE 5.0 Mettre en place un tri adéquat des déchets verts afin de permettre leur utilisation pour l'alimentation des méthaniseurs agricoles

### Thématique : Déchets

<b>ETAT : À venir</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2025</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Améliorer le tri des déchets verts</li> <li>❖ - Augmenter la production de méthanisation</li> <li>❖ Mise en place d'un système de tri adéquat</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>SYDED</b> PARTENAIRES : <b>Agriculteurs</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques : <b>1</b>	Moyens financiers :	
	<b>Production d'énergie renouvelable du territoire</b>		



<b>EVALUATION</b>	Pas de réseau de gaz sur la CC Gartempe Saint Pardoux Voir si des liens sont possibles avec les CC Elan Limousin Avenir Nature et Haut Limousin en Marche
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Actions abandonnées

DE 2.0 Utiliser la plateforme "Eco-Mairie" pour inciter au réemploi			
Thématique : Déchets			
ETAT : <b>Abandonné</b>	Niveau de Priorité :	Date de début : <b>01/01/2020</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
<b>OBJECTIFS</b>	❖ - Réduire le volume de déchets produits ❖ - Encourager l'économie circulaire		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>SYDED</b>		
	PARTENAIRES : <b>communes</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
<b>EVALUATION</b>			

# Energies Renouvelables

## Actions Réalisées

EnR 8.0 Inclure des clauses sur l'implantation du photovoltaïque dans les zonages des PLU/PLUi, et notamment à travers les OAP			
Thématique : Energies Renouvelables			
ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2020</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Faire preuve d'exemplarité</li> <li>❖ - Développer l'autoconsommation collective</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI</b>		
	PARTENAIRES :		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques : <b>1</b>		Moyens financiers :
	<b>Nombre de clauses ajoutées</b>		
<b>EVALUATION</b>	Données Enedis Nombre de projets photovoltaïques 2020 : ~ 90 2021 : 97 Mise à jour du PLUi : possibles nouveaux critères		

ENR 3.0 Fournir les collectivités en énergie renouvelable à travers les contrats publics d'énergie			
Thématique : Energies Renouvelables			
ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2023</b>	Date de fin : Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Soutenir la production locale d'énergie renouvelable</li> <li>❖ - Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique public</li> <li>❖ du territoire</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>Communes, SEHV</b>		
	PARTENAIRES : <b>SEHV</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<b>Achat d'électricité renouvelable</b>		
<b>EVALUATION</b>	Convention signée EPCI : 6 points de liOuisson concernés		

## Actions en cours

## ENR 6.0 Accompagner les collectifs d'agriculteur dans le développement de toitures photovoltaïques sur les hangars agricoles

### Thématique : Energies Renouvelables



ETAT : <b>En cours</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2023</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Augmenter la production photovoltaïque par le secteur agricole</li> <li>❖ - Impliquer les agriculteurs et les accompagner dans les projets solaires</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>Chambre d'agriculture</b> PARTENAIRES :		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques : <b>1</b>		Moyens financiers :
	<b>*PCAET-Surface de toitures photovoltaïques installées</b>		<b>*PCAET-Nombre de projets réalisés (développement toitures photovoltaïques)</b>
<b>EVALUATION</b>	Lien prévu avec solidarité paysanne		

## Actions à venir

### ENR 1.0 Accroître l'acceptabilité des projets de production d'énergie renouvelable

#### Thématique : Energies Renouvelables


ETAT : <b>À venir</b>	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2023</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Valoriser le potentiel énergétique du territoire et mettre en lumière les impacts sur l'économie locale</li> <li>❖ - Développer les projets impliquant les citoyens, qu'il s'agisse d'une gouvernance partagée, d'un financement participatif ou d'un projet entièrement citoyen</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI</b> PARTENAIRES : <b>SEHV, communes, Les générateurs</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :

	<p><b>*PCAET-Nombre de projets citoyens</b></p> <p>COMPLÉTÉ <a href="#">INDICATEUR PERSONNALISÉ</a></p> <p>Nombre</p>  <p>2023</p> <p>Mes objectifs Mes résultats</p>	<p><b>*PCAET-Nombre de projets à financement coopératif</b></p> <p>COMPLÉTÉ <a href="#">INDICATEUR PERSONNALISÉ</a></p> <p>Nombre</p>  <p>2022</p> <p>Mes objectifs Mes résultats</p>
	<p><b>*PCAET-Nombre de réunions publiques au sujet de projets de production d'énergie renouvelable</b></p>	
<b>EVALUATION</b>	<p>Rencontre avec 3 porteurs de projets en 2021 et 2022 proposant un système de financement participatif (projets en cours de développement)</p> <p>Le parc photovoltaïque de Saint -Sornin-Leulac a été ouvert au financement en 2022. Objectifs atteints permettant la finalisation du projet</p> <p>Accompagnement de la CC sur les Zones d'accélération d'énergies renouvelables, à partir de la note SEHV</p> <p>4 communes/6 ont défini des zones d'accélération d'énergies renouvelables en 2023</p>	

## ENR 2.0 Etudier la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques et thermiques sur les nouveaux bâtiments publics et lors de rénovations



### Thématique : Energies Renouvelables

<b>ETAT : À venir</b>	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début :	Date de fin : <b>31/12/2024</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Améliorer la connaissance des potentiels du parc bâti</li> <li>❖ - Augmenter la production solaire photovoltaïque et solaire thermique</li> <li>❖ - Développer l'autoconsommation</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	<p>PILOTE : <b>EPCI, Communes</b></p> <p>PARTENAIRES : <b>SEHV</b></p>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :

	<p><b>*Installation solaire sur bâtiment de collectivité</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>Nombre</p>  <p>— Mes objectifs — Mes résultats</p>	<p><b>*PCAET-Bâtiment dont le potentiel a été étudié</b></p>
	<p><b>Production d'électricité renouvelable - patrimoine collectivité</b></p>	<p><b>Production d'énergie renouvelable du territoire</b></p>
<b>EVALUATION</b>	2024: S3REnR en campagne de recensement	

## ENR 4.0 Accompagner les structures agricoles dans le développement de la méthanisation et l'usage du bois énergie

### Thématique : Energies Renouvelables

ETAT : À venir	Niveau de Priorité : Élevé	Date de début : 01/01/2024	Date de fin : 31/12/2024 Action en amélioration continue : NON
OBJECTIFS	❖ - Informer et sensibiliser la population sur la méthanisation ❖ - Développer la production de biogaz et l'usage du bois énergie		
ACTEURS	PILOTE : Chambre d'Agriculture		
	PARTENAIRES : SEHV, DDT		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques : 1	Moyens financiers :	
	<div><div>*PCAET-Nombre de chaudières bois</div><div><div>COMPLÉTÉ</div><div>INDICATEUR PERSONNALISÉ</div></div><div>Nombre</div><div><div>Mes objectifs</div><div>Mes résultats</div></div></div>	<div><div>*PCAET-Nombre d'unités de méthanisation</div><div><div>COMPLÉTÉ</div><div>INDICATEUR PERSONNALISÉ</div></div><div>Nombre</div><div><div>Mes objectifs</div><div>Mes résultats</div></div></div>	



<b>EVALUATION</b>	Lien envisagé avec solidarité paysanne
-------------------	----------------------------------------

### ENR 5.0 Utiliser les "Contrats Objectif Territorial" pour équiper les collectivités & établissements publics et privés en chaufferies bois

#### Thématique : Energies Renouvelables

<b>ETAT : À venir</b>	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2024</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Augmenter le nombre de chaufferies bois</li> <li>❖ - Mobiliser les acteurs publics et privés locaux sur le développement de la filière bois-énergie</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>SEHV, CRER</b>		
	PARTENAIRES : <b>communes, ADEME, EPCI, Conseil départemental 87</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<p><b>*PCAET-Nombre de chaudières bois</b></p> <p>COMPLÉTÉ <a href="#">INDICATEUR PERSONNALISÉ</a></p> <p>Nombre</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>2006 2008 2010 2012 2014 2016</p> <p>Mes objectifs Mes résultats</p>		<p><b>*PCAET-Etablissements ayant substitués leur chauffage fossile pour une chaufferie bois</b></p>
<b>EVALUATION</b>	Indicateurs SEHV-ESP87 : pas de projet de chaufferie bois identifié		

### ENR 7.0 Mettre en oeuvre un projet photovoltaïque d'autoconsommation collective exemplaire

#### Thématique : Energies Renouvelables

<b>ETAT : À venir</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2024</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Faire preuve d'exemplarité</li> <li>❖ - Développer l'autoconsommation collective</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI, Communes</b>		
	PARTENAIRES : <b>Enedis, SEHV, ADEME</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques : <b>1</b>		Moyens financiers :



	<b>*PCAET-Suivi du projet (projet photovoltaïque autoconsommation)</b>	
<b>EVALUATION</b>		

### EnR 9.0 Réaliser des études de faisabilité de projets photovoltaïques à partir des potentiels identifiés via le cadastre solaire

#### Thématique : Energies Renouvelables

<b>ETAT : À venir</b>	Niveau de Priorité :	Date de début : <b>01/01/2024</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
<b>OBJECTIFS</b>	❖ - Identifier le potentiel du territoire ❖ - Développer la production solaire photovoltaïque		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI</b> PARTENAIRES : <b>ADEME, SEHV, CRER, DDT</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<b>*PCAET-Nombre de projets ciblés (projet photovoltaïque)</b>		
<b>EVALUATION</b>	2017 : Mise à disposition de l'outil Siterre par le SEHV 2023 : Mise à disposition de l'outil national Ma Carte EnR, venant remplacer l'outil Siterre <a href="https://macarte.ign.fr/carte/1X3jxe/Carte-EnR-Grand-public">https://macarte.ign.fr/carte/1X3jxe/Carte-EnR-Grand-public</a> 2024 : Partage de carte de potentiel par la DDT pour chaque commune dans le cadre des ZAEEnR		

### Actions abandonnées

Pas d'action abandonnée





## Industries et Entreprises

### Actions Réalisées

Pas d'action réalisée

### Actions en cours

Pas d'action en cours

### Actions à venir



IND 1.0 Identifier et valoriser les bonnes pratiques mises en place par les industriels du territoire			
Thématique :			
ETAT : <b>À venir</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2025</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
OBJECTIFS	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ - Organiser une rencontre associant industriels du territoire, la CCI, et l'ADEME pour échanger sur la problématique des consommations d'énergie et de décarbonation du mix énergétique</li><li>❖ - Réaliser une publication régulière des initiatives vertueuses des industries du territoire</li></ul>		
ACTEURS	PILOTE : <b>EPCI</b>		
	PARTENAIRES : <b>CCI, CMA, ADEME</b>		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<b>*PCAET-Réalisation d'un état des lieux des bonnes pratiques (industrie)</b>		
EVALUATION	Proposition : Inscription en tant que territoire au challenge de la mobilité 2025		

### Actions abandonnées


Pas d'action en cours

## Parc bâti et Cadre de vie



### Actions Réalisées

PB 2.0 Communiquer auprès de la population sur les entreprises/artisans RGE du territoire			
Thématique : Parc bâti et Cadre de vie			
ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2023</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Mettre en avant les artisans qualifiés du territoire</li> <li>❖ - Créer un réseau local et encourager les emplois locaux</li> <li>❖ - Promouvoir les travaux de rénovation énergétique de qualité</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI</b>		
	PARTENAIRES : <b>CAPEB, Maison France Service, Nov Habitat 87</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<p>*PCAET-Nombre d'artisans et d'entreprises RGE du territoire</p> <p>COMPLÉTÉ  INDICATEUR PERSONNALISÉ</p>  <p>— Mes objectifs — Mes résultats</p>		*PCAET-Nombre d'opérations d'information organisées (RGE)
<b>EVALUATION</b>	<b>2023</b> Mise à disposition sur le site de la CC : <a href="https://gartempe-saint-pardoux.fr/fr/rb/2021073/habitat-16">https://gartempe-saint-pardoux.fr/fr/rb/2021073/habitat-16</a>		

PB 4.0 Établir un diagnostic général du parc bâti sur le territoire			
Thématique : Parc bâti et Cadre de vie			
ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2021</b>	Date de fin : Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Identifier les zones géographiques présentant une typologie de bâti homogène et peu performante énergétiquement, sur lesquelles une démarche collective de rénovation énergétique pourrait être initiée <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Réalisation du diagnostic : <b>réalisés dans le cadre du Plan Département de l'Habitat et de l'OPAH</b></li> </ul> </li> </ul>		

	❖ - Identifier pour chaque typologie de logements peu performants les principaux leviers d'amélioration de l'efficacité énergétique du bâti et les coûts associés																			
ACTEURS	PILOTE : <b>EPCI</b>																			
	PARTENAIRES : <b>SEHV, Conseil départemental 87, DREAL</b>																			
INDICATEURS	Moyens humains et techniques :			Moyens financiers :																
	<p>Nombre de diagnostics de performance énergétique</p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ <input type="checkbox"/></p> <p>Nombre</p>  <p>2020</p> <p>Mes objectifs Mes résultats</p>																			
EVALUATION	Données Observatoire National des Bâtiments																			
	Nombre de bâtiments 2020 : 3766 Bâtiments Nombre de DPE : 2020 : 144 DPE Répartition des classes DPE : 2020 : <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td></tr><tr><td>5</td><td>8</td><td>18</td><td>32</td><td>37</td><td>28</td><td>16</td></tr></table>							A	B	C	D	E	F	G	5	8	18	32	37	28
A	B	C	D	E	F	G														
5	8	18	32	37	28	16														

PB 6.0 Accompagner les collectivités dans la rénovation de leurs bâtiments			
Thématique : Parc bâti et Cadre de vie			
ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2015</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	❖ - Encourager la rénovation énergétique du parc public ❖ - Faire preuve d'exemplarité		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>Communes</b>		
	PARTENAIRES : <b>SEHV, EPCI, ADEME</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :	Moyens financiers :	

	<p><b>*PCAET-Étude réalisée (rénovation bâtiment)</b></p> <p>COMPLÉTÉ <a href="#">INDICATEUR PERSONNALISÉ</a></p> <p>oui/non</p>  <p>Mes objectifs Mes résultats</p>	<p><b>*PCAET-Communes adhérentes au service SEHV-ESP87</b></p> <p>COMPLÉTÉ <a href="#">INDICATEUR PERSONNALISÉ</a></p> <p>Nombre</p>  <p>Mes objectifs Mes résultats</p>
	<b>*PCAET-Bâtiments publics rénovés</b>	<b>*PCAET-Surface de bâtiments publics rénovés BBC</b>
	<b>*PCAET-Economies réalisées après travaux</b>	
<b>EVALUATION</b>	<p>Certaines communes ont déjà des projets de rénovations de leur bâtiments communaux : Châteauponsac, Rancon, Balledent, Saint-Amand Magnazeix</p> <p>Accompagnement administratif des projets de Saint-Sornin-Leulac et Saint-Amand Magnazeix</p>	

**PB 6.1 NOUVELLE Mettre en place et pérenniser un guichet unique d'information des ménages sur la rénovation énergétique des logements**

**Thématique : Parc bâti et Cadre de vie**


ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2021</b>	Date de fin : <b>01/01/2028</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
OBJECTIFS	❖ - Encourager la rénovation énergétique du parc privé		
ACTEURS	PILOTE : <b>Nov Habitat 87</b>		
	PARTENAIRES : <b>EPCI, Maison France Service, SEHV, Conseil départemental 87</b>		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques : <b>4 ETP en 2024</b>		Moyens financiers :

	<p><b>*PCAET-Nombre de ménages ayant contacté la PTRE</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>Nombre</p>  <p>2022</p> <p>Mes objectifs Mes résultats</p>	<p><b>*PCAET-Maisons individuelles rénovées faiblement</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>Nombre</p>  <p>2022</p> <p>Mes objectifs Mes résultats</p>
	<p><b>*PCAET-Maisons individuelles rénovées modestement</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>Nombre</p>  <p>2022</p> <p>Mes objectifs Mes résultats</p>	<p><b>*PCAET-Logements fossiles bénéficiaires d'un renouvellement de système</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>Nombre</p>  <p>2022</p> <p>Mes objectifs Mes résultats</p>
	<p><b>*PCAET-Logements toutes énergies bénéficiaires d'un renouvellement de système</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>Nombre</p>  <p>2022</p> <p>Mes objectifs Mes résultats</p>	<p><b>*PCAET-Evenements réalisés (PB)</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>Nombre</p>  <p>2022</p> <p>Mes objectifs Mes résultats</p>
<b>EVALUATION</b>	Permanences dans les locaux de la Maison France Service	

### PB 11.0 Mettre en place des OPAH et/ou un PIG départemental


Thématique : Parc bâti et Cadre de vie

ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Bas</b>	Date de début : <b>01/01/2023</b>	Date de fin : <b>31/12/2027</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

<b>OBJECTIFS</b>	❖ - Lutter contre la précarité énergétique ❖ - Encourager les travaux de rénovation auprès du plus grand nombre et informer sur les dispositifs d'aide	
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI, Département</b> PARTENAIRES : <b>ANAH, ADIL87, SOLIHA</b>	
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques : <b>1 ETP</b> => <b>PVD</b>	Moyens financiers : <b>Pour les 43 dossiers, pour la CC GSP : 33 750 €</b> - Travaux : 21 936 - AMO : 11 814 <b>Montants 2024 : 1400€</b>
	<p><b>Nombre de dossiers dans le cadre du PDH</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ <input type="checkbox"/></p> <p>Nombre</p>  <p>— Mes objectifs — Mes résultats</p>	
<b>EVALUATION</b>	<b>2024</b> Projet d'OPAH non adapté pour le territoire PDH 2 projets subventionnés (+ 1 à venir en décembre) <b>2023</b> Mise en place du PDH avec le Conseil Départemental	



## Actions en cours


PB 1.0 Organiser des opérations d'information mutualisées sur les dispositifs proposés par l'ANAH et SOLIHA			
Thématique : Parc bâti et Cadre de vie			
ETAT : <b>En cours</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2023</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	❖ - Informer et accompagner les propriétaires et les bailleurs ❖ - Encourager les travaux de rénovation, notamment auprès des ménages modestes		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI</b> PARTENAIRES : <b>SOLIHA, Conseil départemental 87, Maison France Service, Nov Habitat 87, ANAH</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :	Moyens financiers :	

	<p><b>*PCAET-Nombre d'opérations d'information organisées (ANAH, SOLIHA)</b></p>	<p><b>Consommation énergétique - résidentiel</b></p> <p>COMPLÉTÉ OPEN DATA</p> <p>GWh</p>  <p>Mes objectifs Mes résultats</p>
<b>EVALUATION</b>	<p><b>2023</b></p> <p>Mise en place du PDH Mise en place de communication par le site internet : <a href="https://gartempe-saint-pardoux.fr/fr/rb/2021073/habitat-16">https://gartempe-saint-pardoux.fr/fr/rb/2021073/habitat-16</a></p> <p>La Maison France Service conseille sur le PDH</p> <p>Nov habitat 87 est relais sur le PDH</p>	

## PB 5.0 Faire un bilan des performances énergétiques du patrimoine public

### Thématique : Parc bâti et Cadre de vie

ETAT : <b>En cours</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2020</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
OBJECTIFS	❖ - Encourager les communes de la CC GSP à adhérer au service ❖ - Réaliser un diagnostic par commune		
ACTEURS	PILOTE : <b>EPCI, Communes</b>		
	PARTENAIRES : <b>SEHV</b>		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques : <b>ETP SEHV-ESP87 échelle Haute-Vienne</b> <b>Nombre d'ETP au SEHV-ESP87</b> <b>2021 : 5</b> <b>2022 : 6</b>		Moyens financiers :
	<p><b>*PCAET-Étude réalisée (rénovation bâtiment)</b></p> <p>COMPLÉTÉ  INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>oui/non</p>  <p>Mes objectifs Mes résultats</p>	<p><b>*PCAET-Communes adhérentes au service SEHV-ESP87</b></p> <p>COMPLÉTÉ  INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>Nombre</p>  <p>Mes objectifs Mes résultats</p>	

	<p><b>*PCAET-Communes engagées (PB)</b></p> <p>COMPLETE <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>Nombre</p>  <p>— Mes objectifs — Mes résultats</p>	<p><b>*PCAET-Consommation globale par commune</b></p>
<b>EVALUATION</b>	<p><b>2024</b> MAJ du CRTE :</p> <p><b>Commune de Rancon (adhérente ESP87)</b> - Réhabilitation d'un bâtiment communal en boulangerie (pas forcément de projet énergétique)</p> <p><b>Commune de Saint Sornin Leulac (adhérente ESP87)</b> - Rénovation énergétique d'un bâtiment communal =&gt; Mission identifiée pour opportunité EnR</p> <p><b>Commune Chateauponsac (adhérente ESP87)</b> - Construction d'une piscine - Création d'un boulodrome couvert avec toiture panneaux solaires</p> <p><b>Commune Saint Amand Magnazaix (NON adhérente ESP87)</b> - Réhabilitation d'un bâtiment agricole en programme mixte =&gt; projet d'habitat et de local commercial - pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la mairie</p> <p><b>Commune de Balledent</b> <b>CC Gartempe Saint Pardoux (NON adhérente ESP87)</b> - Construction d'un bâtiment culturel</p>	

## Actions à venir

### PB 7.0 Sensibiliser les utilisateurs de locaux publics par un affichage évolutif de la consommation énergétique mensuelle

Thématique : Parc bâti et Cadre de vie

ETAT : À venir	Niveau de Priorité : <b>Bas</b>	Date de début : <b>01/01/2025</b>	Date de fin : Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Équiper les bâtiments publics en équipements de visualisation des consommations d'énergie</li> <li>❖ - Réaliser une publication annuelle sur la consommation des bâtiments publics du territoire</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>Communes</b> PARTENAIRES : <b>ADEME, SEHV</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :





	<b>*PCAET-Consommation d'énergie économisée</b>	
<b>EVALUATION</b>		

## **PB 8.0 Equiper les bâtiments publics en matériel permettant d'économiser l'énergie**



### **Thématique : Parc bâti et Cadre de vie**

<b>ETAT : À venir</b>	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2025</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Équiper les bâtiments publics en équipements d'économie d'énergie (détecteurs de mouvements, minuteurs pour l'éclairage public...)</li> <li>❖ - Etablir une charte de bon usage des locaux publics</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>Communes</b> PARTENAIRES : <b>ADEME, SEHV</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques : <b>*PCAET-Consommation d'énergie économisée</b>		Moyens financiers :
<b>EVALUATION</b>			

## **PB 9.0 Harmoniser les plages d'extinction de l'éclairage public**

### **Thématique : Parc bâti et Cadre de vie**

<b>ETAT : En cours</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2020</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Réaliser une étude relative aux potentiels de réduction de consommation d'énergie obtenus par la modification des pratiques d'éclairage nocturne sur le territoire de la Communauté de Communes.</li> <li>❖ - Harmoniser les pratiques d'extinction sur l'ensemble des communes</li> <li>❖ Réalisation d'un état des lieux des pratiques</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI, Communes</b> PARTENAIRES : <b>SEHV</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques : <b>2021 : 3 ETP SEHV-EP à l'échelle Haute-Vienne (adhérents EP)</b> <b>2023 : 4 ETP SEHV-EP à l'échelle Haute-Vienne (adhérents EP)</b>		Moyens financiers : <b>2023 : 1,4 M€ SEHV-EP à l'échelle Haute-Vienne (adhérents EP)</b> <b>2024 : 1,4 M€ SEHV-EP à l'échelle Haute-Vienne (adhérents EP)</b>

	<p><b>*Communes pratiquant l'extinction nocturne</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> 	<p><b>*Communes adhérentes au service Eclairage public du SEHV</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> 
	<b>Consommation de l'éclairage public</b>	<b>*PCAET-Économies sur la facture énergétique</b>
<b>EVALUATION</b>	<p>Réalisation d'un diagnostic pratique par le SEHV</p> <p>Données SEHV-EP</p> <p>Nombre de communes adhérentes : 2022 : 5</p> <p>Extinction :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021 : 1 (23h00 / 6h00)</li> <li>- 2022 : 3 (00h00 / 5 h00 ; 23h00 / 5h00)</li> </ul>	

## PB 10.0 Identifier les ménages concernés par la précarité énergétique et établir une cartographie

### Thématique : Parc bâti et Cadre de vie

<b>ETAT : À venir</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2023</b>	Date de fin : <b>01/01/2024</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Identifier les ménages concernés par la précarité énergétique</li> <li>❖ - Orienter les ménages en situation de précarité vers les aides et dispositifs appropriés</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	<p>PILOTE : <b>EPCI</b></p> <p>PARTENAIRES : <b>SEHV, ADEME</b></p>		
<b>INDICATEURS</b>	<p>Moyens humains et techniques :</p> <p><b>*PCAET-Nombre de ménages en situation de précarité énergétique identifiés</b></p>		Moyens financiers :



<b>EVALUATION</b>	Outils Geodip : <a href="https://geodip.onpe.org/">https://geodip.onpe.org/</a>
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------

**PB 12.0 Mettre en place un dispositif financier d'accompagnement des ménages les plus modestes dans la rénovation énergétique en complément des éventuelles OPAH**

**Thématique : Parc bâti et Cadre de vie**

<b>ETAT : À venir</b>	Niveau de Priorité : <b>Bas</b>	Date de début : <b>01/01/2025</b>	Date de fin : <b>01/01/2030</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Encourager la rénovation énergétique du parc privé</li> <li>❖ - Renforcer l'accompagnement financier des ménages à la fois en termes de montants accordés et de communication autour des aides disponibles</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI</b> PARTENAIRES : <b>ADIL87, ANAH, SOLIHA</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques : <b>*PCAET-Nombre de ménages modestes accompagnés</b>		Moyens financiers :
<b>EVALUATION</b>	Pacte territorial avec ANAH/CD87 ?		

**PB 13.0 Passer des commandes groupées pour des équipements de stockage de l'eau pluviale destinés aux particuliers (cuves)**

**Thématique : Parc bâti et Cadre de vie**

<b>ETAT : À venir</b>	Niveau de Priorité : <b>Bas</b>	Date de début : <b>01/01/2024</b>	Date de fin : <b>31/12/2024</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Sensibiliser les particuliers à l'usage économe de l'eau (réunions, excursions...)</li> <li>❖ - Identifier les particuliers intéressés par un équipement de stockage des eaux pluviales</li> <li>❖ - Passer une commande groupée permettant de diminuer les prix d'achats et d'installation des équipements de stockage</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI</b> PARTENAIRES : <b>Limousin Nature Environnement, Agence de l'eau</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques : <b>*PCAET-Nombre de cuves additionnelles déployées sur le territoire</b>		Moyens financiers :



<b>EVALUATION</b>	Le Parc naturel Millevaches a mis en place une action similaire Lien avec composteurs ? Communes moteurs sur cette démarche ?
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PB 14.0 Réduire au minimum l'utilisation de produits phytosanitaires dans l'entretien des espaces communaux et obtenir le label « Terre Saine, commune sans pesticide »**

**Thématique : Parc bâti et Cadre de vie**

<b>ETAT : À venir</b>	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2024</b>	Date de fin : <b>31/12/2024</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Former les agents aux bonnes pratiques et aux techniques alternatives</li> <li>❖ - Obtenir le label "Terre Saine, communes sans pesticides"</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI, Communes</b> PARTENAIRES : <b>FREDON</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<b>*PCAET-Quantité de produits phytosanitaires utilisés</b>		<b>*PCAET-Label "Zero Phyto" obtenu</b>
<b>EVALUATION</b>			

## Actions abandonnées


**PB 3.0 Former les agents territoriaux à la rénovation du bâti ancien (public et privé)**

**Thématique : Parc bâti et Cadre de vie**



<b>ETAT : Abandonné</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2024</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Organiser la montée en compétence des agents territoriaux sur la question de la transition énergétique</li> <li>❖ - Développer et favoriser les opérations de rénovation énergétique du parc ancien</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>CNFPT</b> PARTENAIRES : <b>CEREMA, CREBA</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<b>*PCAET-Nombre d'agents territoriaux formés (rénovation bâtiment)</b>		
<b>EVALUATION</b>	Le SEHV – ESP87 accompagne les collectivités et la plateforme de rénovation énergétique NovHabitat87 (CC, CD87, SEHV) accompagne les particuliers sur ce sujet Proposition : abandon		

# Mobilité et Transport

## Actions Réalisées

TR 1.0 Créer des outils numériques pour développer le covoiturage dynamique			
Thématique : Mobilité et transport			
ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2024</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Développer un outil numérique pour faciliter le covoiturage</li> <li>❖ - Augmenter le nombre de personnes pratiquant le covoiturage</li> <li>❖ *PCAET-Outil numérique fonctionnel (développement covoiturage) : 2024 - Covoit Modalis - <a href="https://covoitmodalis.fr/">https://covoitmodalis.fr/</a></li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>Nouvelle Aquitaine Mobilité</b> PARTENAIRES : <b>EPCI</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques : <b>1 ETP</b> <b>Nouvelle Aquitaine Mobilité - Echelle Région</b>		Moyens financiers :
	<p>*Nombre de trajets de covoiturage du quotidien</p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p>  <p>Nombre</p> <p>150 100 50 0</p> <p>2022 2023</p> <p>Mes objectifs Mes résultats</p>		<b>*PCAET-Nombre d'utilisateurs de la plateforme numérique de covoiturage</b>
<b>EVALUATION</b>	<b>2025</b> Communication à faire <b>2023</b> Développement de l'outil de recherche de trajets régional MODALIS Développement de l'outil de covoiturage MODALIS : <a href="https://m.covoitmodalis.fr/#/carpools/home">https://m.covoitmodalis.fr/#/carpools/home</a>		



TR 2.0 Créer des aires de covoiturage			
Thématique : Mobilité et transport			
ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2015</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Les objectifs de cette action consistent à :</li> <li>❖ 1/ Identifier les zones les plus propices (parking existant ou nouvelle infrastructure nécessaire)</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 2/ Mettre en place, en partenariat avec le département, la signalétique adaptée afin que les aires soient labellisées</li> <li>❖ 3/ Communiquer auprès de la population afin d'ancrer la pratique du covoiturage dans les habitudes de déplacement des habitants du territoire</li> </ul>	
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>Département</b>	
	PARTENAIRES : <b>DDT, SEHV</b>	
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :	Moyens financiers :
	<p><b>*PCAET-Nombre d'aires de covoiturage en service</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>Nombre</p>  <p>2015</p> <p>Mes objectifs Mes résultats</p>	<p><b>*PCAET-Taux d'occupation des aires de covoiturage</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input checked="" type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>%</p>  <p>2021</p> <p>Mes objectifs Mes résultats</p>
<b>EVALUATION</b>	L'aire de covoiturage se situe sur Saint-Amand Magnazeix 32 places accessibles 7 jours sur 7	

## TR 5.0 Réaliser une étude préalable de pertinence d'un maillage territorial en bornes de recharge électriques

Thématique : Mobilité et transport

ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2022</b>	Date de fin : Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Réaliser une étude de maillage de bornes de recharge : 2017, 2022</li> <li>❖ - Déployer des bornes de recharges sur le territoire sur les sites identifiés</li> <li>❖</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>Communes, SEHV</b>		
	PARTENAIRES : <b>EPCI</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques : <b>2022 : 1 ETP échelle 12 CC</b>		Moyens financiers :

	<p><b>*Nombre de bornes IRVE portage public en fonctionnement</b></p> <p>COMPLÉTÉ  INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>Nombre</p>  <p>— Mes objectifs — Mes résultats</p>	
<b>EVALUATION</b>	<p><b>2023</b></p> <p>⇒ <b>Suite via la création d'une nouvelle action : TR 5.1 Installer des bornes de recharge pour motorisations alternatives en fonction de l'étude</b></p> <p>2ème Schéma directeur SDIRVE, document public validé par la préfecture et adopté par le SEHV, recense, qualifie et répartit les infrastructures de recharge de véhicules électriques à déployer par les acteurs publics comme les acteurs privés. L'élaboration concertée du SDIRVE s'est réalisée avec tous les acteurs de la mobilité électrique en Haute Vienne (Gestionnaires de réseaux, ADEME, Etat, Région, Département, EPCI, usagers, ...) dans le cadre notamment d'ateliers de concertation publics. <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/schema-directeur-des-infrastructures-de-recharge-de-vehicules-electriques-de-haute-vienne/">https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/schema-directeur-des-infrastructures-de-recharge-de-vehicules-electriques-de-haute-vienne/</a> <a href="https://www.sehv.fr/pageactualite.php?actu=20230625-2emeSchemaIRVE">https://www.sehv.fr/pageactualite.php?actu=20230625-2emeSchemaIRVE</a> A partir de 2023, sauf à titre de conseil, le SEHV n'interviendra pas en dehors du plan de déploiement adopté par le comité syndical le 23 mars 2023.</p> <p><b>2020</b></p> <p>1er schéma directeur des infrastructures publiques de recharge pour véhicules électriques (IRVE) porté par le SEHV sur toute la Haute-Vienne, hors Limoges Métropole.</p> <p><a href="https://www.sehv.fr/pageactualite.php?actu=20210922IRVE">https://www.sehv.fr/pageactualite.php?actu=20210922IRVE</a></p>	

### TR 8.0 Utiliser les services locaux comme relais vers des administrations plus lointaines pour certaines démarches administratives

**Thématique : Mobilité et transport**

<b>ETAT :</b> <b>Réalisé</b>	<b>Niveau de</b> <b>Priorité : Élevé</b>	<b>Date de</b> <b>début :</b> <b>01/01/2021</b>	<b>Date de fin : 01/01/2025</b> <b>Action en amélioration continue : OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Limiter les déplacements</li> <li>❖ - Renforcer l'offre de services locaux</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	<b>PILOTE : Communes, Etat</b>		







	PARTENAIRES : <b>Maison France Service</b>	
INDICATEURS	Moyens humains et techniques :	Moyens financiers :
	<b>*PCAET-Démarches pouvant être réalisées via un service local</b>	<b>*Nombre d'actes réalisés par la Maison France Service</b>
EVALUATION		

TR 9.0 Réaliser une étude sur la mobilité			
Thématique : Mobilité et transport; Connaissance de la mobilité			
ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2024</b>	Date de fin : <b>31/12/2024</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
OBJECTIFS	❖ - Réalisation de l'étude : <b>2025 Etude réalisée</b>		
ACTEURS	PILOTE : <b>CC Gartempe Saint Pardoux, CC Haut Limousin en Marche</b>		
	PARTENAIRES : <b>Bureau d'étude ITER</b>		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques : <b>1 ETP CC Haut Limousin en Marche</b>		Moyens financiers :
EVALUATION			

## Actions en cours

TR 5.1 Installer des bornes de recharge pour motorisations alternatives en fonction de l'étude			
Thématique : Mobilité et transport			
ETAT : <b>En cours</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2023</b>	Date de fin : <b>31/12/2026</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
OBJECTIFS	❖		
ACTEURS	PILOTE : <b>EPCI, Communes</b>		
	PARTENAIRES : <b>SEHV</b>		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques : <b>1 ETP SEHV-IRVE à l'échelle 12 CC</b>		Moyens financiers :






	<p><b>*Nombre de bornes IRVE portage public en fonctionnement</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>Nombre</p>  <p>— Mes objectifs — Mes résultats</p>	<p><b>*Nombre d'utilisateurs différents sur les bornes IRVE portage public</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>Nombre</p>  <p>— Mes objectifs — Mes résultats</p>
	<p><b>*Fourniture d'électricité IRVE portage public</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>kWh</p>  <p>— Mes objectifs — Mes résultats</p>	<p><b>*PCAET-Emissions de GES évitées IRVE portage public</b></p> <p>COMPLÉTÉ <input type="checkbox"/> INDICATEUR PERSONNALISÉ</p> <p>teqCO2/an</p>  <p>— Mes objectifs — Mes résultats</p>
<b>EVALUATION</b>	<p><b>2023</b></p> <p>Installation de 2 bornes normales sur Chateauponsac</p>	

## Actions à venir

### TR 3.0 Sensibiliser les entreprises et les associations à la mutualisation des déplacements

#### Thématique : Mobilité et transport

ETAT : À venir	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2025</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
OBJECTIFS	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Inciter les entreprises du territoire à participer au Challenge Mobilité de la Région Nouvelle-Aquitaine</li> <li>❖ - Organiser un événement de promotion de la mobilité alternative sur le territoire</li> </ul>		
ACTEURS	<p>PILOTE : <b>EPCI</b></p> <p>PARTENAIRES : <b>Associations locales, ADEME, CCI, CMA</b></p>		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<b>*PCAET-Nombre de personnes sensibilisées (mutualisation déplacements)</b>		<b>*PCAET-Nombre de sessions de sensibilisation organisées (mutualisation déplacements)</b>

EVALUATION			
TR 4.0 Intégration des aménagements cyclables dans les centre-bourgs et aux abords des lieux et points d'intérêt stratégiques dans les projets			
Thématique : Mobilité et transport			
ETAT : À venir	Niveau de Priorité : <b>Moyen</b>	Date de début : <b>01/01/2024</b>	Date de fin : Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
OBJECTIFS	❖ - Augmenter la part modale du vélo sur le territoire ❖ - Aménager le territoire pour inciter au report modal vers le vélo		
ACTEURS	PILOTE : PARTENAIRES : <b>DREAL, DDT</b>		
INDICATEURS	Moyens humains et techniques :	Moyens financiers :	
	<div><p><b>*PCAET-Communes engagées (aménagements cyclables)</b></p><p>COMPLÉTÉ <a href="#">INDICATEUR PERSONNALISÉ</a></p><p>Nombre</p><p>2022</p><p>Mes objectifs Mes résultats</p></div>	<div><p><b>Nombre d'arceaux vélos</b></p><p>COMPLÉTÉ <a href="#">INDICATEUR PERSONNALISÉ</a></p><p>Nombre</p><p>2022</p><p>Mes objectifs Mes résultats</p></div>	
		<div><p><b>Linéaire d'aménagements cyclables sécurisés</b></p><p>COMPLÉTÉ <a href="#">OPEN DATA</a></p><p>km</p><p>2021 2022 2023</p><p>Mes objectifs Mes résultats</p></div>	<b>Pistes cyclables</b>
EVALUATION	2024 Etude de faisabilité de la voie verte prévue pour 2026		

## TR 6.0 Acheter des véhicules électriques pour la flotte des collectivités et proposer un système de location afin de faire découvrir ce système de motorisation au public

### Thématique :

ETAT : À venir	Niveau de Priorité : <b>Bas</b>	Date de début : <b>01/01/2026</b>	Date de fin : Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Transformer la flotte publique en véhicules électriques</li> <li>❖ - Mettre en place un système de location pour les particuliers</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI</b>		
	PARTENAIRES : <b>communes, Association Rempart</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<b>*PCAET-Nombre de véhicules électriques mis à disposition des citoyens via un système de location</b>		<b>*PCAET-Nombre de véhicules électriques achetés par les collectivités</b>
<b>EVALUATION</b>			

## TR 7.0 Recenser et organiser les services existants (Poste, commerces locaux) pour mettre en place une offre itinérante sur le territoire

### Thématique :



ETAT : À venir	Niveau de Priorité : <b>Bas</b>	Date de début : <b>01/01/2024</b>	Date de fin : <b>31/12/2024</b> Action en amélioration continue : <b>NON</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Limiter les déplacements quotidiens</li> <li>❖ - Développer les services itinérants</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI</b>		
	PARTENAIRES : <b>Maison France Service</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<b>*PCAET-Recensement des services existants (postes, commerces locaux)</b>		<b>*PCAET-Création de services itinérants (postes, commerces locaux)</b>
<b>EVALUATION</b>			

## Actions abandonnées

Pas d'action abandonnées

# Transversal

## Actions Réalisées

TRS 1.0 Informer les habitants des éco-gestes par le biais des bulletins municipaux ; les former dans les associations, les écoles, etc.			
Thématique : Transversal			
ETAT : <b>Réalisé</b>	Niveau de Priorité : <b>Élevé</b>	Date de début : <b>01/01/2020</b>	Date de fin : <b>01/01/2025</b> Action en amélioration continue : <b>OUI</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ - Mettre en place une stratégie globale de communication</li> <li>❖ - Mettre en place en priorité des actions de sensibilisation à destination des scolaires</li> </ul>		
<b>ACTEURS</b>	PILOTE : <b>EPCI</b>		
	PARTENAIRES : <b>communes, ADEME, SYDED, Associations locales</b>		
<b>INDICATEURS</b>	Moyens humains et techniques :		Moyens financiers :
	<p><b>*PCAET-Nombre d'actions de sensibilisation</b></p> <p>COMPLÉTÉ  INDICATEUR PERSONNALISÉ</p>  <p>— Mes objectifs — Mes résultats</p>		<p><b>*PCAET-Nombre d'habitants ayant participé à une action de sensibilisation</b></p>
<b>EVALUATION</b>	<p>Information sur le tri, le compostage, les déchets...</p> <p>2022 : Information sur l'économie circulaire</p> <p>Actions possibles d'information à partir de production du SYDED ou du SEHV notamment</p>		

## Actions en cours

Pas d'action en cours

## Actions à venir

Pas d'action à venir

## Actions abandonnées

Pas d'action abandonnées