

Tableau de suivi des actions PVD - COPIL du 26/01/2026								
Axes stratégiques PVD	Porteur de projet	FA PVD	FA BCO	Actions	Statut de l'action à la signature (06/07/2023)	Statut de l'action au COPIL (12/12/2024)	Statut de l'action au COPIL (26/01/2026)	Observations
AS 1 : Maintenir et développer une offre de SANTÉ accessible et de qualité	Barjac / CC De Cèze Cévennes	B 1.1	2.2.2	1.1. Création d'une maison de santé pluridisciplinaire	en projet	engagée	engagée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Dépôt des demandes de co-financement</li> <li>. Constitution des professionnels de santé en ESP et travail engagé pour évoluer vers une MSP &gt; horizon 2027</li> <li>. Demande de financement en attente de la part de la Région et du CD30 tant que le projet n'est pas labellisé MSP</li> <li>. DSIL obtenue de l'Etat de 300 000€</li> <li>. Dépôt d'un pré-dossier auprès de la Région au titre des fonds européens FEDER FSE+</li> <li>. 2 médecins et potentiellement 1 IPA prévue dans des locaux provisoires de la future MSP.</li> </ul>
AS 2 : Améliorer les conditions d'HABITAT et favoriser l'accueil de nouveaux habitants	CC De Cèze Cévennes	B 2.1	1.1.3	2.1. Lancement d'une étude pré-opérationnelle pour l'amélioration de l'Habitat	validée	engagée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Finalisation T3 2025. COPIL phase 3 avec présentation des éléments du projet de convention d'OPAH RU le 30/10/2025.</li> <li>. Arbitrage collectivités en cours sur le projet de convention et les financements</li> </ul>
	Barjac	B 2.2	1.2.1	2.2. Création de 2/3 logements dans la "maison Bertrand" (ancienne Poste)	en projet	engagée	engagée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. PC modificatif délivré. Action liée à la B 6.2</li> <li>. Projet à recalibrer</li> </ul>
	Barjac Bailleur social	B 2.3	1.1.2	2.3. Création d'un programme d'habitat type inclusif (séniors et personnes en situation de handicap)	en projet	engagée	engagée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Projet immobilier et gestion locative confiés à la SEMIGA</li> <li>. Accompagnement ANCT (MABDC) définition du projet immobilier et de vie partagée : enquête citoyenne du 10 au 24 mars 2025, ateliers participatifs partenaires et grand public 03/04/2025, réunion publique 10/06/2025</li> <li>. COPIL final : 03/06/2025</li> <li>. Dépôt demande de labellisation T3 2025, passage en commission des financeurs en octobre 2025 et labellisation en décembre 2025</li> <li>. Dépôt PC T1 2026, lancement travaux : T3 2026, livraison des travaux : T3 2027</li> </ul>
	Barjac	B 2.4	1.1.1	2.4. Dispositif communal de rénovation des façades	terminée	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Dispositif reconduit annuellement</li> <li>. Faiblesse du Budget alloué &gt; effet levier à partir de 60% de financement pour les pétitionnaires</li> <li>. A réinterroger au regard de l'OPAH RU</li> </ul>
	CC De Cèze Cévennes	B 2.5		2.5. Mise en œuvre d'une OPAH RU sur le centre ancien	non prévue	en projet	engagée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Finalisation de la convention et signature pour T1 2026</li> <li>. lancement OPAH RU T2 2026</li> </ul>
	CC De Cèze Cévennes	B 2.6		2.6. Mise en œuvre d'un PIG Pacte territorial France rénov'	non prévue	non prévue	terminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. 2025 étude pré-opérationnelle + rédaction convention de Pacte territorial</li> <li>. Signature le 01/09/2025</li> <li>. Déploiement volet 1 et 2 avec reprise des permanences conseils avec l'ECFR' au 01/09/2025 confiés au CPIE du Gard</li> <li>. Déploiement volet 3 accompagnement des ménages au 01/01/2026 attribué à Urbanis (via MP)</li> </ul>

AS 3 : Favoriser un développement ECONOMIQUE et COMMERCIAL équilibré et complémentaire	Barjac	B 3.1	1.2.4	<b>3.1. Confortement de la dynamique marchande du centre-ville et limitation du phénomène de saisonnalité</b>	en projet	en projet	terminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Dispositif reconduit annuellement</li> <li>. Installation d'une nouvelle librairie. Subventions commune + EPCI</li> <li>. Veille pour accompagner d'autres projets</li> </ul>
	Barjac	B 3.2	1.2.3	3.2. Lancement d'une étude sur l'appareil commercial du centre-ville	validée	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. COPIL final 04/03/2024,</li> <li>. A permis de mettre en œuvre d'autres actions opérationnelles (Forum économique FA 3.5, relance d'une dynamique autour d'une union des commerçants, etc.)</li> </ul>
	Barjac	B 3.3	1.3.1	<b>3.3. Requalification des places majeures du centre-ville pour maintenir leur multifonctionnalité assumée : Place du 8 mai, Place de la Lisette</b>	en projet	en projet	engagée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Premières réflexions sur la place du 8 mai</li> <li>. Réprise des revêtements les plus vétustes</li> <li>. Réflexion à engager sur la place de la Lisette</li> </ul>
	Barjac	B 3.4	2.5.2	3.4. Aménagement d'une aire de camping-car	validée	engagée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Lancement travaux : 07/04/2025</li> <li>. Livraison des travaux : 18/06/2025</li> <li>. Inauguration : 7/07/2025</li> </ul>
	CC De Cèze Cévennes	B 3.5		3.5. Organisation d'un forum de l'économie	non prévue	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Réalisée le 07/10/2024</li> <li>. Issue des conclusions de la FA 3.2</li> <li>. Réflexion sur l'organisation d'un nouveau forum</li> </ul>
AS 4 : Développer les MOBILITÉS, l'accessibilité et les connexions	Barjac	B 4.1	2.4.1	4.1. Aménagement, sécurisation et requalification de l'entrée de ville de Barjac RD 979 - route d'Alès	engagée	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Livraison des travaux décembre 2024</li> <li>. Inauguration : 12/04/2025</li> </ul>
	Barjac	B 4.2	2.4.3	<b>4.2. Aménagement de cheminements piétonniers et cycles dans et vers le centre-ville en lien avec le PMS</b>	en projet	engagée	engagée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Chemin de la Granjasse : octobre 2023</li> <li>. A venir chemins du complexe sportif, du groupe scolaire Saint-Laurent (fait en partie) et du futur parc du Cornier</li> </ul>
	Barjac	B 4.3	2.4.2	4.3. Création d'une aire de co-voiturage	validée	en projet	en projet	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Action décalée sur 2026/2027</li> </ul>
	Barjac	B 4.4	2.4.5	4.4. Apaisement et sécurisation des circulations sur l'avenue Jean TASSY - route de Bagnols-sur-Cèze	en projet	en projet	en projet	
	Barjac	B 4.5		4.5. Lancement d'une étude globale sur les mobilités dans le centre-bourg	en projet	en projet	en projet	
AS 5 : Améliorer le CADRE DE VIE en révélant et valorisant les formes urbaines, les espaces publics et le paysage	Barjac	B 5.1		5.1. Extension et requalification du jardin d'enfants	engagée	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Inauguration : 18/02/2023</li> </ul>
	Barjac	B 5.2	2.3.1	5.2. Construction d'une salle d'évolution multiservice	engagée	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Inauguration : 24/05/2024</li> </ul>
	Barjac	B 5.3	2.1.1	5.3. Aménagement d'un parc paysager alimentaire sur le site du Cornier	validée	engagée	engagée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Notification des subventions BDT + FV étude AMO</li> <li>. Engagement de la mission d'AMO le 28/07/2025</li> <li>. Liée à l'action 7.3</li> </ul>
	Barjac	B 5.4	1.3.1	<b>5.4. Aménagement de la place du Docteur Roques</b>	en projet	en projet	engagée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Premières réflexion en cours avec réorganisation du stationnement</li> <li>. Liée à l'action 5.6</li> </ul>
	Barjac	B 5.5	1.3.1	5.5. Aménagement de la place de la Renaissance	en projet	en projet	en projet	
	Barjac	B 5.6	1.3.1	<b>5.6. Aménagement des parkings des Magnanarelles et des Glycines</b>	en projet	en projet	engagée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Actions à corrélérer avec la future OPAH-RU</li> <li>. AMO retenue</li> <li>. Dépôt avant projet et demande de subventions : Janvier 2026</li> <li>. Consultation d'entreprises : Mai 2026</li> <li>. Début des travaux : Septembre 2026</li> <li>. Réception des travaux : Janvier 2027</li> </ul>
	Barjac	B 5.7		5.7. Mise en place d'un contrat de sécurité avec la Gendarmerie	en projet	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Coût : temps d'agents + contrat signé le 08/01/2024 annexe 5 de la convention cadre PVD</li> </ul>

	Barjac	B 5.8		5.8. Déploiement d'un dispositif de vidéoprotection	non prévue	engagée	engagée	. Demande déposée FIPD le 23/05/2024 . Redéposer le 03/03/2025 notifier le 17/09/2025 . Travaux T1 2026
AS 6 : Valoriser, promouvoir et enrichir les PATRIMOINES (matériel et immatériel), la CULTURE et les ARTS	Barjac	B 6.1	1.2.2	6.1. Création d'une salle de musique et des archives dans le Donjon	en projet	engagée	engagée	. Finalisation d'un 1er plan de financement. . Lancement consultation des entreprises T3 2025 . Marché classé sans suite après constatation de travaux d'ampleur sur la toiture . Marché à relancer suite PC modificatif
	Barjac	B 6.2	1.2.1	6.2. Création d'un centre culturel dans la "maison Bertrand" (ancienne Poste)	en projet	engagée	engagée	. PC modificatif délivré . Action liée à la B 2.2
AS 7 transversale : Œuvrer pour la TRANSITION ENVIRONNEMENTALE (énergétique et écologique) numérique et la résilience des territoires	Barjac	B 7.1	1.2.5	7.1. Rénovation thermique et énergétique de l'école publique et de la cantine	engagée	terminée	terminée	. Livraison des travaux : 09/04/2024 . Inauguration : 24/05/2024
	Barjac	B 7.2	1.2.6	<b>7.2. Rénovation énergétique du Château</b>	en projet	en projet	engagée	. Audit énergétique avec le SMEG réalisé livré le 20/06/2025 . Estimation des travaux à engager (devis)
	Barjac	B 7.3	2.1.2	7.3. Création d'un potager communal pour plus d'autonomie alimentaire	validée	engagée	terminée	. En culture depuis T1 2025. liée à l'action B 5.3 . Inauguration le 12/04/2025
	Barjac	B 7.4		7.4. Rénovation thermique et énergétique de l'école publique phase 2	non prévue	engagée	terminée	. Changement système de chauffage
Tous	CC De Cèze Cévennes	B a		a. Assistance à management de projet (AMP)	engagée	terminée	terminée	. Spécifique PVD
Tous	CC De Cèze Cévennes	B b		b. Outil numérique de consultation et de concertation : PURPOZ	engagée	terminée	terminée	. Spécifique PVD

En gras : nouvelles fiches actions rédigées pour 2025