



CUQ-TOULZA

Envoyé en préfecture le 18/06/2026  
Reçu en préfecture le 18/06/2026  
Publié le 18/06/2026  
ID : 081-218100766-20260618-DECISION2026\_08-DE



REPUBLIQUE FRANCAISE  
Liberté – Egalité – Fraternité

## DÉCISION DU MAIRE N°2026/08 DU 18/06/2026

### Rénovation énergétique de la salle Jacques Prévert

### Marché de travaux – Avenants aux lots 1, 3, 4, 5, 8 et 9

Monsieur le Maire de Cuq-Toulza (Tarn),

**Vu** la délibération n°2026/09 en date du 30 mars 2026 listant les délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal ;


**Vu** la décision du Maire n°2025/19 en date du 6 octobre 2025, relative à l'attribution des lots dans le cadre du marché de travaux de rénovation énergétique de la salle Jacques Prévert ;

**Vu** les décisions du Maire n°2025/23 en date du 8 décembre 2025, n°2026/03 en date du 23 février 2026 et n°2026/06 relatives à la signature d'avenants au marché ;

**Considérant** les travaux supplémentaires ou modifications évoqués lors des réunions de chantier ;

**Considérant** les devis suivants :

Lot	Entreprise	Objet des travaux supplémentaires	Montant (€HT)
1 : VRD / GROS-ŒUVRE	CHARLY GENIN	Travaux supplémentaires (extension) : Revêtement dallage en béton balayé en remplacement d'un dallage en béton lavé prévu dans le marché. Reprise du revêtement de sol du cheminement piéton existant suite aux dégâts causés par les travaux.	300,00
3 : MENUISERIE EXTERIEURE	SARL DURAND	Travaux supplémentaires (existant) : Fourniture et pose d'une porte 2 vantaux avec une imposte fixe vitrée. Suppression du volet battant de la porte de la cuisine.	2 559,00
4 : MENUISERIE INTERIEURE	SCOP FLAGEAT	Travaux supplémentaires (existant) : Fourniture et pose d'une porte coupe-feu pour le local technique situé à l'étage afin de créer un accès pour la maintenance.	554,75
5 : PLÂTRERIE	SARL MONTAGNE PLAQUISTE	(Existant) : travaux supplémentaires : renforcement coupe-feu de la cloison de séparation entre la salle et les locaux de l'étage (rangements) afin de rendre CF 1h la cloison existante	2 862,00
8 : PEINTURE REVETEMENT SOL SOUPLE	SARL XIVECAS	(Existant) : Fourniture et mise en œuvre d'un vernis sur le parement bois de la salle et du sas en remplacement du vernis intumescent prévu dans le marché	4 140,00
8 : PEINTURE REVETEMENT SOL SOUPLE	SARL XIVECAS	(Existant) : Travaux de peinture dans le local cuisine pour une remise en état des parois suite aux travaux de remplacement des ouvertures extérieures et de l'électricité	1 632,50
8 : PEINTURE REVETEMENT SOL SOUPLE	SARL XIVECAS	(Existant) : Travaux de peinture dans les sanitaires de la salle	1 045,00

9 : ISOLATION PAR L'EXTERIEUR	SARL COULEUR SOLEIL	(Existant) : Travaux non réalisés pendant les travaux : - l'isolation par l'extérieur prévue dans le local garage - la dépose de 2 descentes EP - la dépose du portail, de la boîte à clé, du robinet d'eau	Envoyé en préfecture le 18/06/2026 Reçu en préfecture le 18/06/2026 Publié le 18/06/2026 ID : 081-218100766-20260618-DECISION2026_08-DE 
9 : ISOLATION PAR L'EXTERIEUR	SARL COULEUR SOLEIL	(Existant) : Rattrapage de l'enduit du local barbecue situé à l'arrière de la cuisine pour uniformiser la façade + mise en peinture	2 800,00

## DECIDE

De signer les avenants suivants :

Lot	Entreprise	Montant initial du marché (€HT)	Avenants précédents (€HT)	Montant des avenants (€HT)	Nouveau montant du marché public (€HT)
1 : VRD / GROS-ŒUVRE	CHARLY GENIN	168 856,05	- 3 130,90	<b>300,00</b>	166 025,15
3 : MENUISERIE EXTERIEURE	SARL DURAND	64 994,00	3 869,00	<b>2 559,00</b>	71 422,00
4 : MENUISERIE INTERIEURE	SCOP FLAGEAT	48 955,45	16 903,11	<b>554,75</b>	66 413,31
5 : PLÂTRERIE	SARL MONTAGNE PLAQUISTE	53 000,00	27 085,25	<b>2 862,00</b>	82 947,25
8 : PEINTURE REVETEMENT SOL SOUPLE	SARL XIVECAS	61 596,76		<b>6 817,50</b>	68 414,26
9 : ISOLATION PAR L'EXTERIEUR	SARL COULEUR SOLEIL	50 436,35		<b>- 3 609,45</b>	46 826,90

Total des avenants de la présente décision : 9 483,8 €HT

A Cuq-Toulza, le 18 juin 2026.

Le Maire,  
M. Jean-Claude PINEL

