

Commune de PONT DE CHERUY

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal

n°42/2026

L'an **deux mil vingt-six**, le 25 juin, à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Pont de Chérucy, dûment convoqué, s'est réuni, salle du Conseil, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Franck **BRON**, Maire.

Présents : M. Franck **BRON**, Mme Martine **BLACHE**, M. Jean-Louis **ANDREU**, Mme Pauline **BON**, M. Philippe **LAURENT**, Mme Sandra **CAMPOY**, M. Philippe **ZUCCARELLO**, Mme Pascale **MERCIER**, M. Daniel **POIRIE**, Mmes Monique **RAVOUNA**, Eugénie **GARCIA**, M. Philippe **DANGELY**, Mme Christine **TROUBA**, M. Lébicha **MANOUKIAN**, Mme Rita **TOSCANO**, M. Dimitri **KOKKINIDIS**, Mme Lydia **CHAREF**, M. Grégory **SOULLIAERT**, Mmes Sandra **PEYRE**, Caroline **FERRAND**, MM. Esmail **BOUBAKEUR**, Esteban **SERRANO**, Mme Marie-Jeanne **CLAPIER**,.

Procurations : M. Sébastien **BLACHE** (pouvoir à Mme Martine **BLACHE**)
M. Franck **LAURENT** (pouvoir à Mme Pauline **BON**), Mme Chorig **MIRZAYAN** (pouvoir à M. Philippe **LAURENT**), M. Fabio **ZUCCARI** (pouvoir à M. Jean-Louis **ANDREU**).

Absents : Mme Mélanie **TOBBA**, M. Ahmet **OZGUN**.

Mme Sandra **PEYRE** a été désignée Secrétaire de séance.

Objet : GROUPE SCOLAIRE RUE DU TRAVAIL – AVENANTS.

Exposé du 1^{er} Adjoint.

Dans le cadre du suivi des travaux du futur groupe scolaire rue du Travail, un bilan financier a été fait début juin avec le maître d'œuvre WILD Architecture.

Il en ressort que plusieurs avenants doivent être établis tant en plus-value qu'en moins-value et ce, afin de répondre aux exigences techniques de certains lots.

Les propositions d'avenants sont reprises dans le tableau suivant :

Lots	Entreprises	Motifs de l'avenant	Montant de l'avenant Hors taxes	Marché initial Hors taxes	Nouveau Marché Hors taxes
2 – Gros Oeuvre	GC.BAT	poutres béton 30 cm au lieu de 18 cm réseaux sous dallage	+2.971,30 +3.370,86 €	373.102,73 €	379.444,89 €
3 – Ossature Bois Charpente	TAPIO	Suppression toiture local PAC	-4.925 €	667.561,67 €	662.636,67 €
4 – Etanchéité	BBE	Suppression 22,2ml de couvitrine Suppression 15m² de toiture	-810,97 € -1.114,20 €	142.021,11 €	140.095,94 €
5 – Façades	SMPF	Enduit pied de façades	+10.150,00 €	98.030,62 €	108.180,62 €
6A – Menuiseries Extérieures Bois	CBMA	Suppression porte couloir Mélèze Bois des Alpes	-1.703,24 € -3.800 €	202.916,89 €	197.413,65 €
6B – Serrurerie	ROLLAND	Rajout une porte Clôture local PAC	+2.418 € +4.406 €	104.186,50 €	111.010,50 €
8 – Menuiseries Intérieures	MAC	Modification dimension porte et rajout porte de placard	+3.237 €	198.387,62 €	201.624,62 €

Vous voudrez bien statuer.

Décision

Le Conseil, après avoir entendu l'exposé du 1^{er} Adjoint et après en avoir délibéré :

1 - Valide les avenants tels que présentés dans le tableau présenté dans l'exposé ci-dessus.

2 – Autorise le Maire ou le 1^{er} Adjoint à signer ces avenants, ainsi que tous documents utiles à leur mise en œuvre.

Pour copie certifiée conforme
 Pont de Chérucy, le 30 juin 2026
 Le Maire,

