territoire d'énergie FLANDRE

COMITE DU 28/11/2024

PROGRAMME PREVISIONNEL ART 8/ chantiers 2024 reportés en 2025

Commune	Adresse	Programmation prévisionnelle (date démarrage travaux)	Chiffrage ART 8 Estimatif (HT)	Coordonnateur SPS	ETUDES	CTO	fil nu (mètres) PREVISIONNEL	Fil torsadé (mètres)	Linéaire Total (mètres)	% fil nu	ABF	TOTAL prévisionnel (BT – EP – FT) en € HT
BERGUES	Rue d'Ypres	1er semestre 2025	75 000,00 €	1 200,00 €	5 000,00 €	500,00 €	**250**	**0**	**250**	**100**	**OUI**	**87 000,00 €**
CASSEL	Route de Bergues	1er trimestre 2025	130 000,00 €	2 950,00 €	11 000,00 €	500,00 €	250	50	300	83%	OUI	**146 000,00 €**
Le DOULIEU	Grand Rue	2 semestre 2025	198 000,00 €	3 100,00 €	10 000,00 €	500,00 €	0	500	500	0%	OUI	**368 400,00 €**
RENESCURE	Rue André Coo	2 semestre 2025	110 000,00 €	1 250,00 €	4 000,00 €	500,00 €	0	500	200	0%	OUI	**170 000,00 €**
REXPOEDE	Route de Bergues,Rue de la Poterie, Rue de West-Cappel	1er semestre 2025	440 000,00 €	4 000,00 €	16 000,00 €	500,00 €	250	450	800	31%	NON	**680 000,00 €**
STEENVOORDE	Rue Saint Exupéry /Rue de Poperinghe	1er semestre 2025	390 000,00 €	3 250,00 €	13 000,00 €	500,00 €	250	400	650	38%	OUI	**585 000,00 €**
WORMHOUT	rue de la résistance	début 2025	203 000,00 €	1 300,00 €	5 200,00 €	500,00 €	260	0	260	100%	NON	**281 000,00 €**
STEENWERCK	PHASE 2 : rue de la gare côté ville	début 2025	247 500,00 €	1 645,00 €	6 580,00 €	500,00 €	0	329	329	0%	OUI	**371 000,00 €**
			1 793 500,00 €	**18 695,00 €**	**70 780,00 €**	**2 000,00 €**	**1260**	**2229**	**3289**	**38%**		**2 688 400,00 €**
PROGRAMME PREVISIONNEL ART 8 - 2025												
BOESCHEPE	Rue des pensées		annulé à la demande de la commune				0			0%	OUI	**- €**
ESTAIRES	rue du president Kennedy, rue Jules ferry, Rue de Merville	2eme semestre 2025	260 000,00 €	2 950,00 €	11 000,00 €	500,00 €	300	100	400	75%	OUI	**320 000,00 €**
MERCKEGHEM	Route de la nouvelle terre	En attente de décision	162 500,00 €	1 250,00 €	7 500,00 €	500,00 €	160	50	250	64%	NON	**212 500,00 €**
OXELAERE	rue Nationale	2eme semestre 2025	182 000,00 €	1 400,00 €	8 400,00 €	500,00 €	250	30	280	89%	NON	**238 000,00 €**
			604 500,00 €	**5 600,00 €**	**26 900,00 €**	**1 500,00 €**	**710**	**180**	**930**	**76%**		**770 500,00 €**
PREVISIONNEL 2026												
METEREN	Rue Clemmer	2026	en cours			en cours	en cours	en cours	en cours	en cours	en cours	en cours