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Rose Marie HALLYNCK
Maire de Quesnoy sue Deule
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Dimitri MANCHUELLE

Chef de la mission Aménagement Numérique
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Déploiement de la fibre sur la MEL : en 2013
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Déploiement de la fibre sur la MEL : en 2016 



Laurent Laporte
Chef de Projet FTTH



LE GROUPE COVAGE

COVAGE THD : FILIALE DÉDIÉE À L’INITIATIVE PRIVÉE FTTH

NAISSANCE D’UN LEADER NEUTRE ET INDÉPENDANT

1,6 million de foyers (FTTH) et 
d’entreprises (FTTE)

dont  450 000 foyers déjà déployées

dont 130 000 entreprises 
commercialisables

Plus de 200 opérateurs présents sur les 
réseaux Covage

300 collaborateurs

41 réseaux dont 2 en initiative privée 



LE PROJET DE COVAGE POUR LA MEL
SOLUTIONS TRES HAUT DEBIT POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS

Covage investit sur fonds privés sur le 
territoire de la MEL :

• Construction d’un réseau FTTO qui rend 
raccordables à la fibre 13 000 entreprises

• Dorsale de collecte pour le réseau FTTH

• Investissement de 7 M€ pour la 
construction du réseau

• Investissement complémentaires de 11 M€ 
pour les raccordements et l’activation des 
services

Avancement du réseau FTTO : Boucle principale finalisée

Ouverture à la commercialisation le 10 juillet 2018
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Projet FTTH de la Vallée de la Lys

Projet MEL FTTH 

I. ZANRO = 6

II. ZAPM = 82

III. 13 COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET :

IV. 3 ANNEES DE DEPLOIEMENT :

• Année 1 (2017) = 14255 prises (37%)

• Année 2 (2018) = 28486 prises (54%)

• Année 3 (2019) = 10261 prises (19%)

•TOTAL PRISES =  53002



3338
Locaux / foyers et entreprises concernés par l’opération  soit 100% de la ville

Le FTTH sur la commune de Quesnoy 
sur Deûle

Date de démarrage des travaux  : Novembre  2018 

Date prévisionnelle de commercialisation des premiers foyers éligibles :Mai  2019



Déploiement Quesnoy sur Deule
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Déploiement année 2018/2019
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N059DEUL_S02 RUE D'YPRES Quesnoy-Sur-Deûle

N059DEUL_S03 RUE MICHEL DESREMEAUX Quesnoy-Sur-Deûle

N059DEUL_S04 CLOS DE L'ABREVOIR Quesnoy-Sur-Deûle

N059DEUL_S05 rue maréchal leclerc Quesnoy-Sur-Deûle

N059DEUL_S13 RUE DE COMINES Quesnoy-Sur-Deûle
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Dimitri MANCHUELLE

Chef de la mission Aménagement Numérique



LE PARCOURS DE LA FIBRE OPTIQUE 

15

 



LE PARCOURS DE LA FIBRE OPTIQUE 
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En cours



LE PARCOURS DE LA FIBRE OPTIQUE 
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Cas 1 : dans les chambres enterrées (majorité des cas)



LE PARCOURS DE LA FIBRE OPTIQUE 
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Cas 2 : sur poteaux



LE PARCOURS DE LA FIBRE OPTIQUE 
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Cas 3 : sur façades (XXXX boîtiers)



LE PARCOURS DE LA FIBRE OPTIQUE 
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Cas 3 : sur façades (xxxx boîtiers)



LE PARCOURS DE LA FIBRE OPTIQUE 
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En immeubles de plus de 3 logements (xxx immeubles)



LE PARCOURS DE LA FIBRE OPTIQUE 
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LE PARCOURS DE LA FIBRE OPTIQUE 
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Construction de la prise chez l’habitant par le 
Fournisseur d’Accès à Internet 



LE PARCOURS DE LA FIBRE OPTIQUE 
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Laurent Laporte
Chef de Projet FTTH



EXPÉRIENCE DE LA COMMERCIALISATION
MISE EN APPLICATION CONCRÈTE AVEC LES OPERATEURS

48,66 %

15,25 %

36,09 %

OPÉRATEURS
NATIONAUX

PART DE MARCHÉ DES 
RÉSEAUX FTTH 

COVAGE

Orange

SFR

Opérateurs Alternatifs
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