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AVENANT N°2 
A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Communauté de Communes du Pays d'Olmes 
Hôtel d'Entreprises 
1 chemin de la Coume 
09300 LAVELANET 
 
Tél : 0534098567 
Courriel : commandepublique@paysdolmes.org 
Adresse internet(U.R.L) : http://paysdolmes.org 
 
http://agysoft.marches-publics.info/ 

Représenté par : Monsieur Marc SANCHEZ, Président de la Communauté de Communes du Pays 
d'Olmes 

B - Identification du titulaire du marché 

MCEB 
16 Ter Route De Gagnac 
11150 FENOUILLET 

Représenté par : Monsieur le Directeur 

C - Objet du marché 

TRAVAUX DE DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DES LOCAUX TECHNIQUES DE 
LA STATION DE SKI DES MONTS D'OLMES/LOT N°4 : BARDAGE /COUVERTURE 

Référence du marché : 27_2019 
Date de la notification : 18/02/2020 

Montant initial du marché 
- Taux de TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 99 000,00 € 
- Montant TTC : 118 800,00 € 

D - Objet de l'avenant 

Le présent avenant est conclu dans le but de corriger une erreur matérielle présente sur l'avenant n°1. 
En effet, celui-ci n’a pas été calculé sur le bon montant initial du marché.   
 
Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 99 000,00 € 
- Montant TTC : 118 800,00 € 
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Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : - 3 778,18 € 
- Montant TTC : - 4 533,82 € 
- % d'écart introduit par l'avenant : - 3,81 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 95 221,82 € 
- Montant TTC : 114 266,18 € 

 

 

E - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 

 
 
 
 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Marc SANCHEZ, Président de la Communauté de Communes du Pays d'Olmes 
 
 
 
 

 

 

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 
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En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification 
du contrat) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché : 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
ARIEGE

Commune :
LAROQUE-D OLMES

Section : B
Feuille : 000 B 04

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 28/10/2022
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC43

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
SDIF FOIX
Rue Pierre MENDES-FRANCE CS 20002 09018
09018 FOIX CEDEX
tél. 0561023336 -fax
sdif.ariege@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics
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Texte surligné 

Douarche
Mesure du périmètre
518,56 mm�
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AVENANT N°4 
A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Communauté de Communes du Pays d'Olmes 
Hôtel d'Entreprises 
1 chemin de la Coume 
09300 LAVELANET 
 
Tél : 0534098567 
Courriel : ccpo@paysdolmes.org 
Adresse internet(U.R.L) : http://paysdolmes.org 
http://agysoft.marches-publics.info/ 

Représenté par : Monsieur Marc SANCHEZ, Président de la Communauté de Communes du Pays 
d'Olmes 

B - Identification du titulaire du marché 

Groupement d'entreprises représenté par : 
ATELIER ATU 
Bâtiment Agora 1A 
209 Rue Jean Bart 
31670 LABEGE 
 

Représenté par : Monsieur le Directeur 

Liste des co-traitants : 
 

Entreprise 

TERREVIVE 
32 Rue Bourrely 
34000 MONTPELLIER 
 
CODE 
25 Rue Bouffard 
33000 BORDEAUX 
� Par avenant n°1  

SARL METROPOLIS 
10 rue du 19 mars 1962 

      33130 BEGLES 
 
SCOP SARL NYMPHALIS 
Agora 1A 
209 Rue Jean Bart 
31670 LABEGE 
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C - Objet du marché 

DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE POUR L'ELABORATION DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME INTERCOMMUNAL 

Référence du marché : 02 2018 
 

Date de la notification : 26/06/2018 

Montant initial du marché 
- Taux de TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 285 850,00 € 
- Montant TTC : 343 020,00 € 

 

D - Avenants précédents 

Avenants au marché conclus précédemment : 
 

N° Type Montant HT Date de signature 

1 Co-traitant Pas d’incidence 

financière 

21/05/2019 

2 Rupture contrat AAGE Pas d’incidence 

financière 

11/12/2019 

3 Modification des prestations 9 600,00 € 12/07/2019 

  
 
 

E - Objet de l'avenant 

Le présent avenant est conclu dans le but de corriger une erreur matérielle présente sur l'avenant 
n°3. En effet, le pourcentage d’augmentation de celui-ci a été calculé sur le montant global du 
marché (Tranche ferme + tranche optionnelle 1 + tranche optionnelle 2) alors qu’il ne doit l’être 
que sur la tranche ferme. 

Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 273 210,00 € 
- Montant TTC : 327 852,00 € 
 
Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 9 600,00 € 
- Montant TTC : 11 520,00 € 
- % d'écart introduit par l'avenant : 3,51 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 282 810,00 € 
- Montant TTC : 339 372,00 € 
 
 

Accusé de réception en préfecture
009-240900464-20221109-DL_142_2022-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022



F - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 

 
 
 
 
 
 

G - Signature du pouvoir adjudicateur 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Marc SANCHEZ, Président de la Communauté de Communes du Pays d'Olmes 
 
 
 
 

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 

 
En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification 
du contrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché : 
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AVENANT N°5 
A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Communauté de Communes du Pays d'Olmes 
Hôtel d'Entreprises 
1 chemin de la Coume 
09300 LAVELANET 
 
Tél : 0534098567 
Courriel : ccpo@paysdolmes.org 
Adresse internet(U.R.L) : http://paysdolmes.org 
http://agysoft.marches-publics.info/ 

Représenté par : Monsieur Marc SANCHEZ, Président de la Communauté de Communes du Pays 
d'Olmes 

B - Identification du titulaire du marché 

Groupement d'entreprises représenté par : 
ATELIER ATU 
Bâtiment Agora 1A 
209 Rue Jean Bart 
31670 LABEGE 
 

Représenté par : Monsieur le Directeur 

Liste des co-traitants : 
 

Entreprise 

TERREVIVE 
32 Rue Bourrely 
34000 MONTPELLIER 
 
CODE 
25 Rue Bouffard 
33000 BORDEAUX 
� Par avenant n°1  

SARL METROPOLIS 
10 rue du 19 mars 1962 

      33130 BEGLES 
 
SCOP SARL NYMPHALIS 
Agora 1A 
209 Rue Jean Bart 
31670 LABEGE 
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C - Objet du marché 

DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE POUR L'ELABORATION DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME INTERCOMMUNAL 

Référence du marché : 02 2018 
 

Date de la notification : 26/06/2018 

Montant initial du marché 
- Taux de TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 285 850,00 € 
- Montant TTC : 343 020,00 € 

 

D - Avenants précédents 

Avenants au marché conclus précédemment : 
 

N° Type Montant HT Date de signature 

1 Co-traitant Pas d’incidence 

financière 

21/05/2019 

2 Rupture contrat AAGE Pas d’incidence 

financière 

11/12/2019 

3 Modification des prestations 9 600,00 € 12/07/2019 

4 Erreur matérielle Pas d’incidence 

financière 

27/10/2022 

  
 

E - Objet de l'avenant 

Au vue des études relatives à l'élaboration du PLUi, il apparaît nécessaire de réaliser 3 Orientations 
d'Aménagement et de Programmation (OAP) supplémentaires pour assurer la poursuite du dossier. 

Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 282 810,00 € 
- Montant TTC : 339 372,00 € 
 
Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 1 800,00 € 
- Montant TTC : 2 160,00 € 
- % d'écart introduit par l'avenant : 4,17 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 284 610,00 € 
- Montant TTC : 341 532,00 € 
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F - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 

 
 
 
 
 
 

G - Signature du pouvoir adjudicateur 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Marc SANCHEZ, Président de la Communauté de Communes du Pays d'Olmes 
 
 
 
 

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 
 
En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification 
du contrat) 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché : 
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Groupe d’actions Actions
Type de besoins

(salaires, frais de missions, achats d’études,…)

Coût global du 

projet (HT)

Montant retenu par 

la DRAAF

€ subvention retenu 

DRAAF
% retenu DRAAF

Dépenses MO 

CCPO
€ DRAAF % DRAAF € CCPO % CCPO

Dépenses MO 

CCPM
€ DRAAF % DRAAF € CCPM % CCPM

0 - Volet Transversal Ingéniérie générale PAT Pyrénées Cathares
0,75 ETP - CCPO

0,5 ETP - CCPM
100 000,00 € 100 000,00 € 70 000,00 € 70% 60 000,00 € 42 000,00 € 70% 18 000,00 € 30% 40 000 € 28 000,00 € 70,0% 12 000,00 € 30,0%

100 000,00 € 100 000,00 € 70 000,00 € 70% 60 000,00 € 42 000,00 € 70 % 18 000,00 € 30 % 40 000 € 28 000,00 € 70,0% 12 000,00 € 30,0%

Mise en place des réseaux pour alimenter la station légumière 100 000,00 € 100 000,00 € 39 715,92 € 40% - - - - - 100 000 € 39 715,92 € 39,7% 60 284,08 € 60,3%

Matériel d'irrigation 162 000,00 € 162 000,00 € 64 339,79 € 40% 162 000 € 64 339,79 € 39,7% 97 660,21 € 60,3%

Acquisistion Serres 41 332,00 € 41 332,00 € 16 414,99 € 40% 41 332 € 16 414,99 € 39,7% 24 917,01 € 60,3%

Frais étude 59 560,00 € 59 560,00 € 35 736,00 € 60% 59 560 € 35 736,00 € 60,0% 23 824,00 € 40,0%

Prestation d’étude "débouché et commercialisation local en maraîchage" 20 000,00 € 16 000,00 € 11 200,00 € 70% - - - - - 20 000 € 11 200,00 € 56,0% 8 800,00 € 44,0%

Ingénierie

coordination générale du projet Embarou (40 000 €)

Co-animation Embarou - Chambre d’Agriculture 09 (16 962,50 €)

Espace Test Agricole (60 000€)

116 962,50 € 109 821,90 € 76 875,33 € 70% - - - - - 116 963 € 76 875,33 € 65,7% 40 087,17 € 34,3%

499 854,50 € 488 713,90 € 244 282,03 € 49% - - - - - 499 855 € 244 282,03 € 48,9% 255 572,47 € 51,1%
Supports de communication valorisant les évènements (affiches, vidéos, programmes)

=> 9 800 € (vidéo) + 11 454 € (supports)
21 254,00 € 21 254,00 € 8 501,60 € 40% 21 254,00 € 8 501,60 € 40% 12 752,40 € 60% - - - - -

Prestation de services (interventions extérieurs, animateurs, etc.) 8 732,00 € 7 060,00 € 3 530,00 € 50% 7 060,00 € 3 530,00 € 50% 3 530,00 € 50% - - - - -

Exposition itinérante Réalisation de bâches extérieures (expo) 1 671,00 € 1 671,00 € 668,40 € 40% 835,50 € 334,20 € 40% 501,30 € 60% 835,50 € 334,20 € 40% 501,30 € 60%

Guide des producteurs
Impression d'une brochure

=> le devis sera réactualisé en fonction du nombre d'acteurs présents dans le guide
10 900,00 € 10 900,00 € 4 360,00 € 40% 5 450,00 € 2 180,00 € 40% 3 270,00 € 60% 5 450,00 € 2 180,00 € 40% 3 270,00 € 60%

Route des producteurs
Création, Fabrication et pose des panneaux signalétiques

=> 2 000 € (graphisme) + 11 382 € (fabrication)
13 382,00 € 13 382,00 € 5 552,80 € 41% 6 691,00 € 2 743,31 € 41% 3 947,69 € 59% 6 691,00 € 2 743,31 € 41% 3 947,69 € 59%

Impression de porte fanion (30 acteurs) 2 925,00 € 2 925,00 € 1 170,00 € 40% 1 462,50 € 585,00 € 40% 1 462,50 € 100% 1 462,50 € 585,00 € 40% 1 462,50 € 100%

Réalisation de film présentant chaque acteur (30 acteurs) 15 600,00 € 15 600,00 € 6 240,00 € 40% 7 800,00 € 3 120,00 € 40% 4 680,00 € 60% 7 800,00 € 3 120,00 € 40% 4 680,00 € 60%

Accompagnement de professionnels souhaitant augmenter la proportion de produits locaux dans leur 

approvisionnement - La DRAAF finance 80% de l'étude statistique acompagnement collectif pour augmenter la 

proportion de produits locaux  (= 1162 € sur 1453 € +6000 € sur 10 000€ )

11 453,00 € 11 453,34 € 7 162,50 € 63% 5 726,50 € 3 607,70 € 63% 2 118,81 € 37% 5 726,50 € 3 607,70 € 63% 2 118,81 € 37%

Présence d'un animateur le temps des rencontres (1 fois par an) 1 140,00 € 1 140,00 € 570,00 € 50% 570,00 € 285,00 € 50% 285,00 € 50% 570,00 € 285,00 € 50% 285,00 € 50%

87 057,00 € 85 385,34 € 37 755,30 € 43% 56 849,50 € 24 886,81 € 44 % 32 547,70 € 57 % 28 535,50 € 12 855,21 € 45 % 16 265,30 € 57 %

3 - Sensibilisation aux 

produits de qualité
Visite à la ferme Prestation de service de 3 agriculteurs du Pays d'Olmes 1 440,00 € 1 440,00 € 1 152,00 € 80% 1 440,00 € 1 152,00 € 80% 288,00 € 20% - - - - -

1 440,00 € 1 440,00 € 1 152,00 € 80% 1 440,00 € 1 152,00 € 80% 288,00 € 20% - - 0% - -

5 - Environnement et 

Biodiversité

Défi « ANTI GASPI » et sensibilisation au tri dans 

les établissements scolaires
Audit déchet + campagne de pesée + Enquète auprès des convives + atelier participatif 8 330,00 € 8 330,00 € 6 664,00 € 80% - - - - - 8 330,00 € 6 664,00 € 80% 1 666,00 € 20%

8 330,00 € 8 330,00 € 6 664,00 € 80% - - - - - 8 330,00 € 6 664,00 € 80% 1 666,00 € 20%

Etude Etude de faisabilité et en ingénierie "Outils de transformation - atelier de découpe" 10 200,00 € 10 200,00 € 6 120,00 € 60% - - - - - - - - - -

Ingénérie Mission animation/Médiation avec 

expertise transformation - Chambre d'Agriculture

Mission animation/Médiation avec expertise transformation

Aide à la planification des ventes filière viande, création outil logistique, montée en puissance atelier 

découpe.)

80 000,00 € 47 488,00 € 14 492,80 € 31% - - - - - - - - - -

90 200,00 € 57 688,00 € 20 612,80 € 23% - - - - - - - - - -

786 881,50 € 741 557,24 € 380 466,13 € 51% 118 289,50 € 68 038,81 € 58% 50 835,70 € 43% 576 720,00 € 291 801,24 € 51% 285 503,77 € 50%

Groupe d’actions Actions
Type de besoins

(salaires, frais de missions, achats d’études,…)

Coût global du 

projet (HT)

Montant retenu par 

la DRAAF

€ subvention retenu 

DRAAF
% retenu DRAAF

Dépenses MO 

CCPO
€ DRAAF % DRAAF € CCPO % CCPO

Dépenses MO 

CCPM
€ DRAAF % DRAAF € CCPM % CCPM

Vigifoncier

Abonnement

1ere année : 5140 €

année suivante : 3440 €

8 580,00 € 8 580,00 € - - 8 580,00 € 100% - - - - -

Adhésions Association
Adhésion Association Marque Noù (150 € / an)

Adhésion Association Transhumance en Ariège (100 € / an)
800,00 € 500,00 € - - 500,00 € 100% 300,00 € - - 300,00 € 100%

9 380,00 € 9 080,00 € 0,00 € 0 % 9 080,00 € 100 % 300,00 € 0,00 € 0 % 300,00 € 100 %

1 - Renforcement de la 

production vivirère
Matériel Guide de présentation "Graine d'Embarrou" - - - - -

0,00 € - - - - - 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0%

Logiciel graphisme Achat de la suite Adbode (logiciel graphisme) 1 799,76 € 899,88 € - - 899,88 € 100% 899,88 € - - 899,88 € 100%

Site internet Forfait de maintenance du site internet et mise à jour du backoffice 1 180,00 € 590,00 € - - 590,00 € 100% 590,00 € - - 590,00 € 100%

Carte Carte "Gastronomie en Pays d'Olmes, Pyrénées Cathares" pour les Mairies 4 690,00 € 4 690,00 € - - 4 690,00 € 100% - - - - -

Accompagnement et suivi des entreprises 

agroalimentaires par la Chambre des métiers
Support de communication 116,00 € 58,00 € - - 58,00 € 100% 58,00 € - - 58,00 € 100%

7 785,76 € 6 237,88 € 0,00 € 0 % 6 237,88 € 100 % 1 547,88 € 0,00 € 0 % 1 547,88 € 100 %

3 - Sensibilisation aux 

produits de qualité
Film-Reportage Réalisation de teaser et film retracant les visites à la ferme 2 500,00 € 2 500,00 € - - 2 500,00 € 100% - - - - -

2 500,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0% 2 500,00 € 100% - - - - -
Conseils auprès des partenaires du dispostif  pour 40 agriculteurs (accompagnement via des chèques-

conseils) => 8 000 € / an (2023-2025)
48 000,00 € 24 000,00 € - - 24 000,00 € 100% 24 000,00 € - - 24 000,00 € 100%

Supports de communication (carnets de chèques - affiches - brochure)

=> en attente du devis pour le 3ème chéquier
1 494,00 € 747,00 € - - 747,00 € 100% 747,00 € - - 747,00 € 100%

Soirée mets et vins 400,00 € 400,00 € - - 400,00 € 100% - - - - -

49 894,00 € 25 147,00 € - - 25 147,00 € 100% 24 747,00 € - - 24 747,00 € 100%

5 - Environnement et 

Biodiversité
PSE - PAEC Etudes et diagnostics "environnement et biodiversité" 19 980,00 € - - - - - 19 980,00 € - - 19 980,00 € 100%

19 980,00 € - - - - - 19 980,00 € 0,00 € 0% 19 980,00 € 100%

Paniers Solidaires Visite à la ferme 1 000,00 € 1 000,00 € - - 1 000,00 € 100% - - - - -

Défi FAAP - Défi des Familles À Alimentation 

Positive
Visite à la ferme 1 000,00 € 500,00 € - - 500,00 € 100% 500,00 € - - 500,00 € 100%

2 000,00 € 1 500,00 € - - 1 500,00 € 100% 500,00 € - - 500,00 € 100%

8 - Option Projets supplémentaires non défini Autres dépenses 5 000,00 € 5 000,00 € - - 5 000,00 € 100% - - - - -

5 000,00 € 5 000,00 € - - 5 000,00 € 100% - - - - -

96 539,76 € 49 464,88 € 0,00 € 0% 49 464,88 € 100% 47 074,88 € 0,00 € 0% 47 074,88 € 100%

883 421,26 € 741 557,24 € 380 466,13 € 43% 167 754,38 € 68 038,81 € 41% 100 300,58 € 60% 623 794,88 € 291 801,24 € 47% 332 578,65 € 53%
Coût global du 

projet (HT)

Montant retenu par 

la DRAAF

€ subvention retenu 

DRAAF
% retenu DRAAF

Dépenses MO 

CCPO
€ DRAAF % DRAAF € CCPO % CCPO

Dépenses MO 

CCPM
€ DRAAF % DRAAF € CCPM % CCPM

Sous total Volet 2

RÉCAPITULATIF - BUDGET PREVISIONNEL - PAT PYRENEES CATHARES

CCPO / CCPM - 2022-2025

DRAAF CCPO CCPM

Sous total Volet 0

1 - Renforcement de la 

production vivirère Etudes

Sous total Volet 1

2 - Aide à la 

commercialisation et 

communication

2 évènements "sensibilisation au grand public à 

l'alimentation de qualité"

Support de communication pour les acteurs de 

l'agroalimentaire faisant de la vente direct

Accompagnement et suivi des entreprises 

agroalimentaires par la Chambre des métiers

Matériel

Sous total Volet 3

Sous total Volet 5

6 - Transformation et 

amélioration de la 

chaîne de valorisation

Sous total Volet 6

/S TOTAL (avec DRAAF)

Sous total Volet 5

CCPO CCPM

0 - Volet Transversal

Sous total Volet 0

Sous total Volet 1

2 - Aide à la 

commercialisation et 

communication

DRAAF

Sous total Volet 2

Sous total Volet 3

4 - Transmission-

reprise des 

exploitations agricoles

Accompagnement et suivi des cédants agricoles

Sous total Volet 4

7 - Accessibilité 

alimentaire

Sous total Volet 7

Sous total Volet 8

/S TOTAL (sans DRAAF)

TOTAL
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