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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 SIGNATURE DU MARCHE 116 jrs Ven 28/10/22 Ven 31/03/23

2 Notification du marché 0 jr Ven 28/10/22 Ven 28/10/22

3 Orde de service 0 jr Ven 31/03/23 Ven 31/03/23

4 TACHES ANNEXES A LA CONSTRUCTION REMONTEE MECANIQUE 224 jrs Sam 10/12/22 Ven 13/10/23

5 Ouverture domaine skiable - saison 2022-2023 98 jrs Sam 10/12/22 Sam 22/04/23

6 Accès gare aval -2023 120 jrs Lun 01/05/23 Ven 13/10/23

7 Accès ligne 2023 110 jrs Lun 15/05/23 Ven 13/10/23

8 Accès gare amont 2023 105 jrs Lun 22/05/23 Ven 13/10/23

9 Démontage TK du Dahu 3 sem. Lun 01/05/23 Ven 19/05/23

10 Plateformes de gares 25 jrs Lun 01/05/23 Ven 02/06/23

11 Terrassements G1 2 sem. Lun 01/05/23 Ven 12/05/23

12 Mise à disposition plateforme G1 0 jr Ven 12/05/23 Ven 12/05/23

13 Terrassements G2 2 sem. Lun 22/05/23 Ven 02/06/23

14 Mise à disposition plateforme G2 0 jr Ven 02/06/23 Ven 02/06/23

15 Bâtiments 19 jrs Ven 07/07/23 Ven 04/08/23

16 Mise à disposition local commande G1 hors d'eau / hors d'air 0 jr Ven 07/07/23 Ven 07/07/23

17 Mise à disposition de l'alimentation électrique G1 0 jr Ven 04/08/23 Ven 04/08/23

18 Mise à disposition local commande G2 hors d'eau / hors d'air 0 jr Ven 07/07/23 Ven 07/07/23

19 Mise à disposition de l'alimentation électrique G2 0 jr Ven 28/07/23 Ven 28/07/23

20 ETUDES 184 jrs Ven 28/10/22 Ven 30/06/23

21 Ligne 184 jrs Ven 28/10/22 Ven 30/06/23

22 Etude de ligne 2 sem. Ven 28/10/22 Jeu 10/11/22

23 Validation étude de ligne 1 sem. Ven 11/11/22 Jeu 17/11/22

24 Préimplantation pour validation définitive du profil de ligne 4 jrs Lun 15/05/23 Jeu 18/05/23

25 Confirmation étude de ligne définitive, selon pré-implantation 6 sem. Lun 22/05/23 Ven 30/06/23

26 Etudes génie civil 5 sem. Ven 18/11/22 Jeu 15/12/22

27 Engineering mécanique 8 sem. Ven 28/10/22 Jeu 15/12/22

28 Engineering automatismes 8 sem. Ven 28/10/22 Jeu 15/12/22

29 PRODUCTION 150 jrs Ven 11/11/22 Lun 29/05/23

30 Achats, ordonnancement, lancement 6 sem. Ven 11/11/22 Jeu 15/12/22

31 Appros 2 m Ven 16/12/22 Mer 08/02/23

32 G1 10 sem. Jeu 26/01/23 Mer 05/04/23

33 G2 14 sem. Jeu 26/01/23 Lun 01/05/23

34 Pylônes, potences 20 sem. Ven 18/11/22 Mer 29/03/23

35 Balanciers 20 sem. Ven 18/11/22 Mer 29/03/23

36 Véhicules 16 sem. Jeu 09/02/23 Lun 29/05/23

37 Automatismes 12 sem. Lun 19/12/22 Ven 10/03/23

38 LIVRAISONS 54 jrs Mar 09/05/23 Lun 24/07/23

39 Ancrages 0 jr Mar 09/05/23 Lun 12/06/23

40 Pylônes, potences, balanciers 2 sem. Lun 05/06/23 Lun 19/06/23

41 G1 1 sem. Lun 22/05/23 Lun 29/05/23

42 G2 1 sem. Lun 05/06/23 Lun 12/06/23

43 Câble 0 jr Lun 24/07/23 Lun 24/07/23

44 Véhicules 1 sem. Lun 17/07/23 Lun 24/07/23

45 Automatismes Gare aval G1 0 jr Mer 19/07/23 Mer 19/07/23

46 Automatismes Gare aval G2 0 jr Lun 24/07/23 Lun 24/07/23

47 GENIE CIVIL (inclus temps de séchage) 40 jrs Lun 15/05/23 Ven 07/07/23

48 Implantation 2 jrs Lun 15/05/23 Mar 16/05/23

49 Implantation G1 2 jrs Lun 15/05/23 Mar 16/05/23

50 Implantation ligne 2 jrs Lun 15/05/23 Mar 16/05/23

51 Implantation G2 2 jrs Lun 15/05/23 Mar 16/05/23

52 Réalisation massifs 35 jrs Lun 22/05/23 Ven 07/07/23

53 G1 - GC fonctionnel 10 jrs Lun 22/05/23 Ven 02/06/23

54 Ligne - GC fonctionnel 3 sem. Lun 19/06/23 Ven 07/07/23

55 G2 - GC fonctionnel 10 jrs Lun 05/06/23 Ven 16/06/23

56 MONTAGE 52 jrs Lun 05/06/23 Mar 15/08/23

57 Ligne 25 jrs Lun 19/06/23 Ven 21/07/23

58 Pré-assemblage de la ligne au sol 3 sem. Lun 19/06/23 Lun 10/07/23

59 Levage ligne 1 sem. Lun 10/07/23 Ven 14/07/23

60 Serrage ligne 2 jrs Lun 17/07/23 Mar 18/07/23

61 Alignement géomètre 1 jr Mer 19/07/23 Mer 19/07/23

62 Préréglages balanciers 2 jrs Jeu 20/07/23 Ven 21/07/23

63 G1 10 jrs Lun 05/06/23 Ven 16/06/23

64 Montage structure + mécaniques 2 sem. Lun 05/06/23 Ven 16/06/23

65 G2 15 jrs Lun 19/06/23 Ven 07/07/23

66 Montage structure + mécaniques 3 sem. Lun 19/06/23 Ven 07/07/23

67 CÂBLE 5 jrs Lun 31/07/23 Ven 04/08/23

68 Déroulage câble 3 jrs Lun 31/07/23 Mer 02/08/23

69 Epissure 2 jrs Jeu 03/08/23 Ven 04/08/23

70 VEHICULES 17 jrs Lun 24/07/23 Mar 15/08/23

71 Assemblage véhicules 3 sem. Lun 24/07/23 Lun 14/08/23

72 Mise en place véhicules 2 jrs Lun 14/08/23 Mar 15/08/23

73 MULTIPAIRE 5 jrs Lun 24/07/23 Ven 28/07/23

74 Déroulage et mise en tension du multipaire 1 sem. Lun 24/07/23 Ven 28/07/23

75 ELECTRICITE AUTOMATISMES 18 jrs Mer 19/07/23 Ven 11/08/23

76 Câblage éléctrique G1 3 jrs Mer 19/07/23 Lun 24/07/23

77 Câblage éléctrique G2 1 sem. Lun 24/07/23 Lun 31/07/23

78 Câblage ligne 2 jrs Lun 31/07/23 Mar 01/08/23

79 Contrôle raccordements gares + ligne 2 jrs Lun 07/08/23 Mar 08/08/23

80 Mise en route électrique câble nu 3 jrs Mer 09/08/23 Ven 11/08/23

81 RECEPTION 29 jrs Mer 16/08/23 Lun 25/09/23

82 OPR 20 jrs Mer 16/08/23 Mar 12/09/23

83 Essais électriques - câble tournant 8 jrs Mer 16/08/23 Ven 25/08/23

84 Réglages de ligne + gares - essais constructeur 2 sem. Lun 28/08/23 Ven 08/09/23

85 Essais MOE 2 jrs Lun 11/09/23 Mar 12/09/23

86 Réception technique et administrative 8 jrs Mer 13/09/23 Ven 22/09/23

87 Essais en charge 1 jr Mer 13/09/23 Mer 13/09/23

88 Réception STRMTG 2 jrs Jeu 14/09/23 Ven 15/09/23

89 Formation électrique + exploitation appareil 2 jrs Lun 18/09/23 Mar 19/09/23

90 Formation mécanique 3 jrs Mer 20/09/23 Ven 22/09/23

91 Obtention de l'Autorisation de Mise en Exploitation (AME) 0 jr Ven 22/09/23 Ven 22/09/23

92 Réception contractuelle du marché 0 jr Lun 25/09/23 Lun 25/09/23

93 OUVERTURE AU PUBLIC 0 jr Sam 09/12/23 Sam 09/12/23
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