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Compte - rendu de  

la permanence d’information du projet agrivoltaïque 
porté par rp global à canté  

 

 

Date : mercredi 23 septembre 2026 

Lieu : Salle Polyvalente de Canté 

Horaires : 16h – 20h 

 

Objet : Echange autour de l’état d’avancement 
du projet agrivoltaïque porté par RP Global 
France 

 

Personnes présentes : 

• 10 habitants dont 2 élus 

Equipe projet de RP Global présente : 

• M. Yann Lecamus – Chef de projet 
• M. Eloi Lesbros – Assistant chef de projet 
• M. Louis Costenoble – Chargé de concertation 

 

Contexte : 

Mercredi 23 septembre dernier, trois salariés de RP Global, société spécialisée dans les 
projets d'énergies renouvelables, se sont présentés en salle polyvalente de Canté pour 
accueillir de 16h à 20h, dans un format de permanence d’information, les habitants de la 
commune qui souhaitaient en savoir plus sur le développement du projet agrivoltaïque 
initié il y a deux ans aux lieux-dits « Planol » et « Terrous ». Retour sur le démarrage du projet. 

Au printemps 2024, RP Global s’est engagé avec le GAEC de La Fantié (famille Bisognin) pour 
réfléchir à l’opportunité de développer un projet agrivoltaïque sur la commune de Canté, 
après avoir préalablement vérifié la potentialité par une analyse territoriale multicritères 
(usage des sols, topographie, distance au réseau, enjeux naturalistes et patrimoniaux) sur 45 
hectares. Après l’engagement partenarial avec le propriétaire foncier, le projet a été annoncé 
et présenté à la mairie, avant que soient engagées les études de l’état initial de 
l’environnement qui pendant près de 18 mois. 

A la suite d’une première présentation en mairie, d’échanges avec les riverains en porte-à-
porte et à l’occasion de rendez-vous individuels à l’été 2025, une réunion publique de 
concertation conviant toutes les habitantes et tous les habitants de Canté s’est tenue le 18 
juin 2025. Cette rencontre de présentation et d’échange – ayant fait l’objet d’un compte-
rendu encore disponible en mairie de Canté – a été l’occasion de dresser les points 
d’attention et d’inquiétude de la population et a permis à RP Global de mesurer plus 
précisément les enjeux sous-jacents au projet.  
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Ses représentants avaient par ailleurs donné rendez-vous aux habitants pour un second 
temps de rencontre pour présenter l’inventaire des études menées sur site. Objet de ce 
compte-rendu. 

Il est à préciser que les 3 riverains autour de la zone d’étude ont été rencontrés par le chef 
de projet une semaine avant cette permanence d’informations. 

 

Pourquoi un projet d’énergie renouvelable à Canté ? 

 

Un tel projet s’inscrit dans les objectifs d’Etat en termes de décarbonation d’énergie, de la 
Programmation pluriannuelle de l'énergie, adoptée seulement en janvier 2026. Celle-ci 
fixant un cap : atteindre 60 % d'énergies décarbonées d'ici 2030 en termes de 
consommation et développer une puissance de production photovoltaïque à 48 GW en 
2030, puis 55 à 80 GW en 2035 (avec 19,3 GW de production établie en 2023).  

Après une brève introduction sur la réalité de production d’énergie renouvelables à l’échelle 
du territoire de l’intercommunalité des Portes de l’Ariège, Le projet de Canté qui se profile, 
avec 29 000 MWh attendus par an, couvrirait à lui seul 13 % de la consommation d’électricité 
à l’échelle de l’intercommunalité. 

Au-delà de ces éléments, le site aux lieux-dits Planol et Terrous présentaient un très bon 
ensoleillement et une situation adéquate pour accueillir une installation agrivoltaïque.  

 

Le projet agrivoltaïque 

Défini par la loi d'accélération des EnR de mars 2023, 
l’agrivoltaïsme impose que l'agriculture reste l'activité 
principale de la parcelle et la production d’énergie, procurée 
par les ombrières photovoltaïques, une activité secondaire ; 
que l'installation soit réversible et qu'elle rende au moins un 
service à la production agricole sans en dégrader d'autres.  

La conception s'y plie : inter-rangs d'au moins 7 mètres pour 
le passage des engins, bas de panneaux à 1,50 mètre 
minimum pour les moutons, clôtures souples adaptées à 
l'ovin, zones de contention, d'abreuvement, zone témoin et 
station météo, sont autant d’équipements que toute 
installation agrivoltaïque doit respecter. 

Le volet agricole est le cœur du dossier mais dont la majorité 
du détail reste encore à préciser. Les terres, très sèches l'été, 
très humides l'hiver, plafonnent à 40 quintaux/ha contre 70 
à 80 ailleurs. L'exploitation cédera progressivement les 
grandes cultures au fourrage, et le GAEC Cap'Ovin — 2 000 
brebis allaitantes, confronté au manque de pâturage à 
proximité et à la prédation en estive — y installera une conduite ovine extensive.  

En arrière-plan, RP Global étudie aussi l'ajout d'un stockage par batteries (BESS) sur site. 
Cette réflexion s’inscrit dans un contexte particulier avec l’Etat tendant à demander de plus 
en plus aux producteurs d’énergie renouvelable d’apporter un niveau d’électricité maintenu 
et pilotable à toute heure de la journée. Cependant, dans le cas de Canté, la réflexion d’un 
stockage d’énergie est aujourd’hui toujours aux prémisses.  
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Ce que les études ont révélé : 

C'est le tournant de la présentation.  

Lancés en février 2025, les états initiaux de l'environnement ont livré un site nettement plus 
riche qu'attendu : 62 espèces d'oiseaux dont 4 nicheuses à enjeu local fort (chouette effraie, 
pipit des arbres, accenteur mouchet, élanion blanc), 16 espèces de chiroptères dont 12 à 
enjeu fort, 83 espèces d'invertébrés, une plante patrimoniale rare (l'anthocérote commune) 
et surtout 38 hectares de zones humides pédologiques — environ 75 % de la zone 
d'implantation potentielle — plus 1,3 ha de zone humide floristique à éviter intégralement. 

Deux facteurs ont fait glisser le calendrier : 
le retard de la décision gouvernementale 
sur la PPE, qui a gelé la stabilisation des 
projets EnR, et des résultats du bureau 
d'études qui ont nécessité de nouveaux 
relevés pour une compilation plus juste — 
compléments demandés sur la faune 
pédologique, angles de vue paysagers à 
renouveler pour tenir compte de la 
saisonnalité et de la topographie. De 
nouveaux relevés de terrain ont été 
nécessaires. 

 

La réponse : un projet réduit 

Fort de ces premiers résultats, RP Global a appliqué la séquence « éviter-réduire ». Résultat 
concret : 15,6 hectares retirés du périmètre. La zone d'implantation passant ainsi de 45 à 29 
hectares.  

Sont évités tous les enjeux forts, la zone humide floristique, les lisières, haies et fossés ; les 
arbres favorables aux chiroptères sont conservés ; Le projet a également été repositionné afin 
de maintenir un recul de 50 mètres vis-à-vis des boisements. Sur le volet paysager, plusieurs 
mesures ont d’ores et déjà été intégrées, notamment le renforcement du maillage bocager 
existant et la création de nouvelles haies destinées à limiter les perceptions visuelles depuis 
les habitations et les voies de circulation. 

L'étude paysagère, encore en cours de finalisation, met en évidence à ce stade une visibilité 
limitée du projet, le relief et la végétation environnante assurant un effet de masque efficace 
depuis les vues éloignées. Elle ne relève par ailleurs aucun enjeu patrimonial.  

Des discussions constructives sont actuellement engagées avec les riverains les plus proches 
du projet afin d’identifier les mesures d’intégration les plus adaptées. La proposition de créer 
ou renforcer des haies bocagères aux abords des habitations concernées et le long du 
chemin communal d’accès au projet a notamment été reçue favorablement. D’autres 
mesures paysagères et d’aménagement sont également encore en réflexion. 

Des photos à l’appui prises depuis plusieurs points de vue depuis la commune laissaient 
transparaître les potentielles perceptions visuelles de la zone d’étude du projet. 

 
La concertation 

Au-delà des premières actions de concertation et d’information initiées, les représentants de 
RP Global réinsistent sur la raison de leur présence : étudier avec les habitants leur demande, 
leur préoccupation, et leur observation dans un souci d’amélioration continue du projet.  
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Dans cette perspective, le chargé de concertation indique que plusieurs mesures 
d’accompagnement peuvent être mises en place dans le cadre de ce genre de projet : 
restauration d’un monument, création d’abris d’espèces endémiques ou protégées, mise en 
place de fonds de plantation pour les habitants, installation de panneaux pédagogiques. 

L’équipe de RP Global informe les habitants se tenir à leur disposition et confirme qu’au 
courant du 1er semestre 2027, une permanence d’information dite de « clôture » viendra 
présenter le projet le plus définitif avant le dépôt de la demande de permis de construire.  

Le chargé de concertation indique qu’un site Internet est déjà actuellement en ligne comme 
ce qui avait été annoncé, compilant l’ensemble des premières informations qui auront été 
communiquées aux habitants au préalable. Il se veut être un espace d’échange et 
d’information pour permettre à tous de mieux être informé du projet. 

https://www.rp-global.com/fr/projet-agrivoltaique-de-cante 

Les représentants de RP Global ont également indiqué qu’ils étaient en contact avec les 
autres instances du territoire pour mieux adapter le projet avec les conditions du territoire, 
dans la mesure du possible. 

 

Les retombées et la suite 

Les retombées fiscales annuelles pour un parc de 20 MWc, sont estimées à 122 635 €/an, soit 
3.69 M€ sur trente ans, dont 31 340 €/an pour la commune de Canté — l'équivalent de 373 € 
par foyer et par an. Il convient de préciser que les montants présentés lors des échanges 
du 23 septembre 2026 résultaient d’une erreur de notre matrice de calcul. Après 
vérification, les chiffres ont été corrigés et actualisés afin de refléter plus fidèlement les 
retombées attendues du projet. 

 

S'y ajoutent des mesures d'accompagnement qui restent à définir en concertation avec les 
habitants et le conseil municipal. Les actions évoquées, telles que des mesures en faveur de 
la biodiversité, équipements éducatifs, bornes de recharge, performance énergétique des 
bâtiments sportifs et culturels, sont des exemples de dispositifs susceptibles d'être étudiés 
et mis en œuvre en concertation avec le territoire. 

 

Le calendrier annoncé : finalisation des études et dépôt de la demande d'autorisation en 
2027, instruction et enquête publique en 2028, autorisation préfectorale espérée en 2028, 
construction en 2029 et mise en service vers 2030, pour trente ans d'exploitation. Deux 
hypothèses de raccordement restent ouvertes : Boulbonne (8,5 km) ou Saverdun (10 km), le 
tracé définitif relevant d'ENEDIS. 

 

En un mot — Un projet initialement envisagé de 45 hectares, ralenti par un cadre national 
tardif et la nécessité de compléter plusieurs volets des études, se présente aujourd’hui dans 
une version consolidée de 29 hectares, et offrant une valorisation agricole des parcelles grâce 
à l’accueil d’une activité ovine portée par un éleveur local en recherche de surfaces 
complémentaires. Le dépôt du dossier d’autorisation est prévu avec un objectif pour 2027. 

 

A l’issue des trois créneaux de permanence proposés, les habitants étaient invités à 
partager leurs questions, leurs remarques et exprimer leur avis. Une partie des 
questionnements étaient proches voire identiques aux sujets déjà questionnés lors de la 
première réunion publique du 18 juin 2025.  

https://www.rp-global.com/fr/projet-agrivoltaique-de-cante
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Concernant le recyclage des panneaux photovoltaïques : 

• « Combien de temps ça dure les panneaux photovoltaïques et est-ce qu’ils se 
recyclent bien ? » 

L’équipe projet répond à tour de rôle, indiquant que la durée de vie moyenne se situe 
entre 25 à 30 ans et qu’ils sont de plus en plus performants avec le temps. 

Le chargé de concertation précise les éléments qui les composent et qu’un panneau est 
recyclable à 94%. Il indique également que les salariés de RP Global se sont rendus dans 
une manufacture de recyclage agréée à Saint-Loubès, en Gironde, près de leurs bureaux, 
pour aller visiter en immersion le processus de recyclage, et d’extraction des matières. 

 
 
Concernant le temps du chantier et de l’aménagement du projet : 

• « Combien de temps vont durer les travaux et quelles seront les conséquences pour 
la route communale ?  

Le chef de projet indique que pour ce type de projet, il faut compter de 6 à 8 mois entre 
le démarrage du chantier et la fin.  
Il ajoute que le temps du chantier dépendra préalablement de la mise en œuvre de 
l’aménagement du raccordement électrique, qui sera effectué par Enedis. Délais que 
nous ne connaîtrons qu’après le permis validé.  
 
Notre référentiel de concertation implique la mise en place d’un référent chantier, qui 
disposera dans ses missions d’être l’interlocuteur entre les riverains et les sociétés de 
travaux.  
En amont du chantier, un temps de rencontre dédié sur cette phase d’aménagement 
sera organisé avec le public. 
 
• « Ce sont quels types de camions qui seront amenés à se rendre sur le site ? Combien 

de camions seront amenés à venir au quotidien ? Et existera-t-il des horaires dédiés 
de passage ?» 

  
A ce stade, l’équipe de RP Global travaille à préciser les modalités d’accès au chantier et 
les flux de circulation associés. Ils précisent que toutes les solutions seront étudiées pour 
impacter le moins possible les riverains dans le cadre de leur déplacement au quotidien. 
Cela pourra en effet passer par des horaires dédiés afin d’éviter de perturber le trafic des 
habitants. 

 
• « Par ou allez-vous passer pendant le temps du chantier ? Il existe une seule route 

pour vous rendre sur le site et cela pourrait créer des difficultés pour les riverains. 
 

À ce stade, aucun tracé de raccordement n'est défini. Celui-ci relève de la compétence 
et de la maîtrise d'ouvrage d'Enedis, qui étudiera les différentes solutions techniques et 
retiendra la solution de raccordement. Le cas échéant, les liaisons électriques seront 
réalisées majoritairement le long des voiries existantes afin de limiter les impacts sur le 
territoire. Les modalités précises ne seront donc connues qu'à un stade plus avancé du 
projet.  
  
• « Que se passe-t-il si les routes sont abimées par le chantier ? Qui sera amené à 

payer la note ? » 
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L’équipe projet répond qu’avant tout chantier, des conventions de voirie sont signées 
avec la collectivité, prenant en compte un état des lieux des routes avant et après le 
chantier. Des huissiers seront amenés à venir sur site pour constater l’état initial des 
routes et des chemins et RP Global France sera chargé de remettre en l’état les axes après 
les travaux. 
 
• « Pendant le temps de l’exploitation, combien de bétaillères seront amenées à 

passer chaque jour ? si on empêche les gens d’aller travailler le matin et de revenir 
le soir, cela va paraître compliqué. » 

 
Le chef de projet explique que dans le cadre du projet agricole, ces réponses seront 
apportées avant le dépôt du projet afin de détailler les acheminements et les 
déplacements du cheptel. Une proposition de déplacement sera précisée pour avoir une 
configuration transparente de la conduite agricole du troupeau. 

 
Concernant la réflexion sur le stockage électrique sur site : 
 

• « A quoi va ressembler l’implantation de batteries ? et est-ce que vous allez tenir 
compte des contraintes paysages pour les installer et, si oui, comment ? » 

 
L’équipe projet détaille par une diapositive, ce à quoi ressemblerait une batterie de 
stockage, à savoir, un container en plus petit. Il est précisé également que cette option 
n’est uniquement qu’à l’étude à ce jour et que si un schéma de batterie de stockage, il 
sera évidemment présenté lors d’une prochaine permanence. 
 
Concernant les contraintes du paysage, elles seront évidemment prises en compte et 
dans les projets qui sont aujourd’hui à l’étude par RP Global sur d’autres projets, ces 
éléments de stockage sont dissimulés pour éviter la moindre perception visuelle. 

 
 
Concernant la démarche de concertation :  

 
Le chargé de concertation précise les termes et les mots de la concertation. Il explique 
que la « concertation » ne signifie pas qu’il s’agit de « co-construction » mais que l’objectif 
est de consulter l’ensemble des parties prenantes qui ont un avis motivé sur le projet, de 
consulter la population et bien identifier les points de blocage, les interrogations et les 
remarques sur le projet, de manière à pouvoir en tenir compte dans le cadre de la 
définition du projet final.  
 
Dans le cadre des projets portés par RP Global France, des choix de reculs sur les sites 
d’implantation sont effectués pour des questions d’insertion paysagère sur des zones très 
passantes, en termes de passages de véhicules ou de personnes, ou des zones identifiées 
comme sensibles en termes de perception visuelle. Cela fait partie d’une concertation 
réussie lorsqu’un dialogue est établi et qu’une définition commune des enjeux fait l’objet 
de compromis. 
 
Il rappelle ensuite les prochaines étapes de concertation et donne rendez-vous à la 
population à l’été prochain, une fois les conclusions des études reçues. 
 

Concernant les bénéfices pour le territoire : 
 

Le chef de projet précise les retombées fiscales associées au projet et détaille l’ensemble 
des clés de répartition entre l’IFER (Impôt foncier sur les entreprises de réseau), la TPFB 
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(Taxe foncière sur la propriété bâtie), la CVAE (Cotisation pour la valeur des entreprises), 
la CFE (Cotisation Foncière pour les entreprises).   
 
 

Concernant le démantèlement : 
 

• « Qui va démanteler le parc et dans quelles conditions ? quelles seront les garanties 
proposées ? » 
 

Le chargé de concertation rappelle que la loi demande aux constructeurs de parcs de 
bloquer une somme auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, en amont de 
la construction. Cette somme sera allouée au démantèlement du parc, dans l’hypothèse 
où la société n’existe plus. Cette somme dépend de la dimension du parc.  
 

Conclusion :  
 
Les 10 personnes ont pu échanger avec l’équipe projet, sur toutes les questions qui les 
préoccupaient. Ils ont réaffirmé leur vigilance à voir le projet s’intégrer avec attention dans 
le paysage. 
 
Une fois les dernières questions posées et les derniers échanges terminés, le chargé de 
concertation rappelle enfin les prochaines étapes et indique qu’un compte-rendu sera 
communiqué à l’issue de cet échange. 
 
La soirée se termine à 20h30. 
 
 
 

Annexe. Présentation projetée lors de la réunion : 
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