

## COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2022

**PRESENTS :** Franck MONGE, Benoît REY, Céline POULET, Béatrice LILLIO, Vera DE RUIJTER, Aurélie LE BOËDEC, Laura GENCEL, Frédéric LÉTRANGE, André MONNIER, Jérôme PONTON, Luc FAURE  
**SECRETAIRE DE SEANCE :** Béatrice LILLIO

### 1 - Approbation du compte rendu du 14 décembre 2021

**Vote : unanimité**

#### 1 Construction groupe scolaire - Avenant

Dans le cadre du sinistre survenu le 29 septembre 2021 sur le chantier :

- Afin de décontaminer le bâtiment et de mener les travaux de reprises des dégâts causés par l'incendie, le délai d'exécution des marchés de travaux est prolongé de 6 mois et 3 jours calendaires. La date globale de fin du marché est fixée au 29 juillet 2022 à minuit.
- Afin d'assurer les missions DET et OPC suivantes :
  - o Animation de la phase Recherche de la cause du sinistre, en accompagnement du maitre d'ouvrage
  - o Organisation du mois de préparation de reprise des travaux
  - o Suivi de la bonne exécution des travaux à reprendre : l'ensemble des faux-plafonds et reprise partielle des doublages dans la zone concernée, reprise partielle des installations électriques et de ventilation, reprise des ouvrages des menuiseries intérieures dans la zone concernée, reprise des peintures, reprise partielle des travaux de sol souples, reprise du mur en brique abimé et des enduits de terre.

Le délai d'exécution des missions DET et OPC est prolongé jusqu'au 29 juillet 2022.

Des avenants de prolongation du délai d'exécution des marchés de travaux et de maîtrise d'œuvre doivent être adoptés fixant la fin de la durée d'exécution au 29 juillet 2022.

**Vote : unanimité**

#### 2 Informations et questions diverses

- Camping municipal :
  - o DSP : 13 potentiels candidats ont retirés le dossier. Une visite du camping a eu lieu le 15 janvier 2022 où deux candidats étaient présents. Prochaine réunion de la commission de DSP le 27 janvier 2022
  - o Deux matinées de nettoyage sont organisées : 5 et 19 février 2022
- Travaux sur le site de l'ancienne décharge : les travaux devraient débuter dans l'été
- Recensement de la population : début de la collecte le 20 janvier 2022

La séance est levée à 20h35.

Le Maire  
Franck MONGE

