

EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL d'HILLION SÉANCE du lundi 26 septembre 2022

Date de convocation : 20 septembre 2022
Date d'affichage : 20 septembre 2022

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Nombre de Conseillers présents : 21
Nombre de Conseillers votants : 27

L'an deux mille vingt-deux, le lundi vingt-six septembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la salle du Conseil Municipal en séance publique sous la présidence de madame le maire.

Étaient présents : A. Guennou – M. Cosson – M. Colas – A. Jégouic – K. Guessant – W. Macé – V. Rosnarho – H. Bourdonnais – M. Chaplain – D. Boulaire – B. Delanoë – M. Devrand – I. Crézé – E. Allanïc – F. Le Meur – A. Mercier – S. Hamon – F. Deniaux – E. Guy-Claereboudt – P. Carrière & A. Le Texier formant la majorité des membres en exercice.

Étaient absents excusés : G. Kuntz donnant procuration à A. Mercier, V. Rebours donnant procuration à M. Cosson, A.G. Depagne donnant procuration à A. Jégouic, S. Desbois donnant procuration à A. Guennou, S. Rault donnant procuration à M. Devrand, I. Lévêque donnant procuration à S. Hamon.

Était absent :

Monsieur Henri Bourdonnais est nommé secrétaire et monsieur Philippe Carrière, secrétaire adjoint.

OBJET : **MARCHÉ DE TRAVAUX - AMÉNAGEMENT SECTEUR DE LICELLION - Avenant n°1 - Lot n°1 VRD**

Rapporteur : Katel GOUessant, adjointe à l'Aménagement des Espaces Publics et Patrimoine Immobilier

Par délibération du 27 septembre 2021, le Conseil Municipal a attribué le marché de travaux d'aménagement du secteur de Licellion pour un montant global de travaux de 502 001,45 euros HT décomposé comme suit :

LOT 1 : Voirie

- Entreprise attributaire : Eiffage Route, Rue de la Ferrère 22120 YFFINIAC
- Montant des travaux : 492 989.80 euros HT

LOT 2 : Espaces verts

- Entreprise attributaire : Nature et Paysage Sarl, Haie Pavée, 35137 BÉDÉE
- Montant des travaux : 9 011.65 € HT

Les aménagements ont démarré en février 2022. Les travaux du lot n°1 sont actuellement en phase de finition. Le déroulement du chantier laisse entrevoir des travaux complémentaires. Ainsi, un avenant est proposé par l'entreprise EIFFAGE et se décompose comme suit :

AVENANT LOT 1 MARCHE LICELLION (EIFFAGE)	
Montant du marché HT Lot 1 (en euros HT)	492989,80
Désignation des plus et moins-values(en euros HT)	
Travaux complémentaires eaux pluviales	26338,10
Travaux plus-value reprofilage et plateau sur RD	9800,00
Travaux moins-value bordures granit	-574,00
Travaux moins-value muret soutènement L	-12408,00
Travaux moins-value liaison douce trottoir entrées riveraines	-345,00
Travaux moins-value mobilier urbain	-5120,00
Devis complémentaires impasse en enrobé	2642,04
Devis complémentaires suppression poteau	2322,80
Montant Total AVENANT Lot 1(en euros HT)	22655,94

Cela représente un avenant de 4.60% du montant des travaux du lot n°1.

Cet avenant a été présenté en Commission d'Appel d'Offres le 4 juillet 2022 ainsi qu'à la commission mixte « Finances | Aménagement des Espaces Publics et Patrimoine Immobilier | Environnement et Transition Écologique » ce même 4 juillet 2022. Ces commissions ont pris acte de cet avenant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- **D'AUTORISER madame le maire à signer l'avenant n°1 du lot n°1 de l'entreprise EIFFAGE pour les travaux d'aménagement du secteur de Licellion pour un montant de 22 655.94 euros HT.**

Annie GUENNOU
Maire.

