



Délibération n° 2022 04 19-03 : MARCHES
PUBLICS - Aménagement d'un terrain
multisports, route de bordeaux – avenant n°1 au
lot n°1 terrains de sports.

Nombre de conseillers		Date de la convocation : 08/04/2022
En exercice :	33	
Présents :	23	Affichage de la convocation : 12/04/2022
Pouvoirs :	9	
Votants :	32	Affichage du compte rendu : 21/04/2022
Présents : Daniel JULLIEN, Daniel MALOSSE, Béatrice DUMORTIER, Gérard DUPLAT, Anne LANSON PEYRE DE FABREGUES, Henri COQUARD, Geneviève HECTOR, Danielle CHARVOLIN, Olivier DEROZARD, Yolande CHAREYRE, Chantal ROCHE, Edouard WILLEMIN, Jean-Pierre NEMOZ, Gerbert RAMBAUD, Safi BOUKACEM, Isabelle VIDAL, Sandrine ARNAUD, Rémi GILLET, Joao DA ROCHA, Roland BADOIL, Carine BERNY, Ghislaine FROMM, Yohann DUMAS		
Absents ayant remis pouvoir :		
Mme Aline DURAND donne pouvoir à Mme Anne LANSON PEYRE DE FABREGUES M Sylvain BARCET donne pouvoir à Mme Sandrine ARNAUD M Stéphane GILLET donne pouvoir à M Safi BOUKACEM Mme Fatima FERNI donne pouvoir à M Daniel JULLIEN Mme Véronique DUMAS donne pouvoir à M Olivier DEROZARD M Philippe LARGE donne pouvoir à M Gérard DUPLAT Mme Chantal BERTHILLON donne pouvoir à Mme Danielle CHARVOLIN M Sylvère MATHIEU donne pouvoir à M Yohann DUMAS M Christian NEUVILLE donne pouvoir à M Daniel MALOSSE		
Absents ou excusés :		
Mme Sylvie RAZY.		

M BOUKACEM Safi est nommé secrétaire de séance (article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales)

Par délibération du 20 septembre 2021, le conseil municipal a autorisé le maire à signer les marchés de travaux en vue de l'aménagement d'un terrain multisports, route de bordeaux. Dans le cadre de l'exécution des travaux, il est proposé la conclusion d'un avenant n°1 au lot n°1 pour un montant de 10 149 € HT détaillé comme suit

Adduction d'eau potable	2 852 €
Fosses de plantation d'arbres pour l'aménagement d'une placette	1 650 €
Réalisation d'un espace de manœuvre	4 965 €
Dépose et repose piétons	682 €

Monsieur le Maire présente le récapitulatif de l'opération :

N° Lot	Corps d'Etat	Entreprise	Montant initial € HT	Montant de l'avenant n°1	Nouveau montant du marché € HT	Variation
01	Terrains de sports	GREEN STYLE	280 939, 60 €	10 149 €	291 088, 60 €	+3, 61
02	Espace de glisse	FTPC	92 000 €	0	92 000, 00 €	0
TOTAL					383 088, 60 €	+ 2,65 %

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu le projet d'avenant,
Vu l'avis favorable de la commission des marchés publics du 28 mars 2022.



Délibération n° 2022 04 19-03 : MARCHES
PUBLICS - Aménagement d'un terrain
multisports, route de bordeaux – avenant n°1 au
lot n°1 terrains de sports.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, Après un vote à main levée,

Dont le résultat est le suivant :

32 suffrages exprimés : 32 voix Pour
UNANIMITÉ des suffrages exprimés

APPROUVE l'avenant au marché de travaux conformément au tableau récapitulatif
précédemment mentionné.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant au marché de travaux avec l'entreprise
titulaire

DIT QUE les crédits nécessaires au règlement de la dépense afférente à la présente
délibération seront prélevés au budget principal

Rendue exécutoire compte tenu

de la transmission en Préfecture le

21/04/2022

et de la publication en mairie le 21/04/2022

Pour copie certifiée conforme

Au registre des délibérations

Le Maire

Daniel JULLIEN

