

Délibération n° 2021 11 15 n° 06 : MARCHES PUBLICS - Réaménagement de 4 logements dans les anciens locaux de l'office notarial, 9 Place de l'Eglise- Avenants aux marchés de travaux.

Nombre de conseillers		Date de la convocation : 08/11/2021
En exercice :	33	
Présents :	26	Affichage de la convocation : 09/11/2021
Pouvoirs :	6	
Votants :	32	Affichage du compte rendu : 17/11/2021
Présents : Daniel JULLIEN, Daniel MALOSSE, Béatrice DUMORTIER, Gérard DUPLAT, Anne LANSON PEYRE DE FABREGUES, Henri COQUARD, Geneviève HECTOR, Philippe LARGE, Danielle CHARVOLIN, Olivier DEROZARD, Yolande CHAREYRE, Chantal ROCHE, Christian NEUVILLE, Edouard WILLEMEN, Safi BOUKACEM, Fatima FERNI, Isabelle VIDAL, Sandrine ARNAUD, Stéphane GILLET, Rémi GILLET, Joao DA ROCHA, Véronique DUMAS, Roland BADOIL, Carine BERNY, Sylvère MATHIEU, Ghislaine FROMM		
Absents ayant remis pouvoir:		
Mme Aline DURAND donne pouvoir à M Stéphane GILLET M Jean-Pierre NEMOZ donne pouvoir à M Joao DA ROCHA Mme Sylvie RAZY donne pouvoir à M Philippe LARGE Mme Frédérique DAMON donne pouvoir à M Daniel JULLIEN Mme Chantal BERTHILLON donne pouvoir à Mme Danielle CHARVOLIN M Matthieu VERPILLAT donne pouvoir à M Sylvère MATHIEU		
Absents ou excusés :		
M Gerbert RAMBAUD		

M BOUKACEM Safi est nommé secrétaire de séance (article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales)

Par délibérations du 23 novembre 2020, le conseil municipal a autorisé le maire à signer les marchés de travaux en vue du réaménagement de 4 logements dans les anciens locaux de l'office notarial- 9 Place de l'Eglise,


Dans le cadre de l'exécution des travaux, il est proposé la conclusion des avenants suivants :

N° Lot	Corps d'Etat	Entreprise	Montant initial du marché € HT	Avenants	
02	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM	BAMM	27 777,00 €	Travaux à déduire	- 1 100,00 €
04	PLATRIERIE - PEINTURE	RAVALTEX	46 470,22 €	Travaux supplémentaires	1 101,24 €

Monsieur le Maire présente le récapitulatif de l'opération :

N° Lot	Corps d'Etat	Entreprise	Montant € HT	Avenants précédents	Nouvel avenant	Total	% variation
01	DEMOLITIONS - MACONNERIE	PAQUIEN	18 900,00 €	+3 870,04 €		22 770,04 €	20,48%
02	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM	BAMM	27 777,00 €	/	-1 100,00€	26 677,00 €	-3,96%
03	MENUISERIES INTERIEURES BOIS - VOLETS BOIS	CLEMENT	29 489,81 €	sans incidence financière		29 489,81 €	0
04	PLATRIERIE - PEINTURE	RAVALTEX	46 470,22 €	1 122,61 €	1 101,24 €	48 694,07 €	+4,79%

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 novembre 2021 A 20 HEURES 30



Délibération n° 2021 11 15 n° 06 : MARCHES
PUBLICS - Réaménagement de 4 logements dans
les anciens locaux de l'office notarial, 9 Place de
l'Eglise- Avenants aux marchés de travaux.

N° Lot	Corps d'Etat	Entreprise	Montant € HT	Avenants précédents	Nouvel avenant	Total	% variation
05	SOLS MINCES	SERV'BAT	9 042,96 €	750,00 €		9 792,96 €	8,30%
06	ELECTRICITE - CHAUFFAGE - VMC	RIVOIRE	36 520,00 €	-4 010,00 €		32 510,00 €	-10,98%
07	PLOMBERIE SANITAIRES	REY	20 960,00 €	/		20 960,00 €	0
08	CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT	MY FRIGI	16 325,00 €	/		16 325,00 €	0
TOTAL			205 484,99 €	1 732,65 €	1,24 €	207 218,88 €	+0,85 %

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu les projets d'avenants,
Vu l'avis favorable de la commission des marchés publics,

*Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, Après un vote à main levée,
Dont le résultat est le suivant :*
**32 suffrages exprimés : 32 voix Pour
UNANIMITÉ des suffrages exprimés**

APPROUVE les avenants aux marchés de travaux conformément au tableau récapitulatif précédemment mentionné.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux avec les entreprises titulaires

DIT QUE les crédits nécessaires au règlement de la dépense afférente à la présente délibération seront prélevés au Budget PLH 2021.

Rendue exécutoire compte tenu
de la transmission en Préfecture le
18 NOV. 2021
et de la publication en mairie le
18 NOV. 2021

Pour copie certifiée conforme
Au registre des délibérations
Le Maire
Daniel JULLIEN

18 NOV. 2021

