

COMITE DU 15 FEVRIER 2024

PROGRAMME PREVISIONNEL ART 8 - 2024

Commune	Adresse	Programmation prévisionnelle (date démarrage travaux)	Chiffrage ART 8 Estimatif (HT)	Coordonnateur SPS	ETUDES	CTO	fil nu (mètres) PREVISIONNEL	fil torsadé (mètres)	Linéaire Total (mètres)	% fil nu	ABF	TOTAL prévisionnel (BT – EP – FT) en € HT
BAILLEUL	Rue de Lille	2è trimestre 2024	111 000,00 €	925,00 €	3 700,00 €	500,00 €	185	0	185	100%	NON	166 500,00 €
CASSEL	Rue de Bergues	juin-24	180 000,00 €	1 500,00 €	6 000,00 €	500,00 €	300	0	300	100%	OUI	270 000,00 €
ERINGHEM	Rue des Tilleuls	1er trimestre 2024	172 200,00 €	1 435,00 €	5 740,00 €	500,00 €	60	227	287	21%	NON	258 300,00 €
LA GORGUE	Rue du Général de Gaulle	fin 1er semestre 2024	392 000,00 €	2 800,00 €	11 200,00 €	500,00 €	280	280	560	50%	NON	644 000,00 €
MERVILLE	Rue Bournoville	fin 2024	168 000,00 €	1 400,00 €	5 600,00 €	500,00 €	220	60	280	79%	NON	280 000,00 €
NIEPPE	Rue Vanuxem	avr-24	249 000,00 €	2 075,00 €	8 300,00 €	500,00 €	180	235	415	43%	NON	373 500,00 €
RENESECURE	Rue André Coo	Après chantier Noréade	180 000,00 €	1 500,00 €	6 000,00 €	500,00 €	0	300	300	0%	OUI	270 000,00 €
WARHEM	Rue de Rexpoède / Rue des Anciens Combattants	mai-24	304 800,00 €	2 540,00 €	10 160,00 €	500,00 €	0	550	508	0%	OUI	457 200,00 €
LOOBERGHE	Rue de la mairie	avr-24	120 000,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	500,00 €	150	50	200	75%	OUI	180 000,00 €
WORMHOUD	Rue de la Résistance	fin 2024	156 000,00 €	1 300,00 €	5 200,00 €	500,00 €	260	0	260	100%	OUI	234 000,00 €
STEENVOORDE	Rue Saint Exupéry /Rue de Poperinghe	fin 2024, début 2025	390 000,00 €	3 250,00 €	13 000,00 €	500,00 €	250	400	650	38%	OUI	585 000,00 €
BERGUES	Rue d'Ypres	fin 2024, début 2025	90 000,00 €	750,00 €	3 000,00 €	500,00 €	150	0	150	100%	OUI	98 550,00 €
FLETRE	impasse du Mont des Cats	2è trimestre 2024	54 000,00 €	680,00 €	1 800,00 €	500,00 €	0	90	90	0%	OUI	81 000,00 €
WATTEN	Rue de la Colme	fin 1er trimestre 2024	494 000,00 €	3 800,00 €	15 200,00 €	500,00 €	380	380	760	50%	OUI	760 000,00 €
HOLQUE	Rue de l'Aa		114 000,00 €	950,00 €	3 800,00 €	500,00 €	190	0	190	100%	OUI	171 000,00 €
BOLLEZEELE	Rue de l'Ancienne Gare/rue des Fleurs/ Rue de la Poste	1er trimestre 2024	324 000,00 €	2 700,00 €	10 800,00 €	500,00 €	460	80	540	85%	OUI	486 000,00 €
STEENWERCK	PHASE 1 : rue de la gare	4e trimestre 2024	255 000,00 €	2 125,00 €	8 500,00 €	500,00 €	287	138	425	68%	OUI	382 500,00 €
STEENWERCK	PHASE 2 : rue de la gare côté ville	1er trimestre 2024	247 500,00 €	1 645,00 €	6 580,00 €	500,00 €	0	329	329	0%	OUI	371 000,00 €
SAINT-SYLVESTRE CAPPEL	Rue des Moulins	Report 2023, début 2è trimestre 2024	247 500,00 €	1 400,00 €	5 600,00 €	500,00 €	0	280	280	0%	NON	371 000,00 €
REXPOEDE	RD 916 Route de Bergues / Rue de la Poterie/Rue de West Capel	fin 2024, début 2025	450 000,00 €	3 750,00 €	15 000,00 €	500,00 €	100	650	750	13%	NON	675 000,00 €
			3 499 000,00 €	37 525,00 €	113 500,00 €	10 000,00 €	3452	4049	5675			7 114 550,00 €

POURCENTAGE FIL NU
60,82819383

PROGRAMME PREVISIONNEL HORS ART 8 - 2024

Commune	Adresse	Programmation	Chiffrage	Coordonnateur SPS	ETUDES	CTO	fil nu	fil torsadé	Linéaire Total	% fil nu	ABF	TOTAL prévisionnel
LE DOULIEU	Grand Rue	fin 2024	480 000,00 €	4 000,00 €	16 000,00 €	500,00 €	0	800	800	0%	NON	720 000,00 €
OXELAERE	Rue de la Drève	fin 2024	174 000,00 €	1 450,00 €	5 800,00 €	500,00 €	0	290	290	0%	NON	261 000,00 €
SAINT JANS CAPPEL/BOESCHEPE	Mont noir (projet départemental)	fin 2024	480 000,00 €	4 000,00 €	16 000,00 €	500,00 €	0	800	800	0%	NON	500 000,00 €

PROGRAMME 2023 MAJ 15 février 2024

Commune	Adresse	Programmation	Chiffrage	Coordonnateur SPS	ETUDES	CTO	fil nu	fil torsadé	Linéaire Total	% fil nu	ABF	TOTAL prévisionnel
MERVILLE	Rue Orphée variscotte (Prise en charge communale à 100% du HT du montant des travaux)	travaux 2023	120 000,00 €	4 000,00 €	16 000,00 €	500,00 €	0	800	800	0%	NON	239 000,00 €
BAILLEUL	Rue Général Chéroule / rue Edmond De Coussemaker	travaux 2023	95 000,00 €	5 000,00 €	12 000,00 €	500,00 €	200	55	255	78%	OUI	160 000,00 €