

PROGRAMME PREVISIONNEL ART 8 -REPORT 2024/2025

Commune	Adresse	Programmation prévisionnelle (date démarrage travaux)	Chiffre ART 8 Estimatif (HT)	Coordonnateur SPS	ETUDES	CTO	fil nu (mètres) PREVISIONNEL	Fil torsadé (mètres)	Linéaire Total (mètres)	% fil nu	ABF	TOTAL prévisionnel (BT – EP – FT) en € HT
BERGUES	Pl. Charles Decroocq	1er semestre 2025	en cours	en cours	en cours	en cours	en cours	en cours	en cours	en cours	OUI	en cours
CASSEL	Route de Bergues	1er semestre 2025	130 000,00 €	2 950,00 €	11 000,00 €	500,00 €	400	100	500	80%	OUI	146 000,00 €
Le DOULIEU	Grand Rue	1er semestre 2025	198 000,00 €	3 100,00 €	10 000,00 €	500,00 €	0	500	500	0	OUI	368 400,00 €
RENSCURE	Rue André Coe	2 semestre 2025	110 000,00 €	1 250,00 €	7 200,00 €	500,00 €	0	500	200	0	OUI	170 000,00 €
REXPOEDE	Route de Bergues,Rue de la Poterie, Rue de West-Cappelle	1er semestre 2025	en cours	en cours	en cours	en cours	en cours	en cours	en cours	en cours	NON	en cours
STEENVOORDE	Rue Saint Exupéry /Rue de Poperinghe	début 2025	390 000,00 €	3 250,00 €	13 000,00 €	500,00 €	250	400	650	38%	OUI	585 000,00 €
STEENWERCK	PHASE 2 : rue de la gare côté ville	début 2025	247 500,00 €	1 645,00 €	6 580,00 €	500,00 €	0	329	329	0%	OUI	371 000,00 €
			945 500,00 €	9 245,00 €	36 780,00 €	2 000,00 €	650	1129	650			1 640 400,00 €
PROGRAMME PREVISIONNEL ART 8 - 2025												
BOESCHEPE	Rue du Steenacker, rue des Lilas, rue des pensées	2eme semestre 2025	165 000,00 €	1 700,00 €	6 600,00 €	500,00 €	0	300	300	0%	OUI	240 000,00 €
ESTAIRES	rue du president kennedy, rue Jules ferry, Rue de Merville	2eme semestre 2025	220 000,00 €	2 950,00 €	11 000,00 €	500,00 €	300	100	400	75%	OUI	180 000,00 €