

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DES DECISIONS  
DU MAIRE****Décision n° DEC2024-068****Objet : Avenant 3 – Marché de travaux – Rénovation, extension et réaménagement de la Mairie  
et Agence postale - Lot n°01 Terrassement/Gros-Œuvre avec l'entreprise BCRB****Le Maire de la commune du FENOULLER,**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22,

**Vu** l'article L2194-1 du Code de la commande publique,

**Vu** la délibération du 7 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal du Fenouiller a délégué à son maire, pour la durée de son mandat, l'exercice du droit de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux dans la limite de 900 000 € HT ainsi que des avenants y afférant, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

**Vu** la décision n°DEC2023-022 attribuant le marché de travaux des 14 lots concernant la rénovation, l'extension et le réaménagement de la mairie et de l'agence postale,

**Vu** la décision n° DEC2024-020 autorisant la signature de l'avenant n°1 au marché de travaux du lot n°01 détenu par l'entreprise BCRB.

**Vu** la décision n° DEC2024-062 autorisant la signature de l'avenant n°2 au marché de travaux du lot n°01 détenu par l'entreprise BCRB.

**Considérant** que certaines prestations dudit marché ont fait l'objet, par nécessité, de modifications ou de suppressions, portant sur :

- La signalisation provisoire
- L'étanchéité des parois enterrées
- La mise en place de coffrets
- Les regards EU-EP
- Les réseaux (siphon, réseau d'air frais)
- Les murets
- Les petit travaux divers (supports vélos, ventilation air frais, bandes de guidage PMR, massifs)
- Les bordures
- L'escalier

**Considérant** aussi, la proposition d'avenant n°3 au lot n°1 « Terrassement/Gros- œuvre »,

**DECIDE**

**Article 1** : De signer l'avenant n°3 avec l'entreprise BCRB détentrice du lot n° 1 – Terrassement/Gros-œuvre - du marché de travaux de rénovation, d'extension et de réaménagement de la Mairie et de l'agence postale pour la modification de diverses prestations.

**Article 2** : Le montant de l'avenant s'élève à -9 986,80 HT (neuf mille neuf cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt centimes HT) soit – 11 984,16 € TTC (onze mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et seize centimes), soit une diminution de -1 % du montant du marché de travaux du lot n°1.

**Article 3** : Les autres clauses et conditions du marché sont inchangées.

**Article 4** : La Direction Générale des Services et Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Fait à Le Fenouiller, le 24 octobre 2024

Le Maire,  
Isabelle TESSIER

***Diffusion* : BCRB, QUATTRO ARCHITECTES, PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE  
AGGLOMERATION**

*Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, la présente décision pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr), dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.*

*Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.*