



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



agence de l'eau  
Loire-Bretagne



contrat de rivière  
SORNIN JARNOSSIN



Charlieu-Belmont  
COMMUNAUTÉ



Pêche 42  
FÉDÉRATION LOIRE



FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE  
PÊCHE 71



FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE  
PÊCHE 69



Conservatoire  
d'espaces naturels  
Bourgogne



Conservatoire  
d'espaces naturels  
Rhône-Alpes

# Comité de rivière 2 décembre 2024



Brionnais  
Sud Bourgogne



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
SENIOR EN BRIONNAIS -  
71 COMMUNES



CCSB  
de Bellevalle à Desayes



Roannaise  
de l'eau  
SYNDICAT DU CYCLE DE L'EAU





# Ordre du jour

## BILAN

Réalisations  
2024

## PROGRAMME


Prévisionnel  
2025

## INFORMATION

12<sup>ème</sup> programme  
de l'Agence de  
l'Eau

# LE TERRITOIRE

Les bassins versants du  
Sornin et du Jarnossin



**2 structures GEMAPIennes :**


Sornin → SYMISOA

Jarnossin → Charlieu Belmont Communauté en 2024,  
puis SYMISOA



# EVOLUTION PERIMETRE SYMISOA AU 01-01-2025

## CT Plaine Alluviale de la Loire






# Avancement du contrat

## RAPPELS

- Signature du contrat de rivière : 5 avril 2024
- Contraintes financières de l'Agence de l'Eau (fin 11<sup>ème</sup> programme) : gel des subventions dès le mois de juin 2024




# A1 : Suivre les projets d'assainissement collectif



2025 : transfert compétence ASSAINISSEMENT à Charlieu Belmont Communauté

# A2 : Améliorer la connaissance de l'impact des pratiques agricoles



## Prévisionnel

Suivi qualité / Nitrates  
Analyse par sous bv  
Expérimentation de pratiques

## REALISE 2024 :

- 2 prélèvements hebdomadaires + envoi pour analyses
- Participation aux copil et ateliers

## PREVISIONNEL 2025 :

- Poursuite de l'implication SYMISOA
- Instrumentation de certains sous bv
- Expérimentation de pratiques




Evolution des concentrations en nitrate sur la campagne de prélèvement: Les Monts





# A3 : Accompagner les collectivités et sensibiliser les particuliers pour réduire l'usage des pesticides en ZNA



**Prévisionnel 2024-2026 :**  
2 animations collectivités  
2 animations grand public

**REALISE 2024 :**  
Pas d'animation mise en œuvre


**PREVISIONNEL 2025 :**

- 1 animation collectivité (cours d'école)
- Diffusion guide + 1 animation grand public





# A4 : Suivre la qualité physico-chimique, biologique et piscicole



## Prévisionnel 2024-2029 :

3 campagnes de suivi piscicole en 6 ans  
+ bilan bassin 2028


## REALISE 2024 :

- FDP42 : Bézo (Charlieu), Jarnossin (Jarnosse+Le Poteau) – Botoret impossible (débit trop important)
- FDP 71 : report 2025 (débit trop important)

## PREVISIONNEL 2025 :

- FDP69 : 8 stations
- FDP71 : 15 stations





## Prévisionnel 2024-2029 :


Passage annuel en secteur prioritaire  
Entretien tous les 2 ans des secteurs aménagés  
Travaux « d'urgence » le cas échéant

## REALISE 2024 :

- Secteurs prioritaires
- Entretien aménagements
- Travaux post tempête (pays clayettois)

## PREVISIONNEL 2025 :

- Secteurs prioritaires
- Entretien aménagements





# B111 : Entretien des cours d'eau







## Prévisionnel 2024-2026 :

- Sornin : 9000ml de berges
- Jarnossin : 7000ml de berges

## REALISE 2024 :

- 3000ml de berges sur les Equetteries
- Travaux Jarnossin reportés (sub)

## PREVISIONNEL 2025 :

- Poursuite aménagements Equetteries (1700ml berges)
- Fond Bonnet (3700ml)









# B113-1 : Restaurer le Sornin à Charlieu



## Prévisionnel 2024-2026 :

- Etude PRO + DLE en 2025

## REALISE 2024 :

- RAS

## PREVISIONNEL 2025 :

- PRO+DLE





## Prévisionnel 2024-2026 :



- Animation

## REALISE 2024 :

- Réunion de travail avec CD42

## PREVISIONNEL 2025 :

- Rencontre mairie St Nizier





## Prévisionnel 2024-2026 :


- 2024 : Etude PRO
- 2025 : travaux

## REALISE 2024 :

- Actualisation modèle hydraulique
- Réunions de travail
- Mairie : négo foncier → refus du propriétaire

## PREVISIONNEL 2025 :

- ?





## Prévisionnel 2024-2026 :

- 2025 : étude PRO+DLE

## REALISE 2024 :

- RAS

## PREVISIONNEL 2025 :

- Etude PRO+DLE





# B113-5 : Restaurer le Grand Etang à Nandax

## Prévisionnel 2024-2026 :

- PRO+DLE en interne

## REALISE 2024 :

- RAS

## PREVISIONNEL 2025 :

- Réflexion AVP en interne





## Prévisionnel 2024-2026 :



- 2024 : PRO+DLE SB119 et SB107/AA63
- 2025 : trvx SB107/AA63 (Pont des Rigoles)
- 2026 : trvx SB119 (La Douze)

## REALISE 2024 :

- RAS (sub)

## PREVISIONNEL 2025 :

- PRO+DLE SB119 et SB107/AA63





## B115-2 : Restaurer la continuité écologique (bassin du Jarnossin)

### Prévisionnel 2024-2026 :


- 2025 : trvx buses chemin Cortant

### REALISE 2024 :

- Fin des travaux sur le Tesche à Coutouvre

### PREVISIONNEL 2025 :

- Travaux buses chemin Cortant (Villers/Cuinzier/Jarnosse)





# B115-3 : Etudier la faisabilité de l'effacement de l'étang de Cadolon

## Prévisionnel 2024-2026 :


- 2025-2026 : étude

## REALISE 2024 :

- Echanges pour organiser rencontre avec les élus et définir les acteurs à associer → date non fixée à ce jour

## PREVISIONNEL 2025 :

- Formation du comité de suivi / rédaction du CCTP / appel d'offres






## Prévisionnel 2024-2026 :

- 2025-2026 : 4 animations / an

### REALISE 2024 :

- 2 animations côté Saône et Loire
  - 4/11 : St Igny de R. (7 élus)
  - 7/11 : Ligny (4 élus)
- 2 animations côté Loire
  - 5/12 : Belleroche
  - 12/12 : Arcinges



### PREVISIONNEL 2025 :

- 2 animations côté Saône et Loire
- 2 animations côté Loire/Rhône



## Prévisionnel 2024-2026 :

- 2026 : démarrage de l'animation foncière

## REALISE 2024 :

- RAS

## PREVISIONNEL 2025 :

- RAS





# B123 : Elaborer une stratégie foncière pour préserver et restaurer les milieux aquatiques

## Prévisionnel 2024-2026 :

- 2025-2026 : technicien à mi-temps

## REALISE 2024 :

- RAS


## PREVISIONNEL 2025 :

- Démarrage fin 2025
  - Attente stratégie Eau'Défi
  - Recrutement


Cartographie des zones humides prioritaires pour la mise en place d'actions sur le bassin versant du Sornin - 2016

### Légende :

- PRIORITE 1
- PRIORITE 2
- PRIORITE 3
- Autres zones humides effectives
- Bassin versant du Sornin
- Cours d'eau Le Sornin
- Départements



Localisation du site : sources : cartes IGN 1/25 000, "Vérie bleue", n°2829 E, "Charlieu/Chauffailles", et n°2829 O, "Mably".





# B13 : Lutter contre les ragondins

## Prévisionnel 2024-2026 :

- Financement piégeage FDC71
- Prêt de cages

## REALISE 2024 :

- Financement FDC71 (3€/queue+forfait 520€)
- Prêt de cages

## PREVISIONNEL 2025 :


- Poursuite du programme



**Défaut de cotisation au groupement de lutte côté 42 (moins de la moitié des communes) : prime passée de 4,60€ à 3€**



## Bilan des captures de ragondins




■ Campagne 2022-2023 ■ Campagne 2023-2024





# B21 : Gérer les atterrissements aux points stratégiques



## Prévisionnel 2024-2026 :

- Intervention si nécessaire

## REALISE 2024 :

- RAS

## PREVISIONNEL 2025 :

- RAS





# B22 : Etudier la faisabilité d'une réduction de l'impact de la RD4 à Charlieu



## Prévisionnel 2024-2026 :

- Animation

## REALISE 2024 :

- Recrutement BE (ISL Ingénierie)
- Lancement étude
- Campagne topo

## PREVISIONNEL 2025 :

- Rendu étude hydraulique



**Loire**  
LE DÉPARTEMENT





# B30 : Réaliser une étude HMUC adaptée aux bassins Sornin et Jarnossin



## Prévisionnel 2024-2026 :

- Dialogue territorial+HMUC

## REALISE 2024 :

- 3 réunions du comité de suivi
- 2 copil + 1 cotech
- 1ères phases HMUC
- Réunion publique

## PREVISIONNEL 2025 :

- 3 réunions du comité de suivi
- Copil / cotech
- Fin HMUC
- Stratégie + prog actions
- 2 réunions publiques

### 1 - rencontrer, écouter

- ▶ **4 réunions intercommunales**  
⇒ 75 élus
- ▶ **Des entretiens** avec 68 acteurs du territoire
- ▶ **Une enquête en ligne**  
⇒ 740 réponses

### 2 - décrypter et partager les enjeux

- ▶ **3 réunions du Comité de suivi :** appropriation et partage du diagnostic
- ▶ **Réunion publique**

### 3 - coconstruire une stratégie et un plan d'action

- ▶ Une vision prospective  
⇒ **stratégie**
- ▶ Réunion publique

- ▶ **Plan d'action** et partage des responsabilités
- ▶ Restitution finale

mars à  
décembre 2023


2024

2025





# B31 : Suivre l'hydrologie des cours d'eau



## Prévisionnel 2024-2026 :

- Maintenance stations + télégestion
- Installations échelles Jarnossin
- Acquisition kit jaugeage étiage

## REALISE 2024 :

- Maintenance + télégestion
- Acquisition kit jaugeage étiage

## PREVISIONNEL 2025 :

- Maintenance + télégestion
- Installation échelles Jarnossin





## B323 : Restaurer les mares



### Prévisionnel 2024-2026 :

- 50 diagnostics
- Restauration de 20 mares

### REALISE 2024 :

- Dépôt demandes de subventions Fonds Vert en juillet → attente retour
- COFIL → règlement / AAC / COM
- Conventions partenariat avec SHNA/FNE/LPO

### PREVISIONNEL 2025 :

- 20 diagnostics
- Restauration de 20 mares





# B323 : Développer la plantation de haies et d'arbres isolés



## Prévisionnel 2024-2026 :

- Animation

## REALISE 2024 :

- Relais d'information auprès des exploitants

## PREVISIONNEL 2025 :

- Relais
- Selon stratégie Eau'Défi → préparation programme HAIES 2027-2029






# C1 : Développer un programme de sensibilisation




Sensibiliser les enfants à la ressource en eau et à la vie de nos rivières



**Animations scolaires  
2024-2025**

SYMISOO - 321 rue de Marcigny - 42720 POUILLY/CHARLEU  
T : 04.77.60.97.91 - contact@symisoo.fr - www.symisoo.fr



## Prévisionnel 2024-2026 :

- Supports de COM / évènementiels / prog scolaire

## REALISE 2024 :

- Nouveau prog. scolaire
- Site web
- Au Fil de l'Eau N°7 (déc. 2024)
- Evènementiels :
  - Inauguration Bézo
  - Expo photos 'la métamorphose du Bézo'
  - Réunion publique Eau'Défi
  - Balades autour du Bézo
  - Festival 'Le Vol des Cigognes'
  - Séminaire POPSU en Clunisois
  - Journée RGMA

## PREVISIONNEL 2025 :

- Poursuite prog. scolaire
- Site web
- Au Fil de l'Eau N°8
- Evènementiels



### Prévisionnel 2024-2026 :

- 2024 : 3,5 ETP
- A partir de 2025 : 5 ETP

### REALISE 2024 :

- CBC → Jarnossin : animateur/technicien 0,5 ETP
- SYMISOA → Sornin :
  - Secrétariat/compta : 1 ETP
  - Technicien : 1 ETP
  - Animation/direction : 1 ETP

### PREVISIONNEL 2025 :

- SYMISOA :
  - Secrétariat/compta : 1 ETP
  - Technicien Sornin + dir. Technique : 1 ETP
  - Technicien Jarnossin : 0,5 ETP
  - Technicien Affl. Loire + Stratégie foncière : 1 ETP
  - Animation/direction : 1 ETP







Les maîtres d'ouvrage :



Les EPCI financeurs :



Merci de votre attention

Les partenaires financiers :

