

REPUBLIQUE FRANCAISE  
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DREZERY**

**Séance du 12 décembre 2024**

Membres du Conseil Municipal : 23  
Présents : 16  
Votants : 23  
Absents : 7  
Procurations : 7

L'an deux mille vingt-quatre et le douze décembre, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Mme GALABRUN-BOULBES Jackie, Maire de Saint-Drézéry.

Présents :

Mme GALABRUN-BOULBES Jackie, M. LE BLEVEC, Mme SIRVEN Françoise, M. DACHEUX Jean-Philippe, Mme HOUVENAGHEL-DEFOORT Géraldine, M. LAVIE Richard, Mme BIGLIONE-KAPLANSKI Marion, M. DEBARGE Francis, M. SALVADOR Daniel, M. MERCIER Philippe, Mme REYREAU Peggy, Mme TROCELLIER-BERGER Agnès, Mme JACQUEMIN Monique, Mme FERRERES France, Mme LEOTARD Hélène, Mme BAECKEROOT Marie-Hélène

Procurations :

M DI NATALE Paolo donne procuration à Loïc LE BLEVEC  
M. ARNAUD Hervé donne procuration à M. Daniel SALVADOR  
Mme ARNAUD Sandrine donne procuration à Mme Monique JACQUEMIN  
M. FOURNEAU Julien donne procuration à M. Jean-Philippe DACHEUX  
M. CAPELLI Fabrice donne procuration à Mme HOUVENAGHEL-DEFOORT Géraldine  
M. JULIEN Eric donne procuration à Mme BIGLIONE-KAPLANSKI Marion  
M. BELLOC Didier donne procuration à Mme Jackie GALABRUN-BOULBES

---

**Objet : Marché de travaux - Réhabilitation de la salle A. Cardonnet – Avenants aux marchés**

---

M. Dacheux, adjoint aux travaux, rappelle la séance du 11 juillet dernier au cours de laquelle a été attribué le marché de travaux de réhabilitation de la salle polyvalente A. Cardonnet.

Plusieurs avenants sont proposés suite à la poursuite des travaux.

LOT 03 : Menuiserie extérieure

- Marché initial : 18 000,56 € HT
- Avenant n°1 :
  - Montant : + 2 429,20 € HT
- Objet : Store enroulable et plissé sur porte et châssis
- Nouveau montant du marché : 20 429,76 € HT soit 24 515,71 € TTC.

LOT 04 : Doublage Plafonds

- Marché initial : 33 000,00 € HT
- Avenant n°1 :
  - Montant : + 4 116,00 € HT
- Objet :
  - Doublage suite à la dépose du doublage existant de la grande salle après démolition : 1 716,00 € HT
  - Encoffrement CTA pour raisons acoustique : 2400,00 € HT
- Nouveau montant du marché : 37 116,00 € HT soit 44 539,20 € TTC.

LOT 05 : Menuiserie intérieure

- Marché initial : 33 497.60 € HT
- Avenant n°1 :
  - Montant : + 2 450,00 € HT
- Objet : Support et accroche rideau de scène : 2 450,00 € HT
- Nouveau montant du marché : 35 947,60 € HT soit 43 137,12 € TTC.

De plus, pour permettre de signer d'éventuels avenants en fin de chantier, il est proposé de donner pouvoir à Mme le Maire pour signer les avenants liés à ce marché dans la limite de 20 % du montant du marché.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

- AUTORISE l'avenant n°1 pour le lot 03 : menuiserie extérieure, d'un montant de 2 429,20 € HT
- AUTORISE l'avenant n°1 pour le lot 04 : Doublage Plafonds, d'un montant de 4 116,00 € HT
- AUTORISE l'avenant n°1 pour le lot 05 : Menuiserie intérieure, d'un montant de 2 450,00 € HT
- DONNE POUVOIR à Mme le Maire pour signer d'éventuels avenants dans la limite de 25% du montant du marché initial
- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2025
- DONNE POUVOIR à Mme le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire.

Pour copie conforme



Le Maire,  
Jackie GALABRUN-BOULBES

*Acte rendu exécutoire après dépôt en préfecture de l'Hérault*

le

*Et publication ou notification le*