

# LA HAYE FOUASSIÈRE

Mairie de La Haye-Fouassière  
6 rue de la Gare  
44690 LA HAYE-FOUASSIÈRE  
Tél. 02 40 54 80 23

**CONSEIL MUNICIPAL  
DU 4 JUILLET 2024**

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mil vingt-quatre, le 4 juillet, à 20 h, le Conseil municipal s'est réuni salle des Camélias, sous la présidence de Vincent MAGRÉ, Maire, à la suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire le 27 juin 2024

### **Étaient présents :**

Vincent MAGRÉ  
Philippe FORMENTEL  
Vanessa PAGEOT  
Jean-Marie MOREL  
Aurélie ARQUIER  
Jean-Yves ARTAUD  
Séverine KUTER  
Jocelyne LANDRON  
Jean-Marie CAMIER  
Pierre NOBLET  
Philippe ROUSSEAU  
Patrick TESSIER  
Stéphanie VIOLIN  
Elise LE BAIL  
Amélie GOUTH  
Vincent PÉRUSET  
Serge LAFFONTAS  
Jacques COUILLAUD  
Agnès PARAGOT  
Laurence CLÉMENCEAU  
Sabine AUDRAIN  
Bruno TOUPET  
Isabelle CIVEL

### **Étaient excusés et représentés :**

Jean-Luc VIAUD ayant donné pouvoir à Jocelyne LANDRON  
Patrice CHOIMET ayant donné pouvoir à Philippe FORMENTEL  
Audrey VIDAL-BLANCHARD ayant donné pouvoir à Séverine KUTER  
Elodie CAMIER ayant donné pouvoir à Vincent PÉRUSET

**Secrétaire de séance :** Amélie GOUTH

**DÉLIBÉRATION  
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 4 JUILLET 2024**

**FINANCES**

**Marché d'aménagement de la cour de l'école du Petit Prince et construction de préaux**

Avenant n°1 Lot n°1 : Terrassement-voirie – assainissement - signalisation et mobilier - aménagement paysager

Philippe FORMENTEL expose :

Par délibération n° 2023-10-12 du 5 octobre 2023, le Conseil municipal a approuvé l'attribution du marché de travaux relatif à l'aménagement de la cour de l'école maternelle Le Petit Prince et la construction de préaux, comme suit :

- **Lot 1** : Terrassement-voirie – assainissement - signalisation et mobilier - aménagement paysager avec le Groupement EFFIVERT/GAUTIER pour 148 981,90 € HT
- **Lot 2** : Gros œuvre avec la société ANDRÉ BTP pour 34 500 € HT
- **Lot 3** : Charpente métallique – couverture - finitions et végétalisation des toitures avec la société ANDRÉ BTP pour 142 000 € HT.

En cours d'exécution, des modifications se sont avérées nécessaires pour mener à bien les travaux pour le lot 1 : Terrassement - voirie – assainissement - signalisation et mobilier - aménagement paysager. Des sujétions techniques imprévues et des travaux supplémentaires sont apparus, nécessitant un avenant n° 1 :

Description	Montant HT
<b>Prestations nouvelles dues à une évolution du projet (EFFIVERT)</b> Devis n° N2024/0614S Modification des quantités pour : <ul style="list-style-type: none"><li>• Répondre aux exigences de l'accessibilité PMR</li><li>• Une gestion optimisée des commandes groupées par palette de pavés</li><li>• Circulation modifiée au sein de la cour d'école pour une meilleure pérennité des ouvrages</li></ul>	1 188,43 €
<b>L'ajout de prestations non prévues au marché (EFFIVERT)</b> Devis n° N2024/0614S <ul style="list-style-type: none"><li>• Couverture du muret d'entrée prévue pour une meilleure pérennité des ouvrages</li><li>• Élément non-renseigné au plan de démolition</li><li>• Réutilisation des portails déposés</li></ul>	3 995,00 €
<b>Total</b>	<b>5 183,43 €</b>

Description	Montant HT
<b>L'ajout de prestations non-prévues au marché (GAUTIER TP)</b> Devis n° D24-03-073 <ul style="list-style-type: none"><li>Découverte de réseau en mauvais état lors de la réalisation des fouilles</li><li>Reconstruction des ouvrages pour pérenniser l'aménagement</li><li>Donnée de base manquante (contrôle caméra nécessaire)</li><li>Découverte de réseau en mauvais état lors de la réalisation de fouilles/réseau EP</li><li>Reconstruction des ouvrages pour pérenniser l'aménagement/réseau EP</li><li>Prestation non-enseignée au marché (interface entre les deux lots)</li><li>Erreur sur le plan topographique de base ayant conduit à une adaptation du terrain</li><li>Prestation réalisée hors emprise (non-étudiée) nécessitée au fonctionnement du parking et à la collecte des eaux pluviales</li><li>Modification du mode constructif des préaux, ayant un impact sur la réalisation des revêtements de sols</li></ul>	6 719,00 €
<b>Total</b>	<b>6 719,00 €</b>

### Synthèse des montants de l'avenant

Description	Montant HT
<b>Prestations nouvelles dues à une évolution du projet (EFFIVERT)</b> Devis n° N2024/0614S	1 188,43 €
<b>L'ajout de prestations non-prévues au marché (EFFIVERT)</b> Devis n° N2024/0614S	3 995,00 €
<b>L'ajout de prestations non-prévues au marché (GAUTIER TP)</b> Devis n° D24-03-073	6 719,00 €
<b>Total</b>	<b>11 902,43 €</b>

Le montant de ces travaux s'élève à 11 902,43 € HT, ce qui porte le nouveau montant du marché à 160 884,33 € HT, représentant une augmentation de + 7,99 %. Les dépenses en résultant seront imputées au budget communal.

**VU** le code général des collectivités territoriales,

**VU** le code des marchés publics,

**VU** l'avis de la commission Finances.

### **Après avoir entendu l'exposé, le Conseil municipal :**

**APPROUVE** l'avenant n° 1 d'un montant de 11 902,43 € HT avec le groupement Effivert/Gautier attributaire du lot 1 dans le cadre des travaux d'aménagement de la cour et construction de préaux à l'école maternelle Le Petit Prince.

**AUTORISE** le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles pour l'exécution de la présente délibération.

### **Vote :**


Pour : 27

Contre : 0

Abstention : 0

La Haye-Fouassière, le 04/07/2024

Le Maire  
**Vincent MAGRÉ**



La secrétaire de séance  
**Amélie GOUTH**

