



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 16 juin 2025 A 20 HEURES 30

Délibération n° 2025 06 16-09- MARCHES PUBLICS –Opération  
Construction d'un pôle santé, rue de la déserte - 69670 VAUGNERAY-  
Avenants

Nombre de conseillers		Date de la convocation : 03/06/2025
En exercice :	33	
Présents :	26	Affichage de la convocation : 10/06/2025
Pouvoirs :	6	
Votants :	32	Affichage du compte rendu : 17/06/2025
<b>Présents :</b> Daniel JULLIEN, Daniel MALOSSE, Béatrice DUMORTIER, Gérard DUPLAT, Anne LANSON PEYRE DE FABREGUES, Henri COQUARD, Geneviève HECTOR, Philippe LARGE, Danielle CHARVOLIN, Olivier DEROZARD, Chantal ROCHE, Gerbert RAMBAUD, Safi BOUKACEM, Fatima FERNI, Sylvie RAZY, Isabelle VIDAL, Sandrine ARNAUD, Stéphane GILLET, Rémi GILLET, Joao DA ROCHA, Véronique DUMAS, Sylvère MATHIEU, Ghislaine FROMM, Yohann DUMAS, Sylvain BARCET, Brigitte REGIS- MOREAU.		
<b>Absents ayant remis pouvoir :</b>		
Mme Yolande CHAREYRE donne pouvoir à Mme Geneviève HECTOR Mme Aline DURAND donne pouvoir à M Stéphane GILLET M Jean Pierre NEMOZ donne pouvoir à Mme Anne LANSON PEYRE DE FABREGUES M Edouard WILLEMIN donne pouvoir à M Gerbert RAMBAUD M Roland BADOIL donne pouvoir à Mme Brigitte REGIS MOREAU M Christian NEUVILLE donne pouvoir à Mme Danielle CHARVOLIN		
<b>Absents ou excusés :</b>		
Mme Chantal BERTHILLON		

Mme Béatrice DUMORTIER est élue Secrétaire de séance (article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Par délibération du 22 janvier 2024, le conseil municipal a autorisé le maire à signer les marchés de travaux de l'opération pour la construction d'un pôle santé

Dans le cadre de l'exécution des travaux, il est proposé la conclusion des avenants suivants :

Lot	Libelle	Entreprise	Objet avenant	Montant HT
01	TERRASSEMENT ABORDS VRD	RIVOLLIER	Réalisation de bute roues	720,00
03	CHARPENTE BOIS COUVERTURE TUILES ZINGUERIE BARDAGE	PASSELEGUE	Auvent : fourniture+ pose- entraxe réduit entre tasseau	2 213,40
05	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM OCCULTATIONS	JOURNET	Pate de fixation pour BSO En moins-values ; lambrequins alu supprimés dans partie bardage zinc	-730,00
06	METALLERIE	CSL	Porte métallique 1 vantail + 2 portillons- moins-values grille ventilation et grille de fermeture	+ 1 767,00
07	MENUISERIES INTERIEURES BOIS	Ateliers PONCHON	Fourniture et pose de plinthes- porte placard coulissante+ tablette mélaminé+ couvre joint moins valeur trapon de visite+ agencement pailleasse	2 628,34
08	PLÂTRERIE ISOLATION PEINTURE	LARDY	Plus-value : plâtrerie caisson BA 13 pour ventilation ascenseur+ ouverture dans cloison passe plat labo, retour cloison pour	14 608,79

Lot	Libelle	Entreprise	Objet avenant	Montant HT
			placard supplémentaire, pose d'une joue entre plafond et plafond bois, peinture se sols sur escaliers accès sous-sol Moins-value : simplification des finitions toile de verres et revêtements acoustiques remplacés par peinture seule+ test d'infiltrométrie	
09	CHAPE CARRELAGE FAÏENCE	SELFIDA CARRELAGE	Sous couche d'imperméabilisation sous faïences + fourniture et pose faïence ( local kiné)	738,77
12	CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE	CROS THERMIQUE	Lave-mains, protection, baffle et chauffe-eau Moins-values : Vasques lavabo chauffe-eau et clapets coupe-feu	451,89
15	PORTES AUTOMATIQUES	KONE	Horloge connectée	650,00
<b>TOTAL AVENANTS</b>				<b>-6 169,39</b>

Monsieur le Maire présente le récapitulatif de l'opération :

Lot	Dénomination	Entreprise	Montant prix HT	Avenant	Montant marché suite avenant	Variation
0	DEMOLITION DESAMIANTAGE*	DELORME CONCEPT TP	53 450,00		53 450,00	
1	TERRASSEMENT ABORDS VRD	RIVOLLIER	237 299,15	720,00	238 019,15	0,30
2	MACONNERIE	GIRAUD	395 000,00		395 000,00	
3	CHARPENTE BOIS COUVERTURE TUILES ZINGUERIE BARDAGE	PASSELEGUE	177 994,38	2 213,40	180 207,78	1,24
4	ENDUITS DE PÂCADES	GUELPA	28 447,86		28 447,86	
5	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM OCCULTATIONS	JOURNET	120 7,00	-730,00	119 727,00	-0,10
6	METALLERIE	CSL	43 250,43	1 767,00	45 017,46	4,09
7	MENUISERIES INTERIEURES BOIS	Ateliers PONCHON	129 045,77	2 628,34	131 674,11	2,04
8	PLÂTRERIE ISOLATION PEINTURE	LARDY	229 165,23	-14 608,79	214 556,44	-6,38
9	CHAPE CARRELAGE FAÏENCE	SELFIDA CARRELAGE	45 264,97	738,77	46 003,74	1,63
10	REVÊTEMENT SOLS SOUPLES	COURBIERE	34 857,38		34 857,38	
11	ASCENSEUR	COPAS ASCENSEUR	28 210,00		28 210,00	
12	CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE	CROS THERMIQUE	215 918,15	451,89	216 370,04	0,21
13	ELECTRICITE COURANT FAIBLE	NOALLY	122 141,20		122 141,20	
14	INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUE	6ENERGIES	46 452,00		46 452,00	
15	PORTES AUTOMATIQUES	KONE	6 700,00	650,00	7 350,00	9,70
			1 913 653,52	-6 169,39	<b>1 907 484,13</b>	<b>-0,32</b>

Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de la commande publique,  
Vu les projets d'avenants,  
Vu l'avis de la commission des marchés publics du 2 juin 2025,

**Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, Après un vote à main levée,**

**Dont le résultat est le suivant :**

**32 suffrages exprimés : 32 voix Pour  
UNANIMITÉ des suffrages exprimés**

**APPROUVE** les avenants aux marchés de travaux conformément au tableau récapitulatif précédemment mentionné.

**AUTORISE** Monsieur le Maire à signer les avenants au marché de travaux avec les entreprises titulaires.

**DIT QUE** la dépense correspondante est inscrite au budget principal 2025.

Rendue exécutoire compte tenu  
de la transmission en Préfecture le  
20.06.2025  
et de la publication en mairie le

20.06.2025  
La secrétaire  
Béatrice DUMORTIER

Pour copie certifiée conforme  
Au registre des délibérations  
Le Maire  
Daniel JULLIEN

