

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 01

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune de Pont de Chéruy
22, rue de la République
38230 PONT DE CHERUY

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Atelier WILD ARCHITECTURE
1, rue du Jardin des Plantes
69001 LYON

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

-Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un groupe scolaire élémentaire rue du Travail.

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 25 juillet 2023.

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 21 mois.

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA :20 %.
- Montant HT :174.240 €.
- Montant TTC :209.088 €.

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

L'estimation initiale des travaux était de 2.200.000 € hors taxes. Ce montant est désormais de 3.350.765 € hors taxes au vu de l'Avant-Projet Définitif.

La Maîtrise d'œuvre initiale était de 174.240 € hors taxes avec un taux de rémunération égal à 7,92 %.

Compte tenu de la nouvelle estimation du coût des travaux, la maîtrise d'œuvre s'établit désormais à 265.380,57 € hors taxes, avec un taux de rémunération identique (7,92 %).



■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
 (Cocher la case correspondante.)

NON OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA :20 %.
- Montant HT :91.140,57 €.
- Montant TTC :109.368,68 €.
- % d'écart introduit par l'avenant :52,3 %.

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA :20 %.
- Montant HT :265.380,57 €.
- Montant TTC :318.456,68 €.

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Atelier WILD ARCHITECTURE		

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A Pont de Chéruy, le 3 décembre 2024.



Le Maire

Franck BRON

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Envoyé en préfecture le 04/12/2024

Reçu en préfecture le 04/12/2024

Publié le



ID : 038-213803166-20241128-DEL46_2024B-DE