



COMMUNE DE MARCLOPT (LOIRE)

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 29 JUILLET 2025

L'An deux mil vingt-cinq le vingt-neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle du conseil municipal sous la présidence de Madame EYRAUD Catherine, Maire

Membres présents : DOITRAND Raphaël, M BRUN Bernard, Mme AGOSTINI Bernadette, HERRGOTT Eric, PERRET Sandrine, BAROU Stéphane, SAUZET Pierre, LACHAND Gaëlle , PONTONNIER Dominique,

Absents : GAUDIN Valérie a donné procuration à PONTONNIER Dominique, OULION Emmanuel a donné procuration à EYRAUD Catherine, REY Bruno a donné procuration à DOITRAND Raphael

Secrétaire de séance : AGOSTINI Bernadette

Madame le Maire ouvre la séance à 19h00.

Le procès-verbal de la précédente réunion, adressé avec la convocation, est approuvé à l'unanimité

2025-29 MARCHE PUBLIC : AMENAGEMENT RUE CHARLES DE GAULLE

Mme le Maire rappelle qu'un appel d'offres a été lancé pour la réalisation de l'aménagement de la rue Charles de Gaulle (du croisement de la rue Georges Pompidou jusqu'au cimetière)

A l'issue de la mise en concurrence, trois entreprises ont répondu selon : EIFFAGE, STAL TP et COLAS

Les 3 entreprises ont présenté une offre de base. L'entreprise COLAS a proposé 3 variantes techniques sur le type de revêtement drainant de la voie modes doux.

Candidats	Prix des prestations € H.T.
EIFFAGE	350 595,00 €
STAL TP	429 798,60 €
COLAS Base	329 496,70 €
COLAS Variante 1	337 036,70 €
COLAS Variante 2	345 031,70 €
COLAS Variante 3	354 911,70 €

	Note des sous-critères (/4 points)					Note finale
	Les moyens humains et matériels que l'entreprise entend affecter au chantier (20%)	Le planning des travaux (20%)	Présentation des fiches produits et matériaux (20%)	La description des modes opératoires (20%)	La démarche développement durable (20%)	Valeur technique sur 20
EIFFAGE	4	4	3	3	4	18,0
Observations	Très Complet Organigramme entreprise + CV Organigramme chantier + équipe type (2 à 4 ouvriers polyvalents) - Conducteur de travaux : Anael LAURENDON - Chef de chantier : Jean luc CUISINIER et Michl MAROTTA Matériels affectés : propre au chantier - Sous traitants non déclarés : Espaces verts : Au CARRE VERT Signalisation : Bac Marquage	Très Complet Planning détaillé avec phasage : 15 semaines Période de préparation : 4 semaines Phase travaux : 11 semaines Début des travaux envisagés : Lundi 29/09/25	Complet Présentation des produits avec fournisseurs dans le mémoire + fiches produits en annexes Fiches produits principaux et conformes Enrobé type BLOKLAIR 0/6	Complet Description détaillée pour chaque poste	Très Complet L'entreprise détaille son engagement en matière de développement durable enrobé à liant végétal	
STAL TP	3	4	3	3	3	16,0
Observations	Complet CV Organigramme chantier + équipe type (2 à 4 Ouvriers polyvalents) - Conducteur de travaux : Clément ORIOL - Chef de chantier : Mickael BIANCALE Matériels affectés : propre au chantier - Sous traitants non déclarés : Espaces verts, signalisation, reprise de maçonnerie non désignés	Très Complet Planning détaillé par phase : Période de préparation : 4 semaines Phase travaux : 13 semaines Début des travaux envisagés : Lundi 01/09/25	Complet Présentation des produits avec fournisseurs dans le mémoire + fiches produits en annexes Fiches produits principaux et conformes Enrobé type enrobé clair drainant MGB	Complet Description détaillée pour chaque poste mais généraliste	Complet L'entreprise détaille son engagement en matière de développement durable	
COLAS Base	4	4	4	3	3	18,0
Observations	Très Complet Organigramme entreprise + CV Organigramme chantier + équipe type (2 à 4 ouvriers polyvalents) - Conducteur de travaux : Adrien BOITUZAT - Chef de chantier : Bertrand BADOIL - Adjoint d'exploitation : Alban DUPIN Matériels affectés : propre au chantier - Sous traitants non déclarés : Espaces verts : PJA Signalisation : STINEO	Très Complet Planning détaillé par secteur : 14 semaines Période de préparation : 4 semaines Phase travaux : 10 semaines Début des travaux envisagés : Lundi 29/09/25	Très Complet Présentation des produits avec fournisseurs dans le mémoire + fiches produits en annexes Fiches produits complètes et conformes (avec matériaux de négoce, signalisation...) Enrobé type COLCLAIR Drainant 0/6 MIEL CLAIR	Complet Description détaillée pour chaque poste	Complet L'entreprise détaille son engagement en matière de développement durable	
COLAS Variante 1	4	4	4	3	4	19,0
Observations			Enrobé type VEGECOL Drainant 0/6 MIEL CLAIR		enrobé à liant végétal	
COLAS Variante 2	4	4	4	3	3	18,0
Observations			Enrobé type COLCLAIR Drainant 0/6 CHAMOIS			
COLAS Variante 3	4	4	4	3	4	19,0
Observations			Enrobé type URBAUTH circulaire OCRE		produit coulé à froid	

Après lecture des différentes offres et après le rapport d'analyse établi par notre maître d'œuvre, il est proposé de retenir le candidat suivant : COLAS , variante 1 pour un montant de 337 036.70€.

Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

- **DECIDE** de retenir l'offres de l'entreprise de la COLAS, variante 1
- **AUTORISE** Mme le Maire à signer le marché correspondant

2025-30 MODIFICATION DES STATUTS DE C.C.F.E POUR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU POTABLE

Point reporté au prochain Conseil Municipal

2025-31 MODIFICATION DES STATUTS DE C.C.F.E POUR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT

Point reporté au prochain Conseil Municipal

QUESTIONS/ INFORMATIONS DIVERSES

- La commission aménagement de la mairie sera réunira le 09/09 à 19h30
- La commission bulletin municipal se réunira le 25/09 à 18h30

**L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h12
Prochaine réunion le 23 septembre 2025 à 20h30**

	Signature
Catherine EYRAUD, Maire	
Bernadette AGOSTINI, secrétaire de séance	