

Envoyé en préfecture le 09/12/2025

Reçu en préfecture le 09/12/2025

Publié le

ID : 025-212502678-20251208-251205-DE



Bornage + Fiche de vente lots	Cabinet COQUARD	3 000.00 €	3 600.00 €	
Terrassement				
Eclairage-Public	DEMONGEOT	2 647.85 €	3 177.42 €	fait
Fibre	DEMONGEOT	4 801.00 €	5 761.20 €	fait
Chambre Orange	DEMONGEOT	600.00 €	720.00 €	fait
AEP	DEMONGEOT	3 618.90 €	4 342.68 €	fait
Branchements				
AEP	GAZ et EAUX	3 912.67 €	4 695.20 €	fait
Electricité	SYDED	3 608.00 €	4 510.00 €	fait
Telecom	ORANGE	1 289.00 €	1 546.80 €	fait
Rue de Besançon	DDGI - Accord Cadre			
Trottoir+Réseau EP voirie + raccordement	BONNEFOY	58 085.50 €	69 702.60 €	
Muret parement pierres	BONNEFOY	20 000.00 €	24 000.00 €	
Eclairage public				
Candélabres	EIFFAGE	4 230.80 €		Commandé
Chambre	DEMONGEOT	600.00 €	720.00 €	fait
Plantations	DBEV - Accord Cadre	- €	- €	
Aléas	0%	- €	- €	
Sous-Total Travaux		118 044 €	105 175 €	reste à solder
TOTAL GENERAL		148 098 €	141 612 €	105 023 €

Devis en cours (relance le 13/11/25)

BC2025/25-20100-0092

BC2025/25-20100-0093

BC2025/25-20100-0103

BC2025/25-20100-0104

BC2025/25-20100-0090

Convention du 27/03/2025

BC2025/25-20100-0094

Devis du 13/11/2025

Devis du 13/11/2026

BC2023/23-20100-0130

BC2025/25-20100-0105

A la charge des acquereurs

13/06/2025 Damien NOLIN

13/06/2025

24/06/2025

24/06/2025

11/06/2025 Stéphane MARTIN

Paul DEFUGE

13/06/2025 Jonathan MOREL

06 60 36 66 87

03 81 87 41 74

06 16 12 53 83

06 43 67 13 83

Hervé GIRARDOT

GBM-DDGI

11/12/2023 Thomas GRAPPE

24/06/2025

Travaux 118 044 € 136 757 €  
Aléas 0% - € - €