



Phase 1

L'hôtellerie
mi février à mi mars 2026

Phase 2

Rue Olivier Provost
mi mars à fin mars 2026

Phase 3

Plage de l'hôtellerie
mi mars à mi avril 2026

Phase 4

Rue de la Gravelle
et Rue des Jardins
mi mars à début mai 2026

Phase 5

Place de l'église
début mai à mi juin 2026

Phase 6

Rue Bel Orient
mi mai à mi juin 2026

Phase 7

Le Crapont
Septembre - octobre 2026

