



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHAMBÉRY, le 18 mars 2026

ROUTES

Gorges de l'Arly : la réouverture est envisagée en mai prochain

Depuis les éboulements survenus fin novembre 2025 dans les gorges de l'Arly, le Département de la Savoie mène d'importants travaux pour sécuriser cet axe routier, reliant Ugine à la Haute-Savoie, particulièrement exposé aux risques naturels. Après des retards indépendants de la volonté de la collectivité, la RD 1212, fermée à la circulation depuis le 21 novembre, devrait rouvrir au cours du mois de mai, sous réserve de conditions météorologiques favorables et de l'absence de nouveaux aléas majeurs.

L'avancement du chantier a été fortement impacté par les conditions climatiques de cet hiver, notamment par les fortes précipitations de février dernier. Depuis début décembre, 19 journées d'intempéries ont ainsi empêché toute intervention, auxquelles se sont ajoutées des périodes de températures trop basses pour permettre certaines opérations. Ces épisodes météorologiques ont également provoqué de nouvelles chutes de blocs nécessitant des travaux complémentaires sur certains secteurs.

Actuellement, cinq secteurs de sécurisation sont traités simultanément à Combe-Noire, Montgombert, Moulin-Ravier, la Grande-Avalanche et les Panissières. Les interventions comprennent notamment des purges de blocs rocheux ainsi que la pose et la remise en état d'équipements de protection.

Le Département de la Savoie et les entreprises mobilisées restent pleinement engagés pour permettre la remise en circulation de cet axe stratégique dans les meilleurs délais, tout en garantissant la sécurité des usagers.

Quelles sont les restrictions de circulation en cours ?

Les gorges de l'Arly sont fermées 7 jours sur 7, 24h sur 24.

Déviations par Héry-sur-Ugine, RD 109, pour les véhicules légers et les poids lourds de moins de 19 tonnes.



Suivez toute l'actualité des routes du département sur :
savoie-route.fr

CONTACT PRESSE

Département Savoie • Nacima Yakouben • 06 07 56 73 19 • nacima.yakouben@savoie.fr