



CUQ-TOULZA

Envoyé en préfecture le 27/04/2026  
Reçu en préfecture le 27/04/2026  
Publié le 27/04/2026  
ID : 081-218100766-20260427-DECISION2026\_06-DE



Liberté - Egalité - Fraternité

## DÉCISION DU MAIRE N°2026/6 DU 27/04/2026

### Rénovation énergétique de la salle Jacques Prévert

### Marché de travaux – Avenants aux lots 1 et 2

Monsieur le Maire de Cuq-Toulza (Tarn),

Vu la délibération n°2026/09 en date du 30 mars 2026 listant les délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal ;

Vu la décision du Maire n°2025/19 en date du 6 octobre 2025, relative à l'attribution des lots dans le cadre du marché de travaux de rénovation énergétique de la salle Jacques Prévert ;

Vu la décision du Maire n°2025/23 en date du 8 décembre 2025, relative à la signature d'un premier avenant au lot 1 ;

Vu la décision du Maire n°2026/3 en date du 23 février 2026, relative à la signature d'avenants aux lots 1, 2, 3, 4, 5 et 7 ;

Considérant les travaux supplémentaires évoqués lors des réunions de chantier ;

Considérant les devis suivants :

Lot	Entreprise	Objet des travaux supplémentaires	Montant (€HT)
1 : VRD / GROS-ŒUVRE	CHARLY GENIN	Travaux supplémentaires (extension) : Terrassement sur la zone arrière du local de stockage pour l'étanchéité. Etanchéité du mur avec membrane sbs monocouche y compris solin de finition. Remise en place des terres.	1 550,00
1 : VRD / GROS-ŒUVRE	CHARLY GENIN	Travaux supplémentaires (existant) : Revêtement sol carrelage + plinthes.	1 479,70
2 : CHARPENTE COUVERTURE	FEL SEGUIER	(Extension) : Fourniture et pose d'une ossature et sous-face bac acier sur coursive.	2 350,00

### DECIDE

De signer les avenants suivants :

Lot	Entreprise	Montant initial du marché (€HT)	Avenants précédents (€HT)	Montant des avenants (€HT)	Nouveau montant du marché public (€HT)
1 : VRD / GROS-ŒUVRE	CHARLY GENIN	168 856,05	-6 160,60	3 029,70	165 725,15
2 : CHARPENTE COUVERTURE	FEL SEGUIER	175 000,00	432,00	2 350,00	177 782,00

A Cuq-Toulza, le 27 avril 2026.

Le Maire,  
M. Jean-Claude PINEL

