

EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL d'HILLION SÉANCE du lundi 27 AVRIL 2026

Date de convocation : 21 avril 2026
Date d'affichage : 21 avril 2026

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Nombre de Conseillers présents : 24
Nombre de Conseillers votants : 27

L'an deux mille vingt-six, le lundi vingt-sept avril à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la salle du Conseil Municipal, en séance publique, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Étaient présents : V. Rebours – M. Gosson – A. Mercier – I. Crézé – A. Bré – V. Rosnarho – B. Lorand – M. Colas – A. Jégovic – A. Perros – V. Gaudu – D. Boulaire – M. Berthaud – Y. Verstraete – A. Messaglio – F. Udo – V. Amato – F. Levêque – M. Devrand – F. Le Meur – A. Chaplain – E. Penn-Favalier – M. Pignorel – O. Gallet – G. Tardivel-Kerguen – O. Leva & M. Briens formant la majorité des membres en exercice.

Étaient absents excusés : M. Cosson donnant procuration à M. Devrand, A. Perros donnant procuration à M. Colas, A. Chaplain donnant procuration à A. Mercier.

Étaient absents : néant

Madame Morgane Colas est nommée secrétaire et Madame Gwenaëlle Tardivel-Kerguen, secrétaire adjointe.

OBJET :

**MARCHÉ DE TRAVAUX - CONSTRUCTION D'UNE
SALLE COMMUNALE SUR LE SITE DU STADE VTT
DU CRÉ - AVENANTS n°1 et n°2**

Rapporteur : Anthony MERCIER, Adjoint chargé de l'Administration générale, de l'urbanisme, du développement durable et du cadre de vie

Par délibération du 13 octobre 2025, le Conseil Municipal a validé l'attribution du marché de travaux pour la construction d'une salle communale au stade VTT du Cré.

Les travaux ont démarré le 9 décembre 2025.

En cours d'exécution, certains travaux ont nécessité un ajustement des prestations initialement prévues au marché.

D'une part, concernant le lot n°8 « Plomberie-Sanitaires-Ventilation », il a été constaté que la pente permettant le raccordement des eaux usées au système d'assainissement existant n'était pas suffisante, et qu'une pompe de relevage était nécessaire.

Afin de prendre en compte cette modification qui génère une plus-value, il convient d'établir un avenant au marché de l'entreprise FMO pour un montant de 787,10€ HT soit un montant de 944,52€ TTC.

De même, il était prévu une fin de chantier mi-mars. En raison d'intempéries ayant retardé le chantier au mois de janvier 2026, ainsi que du retard dans la pose des menuiseries, la location du bureau de chantier, dont la durée initiale était estimée à 9 semaines, a dû être prolongée.

Il convient donc également d'établir un avenant au marché de l'entreprise AC Construction pour un montant de 415,00€ HT soit un montant de 498,00€ TTC.

Enfin, des travaux en moins-value sont également relevés pour le lot n°01 « Terrassement-VRD » et concernent la suppression d'une dalle béton pour un montant de - 1 891,90€ HT soit un montant de - 2 270,28€ TTC.

Le montant total du marché de travaux était initialement prévu à 90 927,92 € HT soit 109 113,50 € TTC.

Après validation des avenants, le nouveau montant du marché s'élève à 90 238,12 € HT soit 108 285,74 € TTC.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- **D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'avenant n°01 du lot n°08 « Plomberie-Sanitaires-Ventilation » à l'entreprise FMO, pour un montant de 787,10€ HT soit un montant de 944,52 € TTC ;**
- **D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'avenant n°01 du lot n°01 « Terrassement-VRD » à l'entreprise AC Construction, pour un montant de -1 891,90€ HT soit un montant de - 2 270,28 € TTC ;**
- **D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'avenant n°02 du lot n°01 « Terrassement-VRD » à l'entreprise AC Construction, pour un montant de 415,00€ HT soit un montant de 498,00 € TTC ;**
- **D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à l'exécution de ces avenants.**

Morgane COLAS,
Secrétaire de séance

A circular official stamp of the Municipality of Châtillon-sur-Loire is visible, featuring a coat of arms and the text "MAIRIE DE CHÂTILLON-SUR-LOIRE". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Vincent REBOURS,
Maire

A circular official stamp of the Municipality of Châtillon-sur-Loire is visible, featuring a coat of arms and the text "MAIRIE DE CHÂTILLON-SUR-LOIRE". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.