

Tableau de suivi des actions PVD - COPIL du 12/12/2024							
Axes stratégiques PVD	Porteur de projet	FA PVD	FA BCO	Actions	Statut de l'action à la signature (06/07/2023)	Statut de l'action au COPIL (12/12/2024)	Observations
AS 1 : Maintenir et développer une offre de SANTÉ accessible et de qualité	CC De Cèze Cévennes	STA 1.1	1.2.1	1.1. Création d'une maison de santé pluridisciplinaire dans l'ancien EHPAD	engagée	engagée	dossier complexe qui relève le défi de la pénurie de médecin et de la désertification médicale. Réinvestissement d'une friche urbaine. Transfert de MO de la commune vers la CC prévue au 01/01/2024
	CC De Cèze Cévennes	STA 2.1	2.1.5	2.1. Lancement d'une étude pré-opérationnelle pour l'amélioration de l'Habitat	validée	engagée	COPIL phase 2 22/10/2024 vers une OPAH RU et un Pacte territorial
AS 2 : Améliorer les conditions d'HABITAT et favoriser l'accueil de nouveaux habitants	Saint-Ambroix	STA 2.2	2.2.1	2.2. Création d'une opération d'habitat en accession/location sur le quartier de la Gare	en projet	en projet	
	Opérateur privé	STA 2.3	1.2.2	2.3. Création d'un programme d'habitat type inclusif dans l'ancien EHPAD	validée	engagée	Difficiles équilibres financiers pour les projets d'habitat inclusif.
	Saint-Ambroix	STA 2.4	3.1.3	2.4. Dispositif communal de rénovation des façades	engagée	engagée	action à réinterroger et à corrélérer avec la future OPAH RU
	Saint-Ambroix	STA 3.1	1.1.2	3.1. Préservation et revitalisation du parcours marchand et des linéaires commerciaux : mobilisation du dispositif "ma boutique à l'essai"	engagée	engagée	à permis l'installation de 3 nouveaux commerces
AS 3 : Favoriser un développement ECONOMIQUE et COMMERCIAL équilibré et complémentaire	Saint-Ambroix	STA 3.2	1.1.3	3.2. Lancement d'une étude sur l'appareil commercial du centre-ville	validée	terminée	COPIL final 04/03/2024, à permis de mettre en œuvre d'autres actions opérationnelles (DPC, Forum économique)
	CC De Cèze Cévennes	STA 3.3	3.2.1	3.3. Création d'une maison du terroir et d'un nouvel office du tourisme sur le secteur de l'ancienne gare	en projet	en projet	
	CC De Cèze Cévennes	STA 3.4	1.1.1	3.4. Création d'une maison des entreprises/ maison de services (Tiers-lieu)	en projet	en projet	
	Saint-Ambroix	STA 3.5	3.2.2	3.5. Aménagement d'une aire de camping-cars	validée	terminée	Inauguration le 05/09/2023
	Saint-Ambroix	STA 3.6		3.6. Requalification de l'ancienne gare vers un projet touristique	en projet	en projet	
	Saint-Ambroix	STA 3.7		3.7. Restructuration et confortement du marché de plein vent	non prévue	terminée	réalisée le 27/02/2024 à permis de relancer la dynamique du marché et des commerces sédentaires
	Saint-Ambroix	STA 3.8		3.8. Mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat	non prévue	terminée	Voté en CM du 25/09/2024 issue des préconisations de la FA 3.2
	CC De Cèze Cévennes	STA 3.9		3.9. Organisation d'un forum de l'économie	non prévue	terminée	réalisée le 07/10/2024 issue des conclusions de la FA 3.2
	AS 4 : Développer les MOBILITÉS, l'accessibilité et les connexions	Saint-Ambroix	STA 4.1	1.3.5	4.1. Lancement d'une étude globale sur les mobilités dans le centre-ville	validée	terminée
Saint-Ambroix		STA 4.2	1.3.3	4.2. Apaisement et sécurisation des circulations sur le boulevard du Portalet et la rue de la République : traversées piétonnes, cyclables et connexions	en projet	en projet	Point noir de la traversée de Saint-Ambroix : beaucoup de freins et de contraintes pour sécuriser/apaiser les RD904 et 51, peu de solutions concrètes et efficaces semblent envisageables pour réguler le trafic routier et la présence de poids lourds
CC De Cèze Cévennes / Saint-Ambroix		STA 4.3	1.3.2	4.3. Aménagement d'un Pôle d'Echanges Multimodal sur le quartier de la gare	validée	engagée	en attente de retour de l'ARAC action liée à la réouverture de la ligne ferroviaire Alès-Bessèges
Saint-Ambroix		STA 4.4	1.3.4	4.4. Aménagement de cheminements piétonniers et cycles dans et vers le centre-ville en lien avec le PMS	en projet	en projet	
AS 5 : Améliorer le CADRE DE VIE en révélant et valorisant les formes urbaines, les espaces publics et le paysage	Saint-Ambroix	STA 5.1	3.1.1	5.1. Aménagement et valorisation des berges de la Cèze	en projet	en projet	
	Saint-Ambroix	STA 5.2	3.1.4	5.2. Mise en sécurité et requalification de la rue Soubeyranne	engagée	engagée	Marché Public lancé
	Saint-Ambroix	STA 5.3	2.1.4	5.3. Aménagement et requalification d'espaces publics (Place Arnavielle, Place aux herbes et rue de la Fontaine, Place Boulevard du Nord, Place de l'ancien Temple, Place des Ecoles)	en projet	en projet	actions à corrélérer avec la future OPAH-RU
	Saint-Ambroix	STA 5.4		5.4. Mise en place d'un contrat de sécurité avec la Gendarmerie	validée	terminée	signé le 08/01/2024. spécifique PVD
AS 6 : Valoriser, promouvoir et enrichir les PATRIMOINES (matériel et immatériel), la CULTURE et les ARTS	Saint-Ambroix	STA 6.1	3.1.5	6.1. Mise en place une signalétique urbaine de valorisation patrimoniale	en projet	en projet	
	Saint-Ambroix	STA 6.2	3.1.2	6.2. Valorisation du quartier du Dugas et de son plateau : chapelle, tour, remparts,	en projet	en projet	
	Saint-Ambroix	STA 6.3	1.2.3	6.3. Création d'une salle multisport	en projet	en projet	
	Saint-Ambroix	STA 6.4	1.2.4	6.4. Création d'une médiathèque	en projet	en projet	
	Opérateur privé	STA 6.5		6.5. Sauvegarde et valorisation d'une bâtisse de caractère dite maison De Faget	non prévue	engagée	Accompagnement pour labellisation Fondation du patrimoine
AS 7 transversal : Cœuvrer pour la TRANSITION ENVIRONNEMENTALE (énergétique et écologique) numérique et la résilience des territoires	Saint-Ambroix	STA 7.1	1.2.5	7.1. Amélioration des performances thermiques du patrimoine communal (Mairie, Maison des associations, Salle de judo, Salle de spectacle le Tremplin, Halle des Sports...)	en projet	en projet	réflexion en cours : audit énergétique à venir
	Saint-Ambroix	STA 7.2	1.2.6	7.2. Requalification et aménagement du groupe scolaire Florian	en projet	en projet	réflexion en cours : audit énergétique à venir
	Saint-Ambroix / Opérateur privé	STA 7.3	3.2.3	7.3. Installation d'ombrières photovoltaïques sur le parking Guiraud	validée	engagée	AMO en cours. consultation marché public à lancer
	Saint-Ambroix / Opérateur privé	STA 7.4	1.2.7	7.4. Installation de panneaux photovoltaïques en toiture : halle des sports, écoles, centre technique municipal	validée	engagée	AMO en cours. consultation marché public à lancer
Tous	CC De Cèze Cévennes	STA a	a. Assistance à management de projet	engagée	terminée	spécifique PVD	
Tous	CC De Cèze Cévennes	STA b	b. Outil numérique de consultation et de concertation : PURPOZ	engagée	terminée	spécifique PVD	