

Tableau de suivi des actions PVD - COPIL du 12/12/2024							
Axes stratégiques PVD	Porteur de projet	FA PVD	FA BCO	Actions	Statut de l'action à la signature (06/07/2023)	Statut de l'action au COPIL (12/12/2024)	Observations
AS 1 : Maintenir et développer une offre de SANTÉ accessible et de qualité	Barjac / CC De Cèze Cévennes	B 1.1	2.2.2	1.1. Création d'une maison de santé pluridisciplinaire	en projet	engagée	dossier complexe qui révèle le défi de la pénurie de médecin et de la désertification médicale. Réinvestissement d'une friche urbaine
AS 2 : Améliorer les conditions d'HABITAT et favoriser l'accueil de nouveaux habitants	CC De Cèze Cévennes	B 2.1	1.1.3	2.1. Lancement d'une étude pré-opérationnelle pour l'amélioration de l'Habitat	validée	engagée	COPIL phase 2 22/10/2024 vers une OPAH RU et un Pacte territorial
	Barjac	B 2.2	1.2.1	2.2. Création de 2/3 logements dans la "maison Bertrand" (ancienne Poste)	en projet	engagée	PC modificatif délivré. Action liée à la B 6.2
	Barjac	B 2.3	1.1.2	2.3. Création d'un programme d'habitat type inclusif (séniors et personnes en situation de handicap)	en projet	engagée	Difficiles équilibres financiers pour les projets d'habitat inclusif. Accompagnement ANCT (MABDC) définition du projet immobilier et de vie partagée : COPIL de lancement 27/11/2024
	Barjac	B 2.4	1.1.1	2.4. Dispositif communal de rénovation des façades	engagée	engagée	action à réinterroger et à corréliser avec la future OPAH RU
AS 3 : Favoriser un développement ECONOMIQUE et COMMERCIAL équilibré et complémentaire	Barjac	B 3.1	1.2.4	3.1. Confortement de la dynamique marchande du centre-ville et limitation du phénomène de saisonnalité	en projet	en projet	installation d'une nouvelle librairie : 10/2023. subvention commune + EPCI
	Barjac	B 3.2	1.2.3	3.2. Lancement d'une étude sur l'appareil commercial du centre-ville	validée	terminée	COPIL final 04/03/2024
	Barjac	B 3.3	1.3.1	3.3. Requalification des places majeures du centre-ville pour maintenir leur multifonctionnalité assumée : Place du 8 mai, Place de la Lisette	en projet	en projet	
	Barjac	B 3.4	2.5.2	3.4. Aménagement d'une aire de camping-car	validée	engagée	démarrage des travaux pour T1 2025
	CC De Cèze Cévennes	B 3.5		3.5. Organisation d'un forum de l'économie	non prévue	terminée	réalisée le 07/10/2024 issue des conclusions de la FA 3.2
AS 4 : Développer les MOBILITÉS, l'accessibilité et les connexions	Barjac	B 4.1	2.4.1	4.1. Aménagement, sécurisation et requalification de l'entrée de ville de Barjac RD 979 - route d'Alès	engagée	terminée	livrée en décembre 2024
	Barjac	B 4.2	2.4.3	4.2. Aménagement de cheminements piétons et cycles dans et vers le centre-ville en lien avec le PMS	en projet	engagée	chemin de la Granjasse : octobre 2023
	Barjac	B 4.3	2.4.2	4.3. Création d'une aire de co-voiturage	validée	en projet	action décalée sur 2025/2026
	Barjac	B 4.4	2.4.5	4.4. Apaisement et sécurisation des circulations sur l'avenue Jean TASSY - route de Bagnols-sur-Cèze	en projet	en projet	
	Barjac	B 4.5		4.5. Lancement d'une étude globale sur les mobilités dans le centre-bourg	en projet	en projet	
AS 5 : Améliorer le CADRE DE VIE en révélant et valorisant les formes urbaines, les espaces publics et le paysage	Barjac	B 5.1		5.1. Extension et requalification du jardin d'enfants	engagée	terminée	inauguré le 18/02/2023
	Barjac	B 5.2	2.3.1	5.2. Construction d'une salle d'évolution multiservice	engagée	terminée	inaugurée le 24/05/2024
	Barjac	B 5.3	2.1.1	5.3. Aménagement d'un parc paysager alimentaire sur le site du Cornier	validée	engagée	en attente notification cofinancement BDT/Région pour AMO paysage. Notification cofinancement Fonds vert. Liée à l'action 7.3
	Barjac	B 5.4	1.3.1	5.4. Aménagement de la place du Docteur Roques	en projet	en projet	
	Barjac	B 5.5	1.3.1	5.5. Aménagement de la place de la Renaissance	en projet	en projet	
	Barjac	B 5.6	1.3.1	5.6. Aménagement des parkings des Magnanarelles et des Glycines	en projet	en projet	actions à corréliser avec la future OPAH-RU
	Barjac	B 5.7		5.7. Mise en place d'un contrat de sécurité avec la Gendarmerie	en projet	terminée	signé le 08/01/2024. spécifique PVD
	Barjac	B 5.8		5.8. Déploiement d'un dispositif de vidéoprotection	non prévue	engagée	demande déposée FIPD le 23/05/2024 nécessité de redéposer le dossier début 2025
AS 6 : Valoriser, promouvoir et enrichir les PATRIMOINES (matériel et immatériel), la CULTURE et les ARTS	Barjac	B 6.1	1.2.2	6.1. Création d'une salle de musique et des archives dans le Donjon	en projet	engagée	Fouilles archéologiques prescrites par la DRAC : réévaluation du coût estimé à 50 000€ (soit près de 30% de +) + décalage potentiel du démarrage des travaux
	Barjac	B 6.2	1.2.1	6.2. Création d'un centre culturel dans la "maison Bertrand" (ancienne Poste)	en projet	engagée	PC modificatif délivré. Action liée à la B 2.2
AS 7 transversale : Œuvrer pour la TRANSITION ENVIRONNEMENTALE (énergétique et écologique) numérique et la résilience des territoires	Barjac	B 7.1	1.2.5	7.1. Rénovation thermique et énergétique de l'école publique et de la cantine	engagée	terminée	réception du chantier le 09/04/2024
	Barjac	B 7.2	1.2.6	7.2. Rénovation énergétique du Château	en projet	en projet	convention avec l'AREC à l'étude
	Barjac	B 7.3	2.1.2	7.3. Création d'un potager communal pour plus d'autonomie alimentaire	validée	engagée	recrutement d'un maraîcher et achat de matériel. Première mise en culture pour printemps 2025. liée à l'action B 5.3
	Barjac	B 7.4		7.4. Rénovation thermique et énergétique de l'école publique phase 2	non prévue	engagée	convention avec l'AREC à l'étude
Tous	CC De Cèze Cévennes	B a		a. Assistance à management de projet (AMP)	engagée	terminée	spécifique PVD
Tous	CC De Cèze Cévennes	B b		b. Outil numérique de consultation et de concertation : PURPOZ	engagée	terminée	spécifique PVD