



E. PONCELET - SOMVILLE
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
XIV rue du GROS GERARD 59000 LILLE
TEL. : 03.20.31.58.81

NORD

STEENE

EGLISE SAINT - MARTIN

34292

9

RAPPORT de CHANTIER

Le 25 mars 2021

1

PRESENTS

M. Davroux, Maire
M. Sauvage, Adjoint au Maire
M. Verrielle, Responsable Service Technique
M. Heux
(Ent. Chevalier Nord)
M. Mucciante
(Ent. Battais Charpente)
M. Carré
(Ent. René Carré)
M. Merk, Architecte
(Ag. Poncelet-Somville)

Entreprise CHEVALIER NORD

- Effectif : Trois échafaudeurs (Entreprise Réatub).
- Déchafaudage en cours sur la chapelle Saint-Antoine terminé demain.
- La base vie sera repliée demain.

Entreprise BATAIS CHARPENTE

- Nettoyer les tâches de peinture blanche sur le sol intérieur de l'église.
- Nettoyage des intérieurs en coordination avec la commune.

Entreprise RENÉ CARRÉ

- Fixer le plomb raccordant la tourelle et la chapelle Saint-Antoine.
- Une réparation de couverture en ardoise à faire côté Sud.
- Travaux à faire en coordination avec la commune suite à la tempête (quelques ardoises à sceller sur le wambergue et le paratonnerre refixer).

Réception des travaux

Les travaux terminés seront proposés à la réception sur la base des photographies justifiant des finitions ci-dessus, à transmettre par l'entreprise à l'.

Dossiers des Ouvrages Exécutés

Les entreprises nous transmettront rapidement leurs Dossiers des Ouvrages Exécutés en quatre exemplaires et un CD.

DIFFUSION

M. Davroux, Maire
M. Sauvage, Adjoint au Maire
M. le Curé
M. Le Moine
(CRMH Hauts-de-France)
UDAP Nord
Chantiers MH Nord
M. Pilté, Economiste
M. Laverat, CSPS
Ent. Chevalier Nord
Réatub
Battais Charpente
René Carré



L'ACMH Présent

Documents remis

Interventions à venir