



E. PONCELET - SOMVILLE
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
XIV rue du GROS GERARD 59000 LILLE
TEL. : 03.20.31.58.81

NORD

STEENE

EGLISE SAINT - MARTIN

34266

7

RAPPORT de CHANTIER

Le 10 février 2021

1

PRESENTS

M. Davroux, Maire
M. Sauvage,
Adjoint au Maire
M. Leuliette
(Ent. Chevalier Nord)
MM. Lauret et Bourgey
(Ent. Battais Charpente)
M. Carré
(Ent. René Carré)

Entreprise CHEVALIER NORD

- Compléter et rejointoyer la corniche de la chapelle Saint-Antoine. Remplacer les briques cassées et conserver les tuilots (intervention la semaine prochaine).
- L'échafaudage a été posé côté Nord. Une plaque a été cassée sur la tombe d'Hilaire Degroote. Merci de confirmer, grâce à l'état des lieux préalable, que la plaque n'a pas été abîmée par le chantier.
- Démoussage et algicide sur la façade Ouest. Rejointoiement en recherche. Préparer un accès au calvaire pour le prochain rendez-vous afin d'examiner la structure du Golgotha en grès ferrugineux.

Entreprise BATTAIS CHARPENTE

- Effectif : Deux charpentiers.
- La sablière de volée a été remplacée et les blochets assemblés dans celle-ci.
- Le lambris du plafond devait être posé au-dessus des cerces mais l'absence de traces de clous indique que ce parti a été abandonné en cours de chantier.
- La restauration du côté Sud sera terminée la semaine prochaine.

Entreprise RENÉ CARRÉ

- La girouette de la flèche a été reprise.
- Il reste quelques réparations à terminer sur le versant Sud de la nef.
- La partie Ouest de la chapelle Saint-Antoine a été découverte aujourd'hui. L'entreprise mettra en place la couverture en bac acier sur la chapelle en mars.

DIFFUSION

M. Davroux, Maire
M. Sauvage, Adjoint au Maire
M. le Curé
M. Le Moine
(CRMH Hauts-de-France)
UDAP Nord
Chantiers MH Nord
M. Pilté, Economiste
M. Laverat, CSPS
Ent. Chevalier Nord
Réatub
Battais Charpente
René Carré



.../...

L'ACMH Présent

Documents remis

Interventions à venir



E. PONCELET - SOMVILLE
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
XIV rue du GROS GERARD 59000 LILLE
TEL. : 03.20.31.58.81

NORD

STEENE

EGLISE SAINT - MARTIN

34266

7


RAPPORT de CHANTIER

Le 10 février 2021

2

PRESENTS

.../...



DIFFUSION

L'ACMH Présent

Documents remis

Interventions à venir