



**E. PONCELET - SOMVILLE**  
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES  
XIV rue du GROS GERARD 59000 LILLE  
TEL. : 03.20.31.58.81

**NORD**

**STEENE**

**EGLISE SAINT - MARTIN**

34243

5

**RAPPORT de CHANTIER**

Le 6 janvier 2021

1

### PRESENTS

M. Davroux, Maire  
M. Sauvage,  
Adjoint au Maire  
M. Verrielle, Responsable  
Service Technique  
M. Heux et  
M. Blondel, stagiaire  
(Ent. Chevalier Nord)  
M. Carré  
(Ent. René Carré)

Absente :  
Ent. Battais Charpente

### Entreprise RENÉ CARRÉ

- Effectifs : Deux couvreurs.
- Travaux de couverture de la flèche terminés à l'exception de la girouette et de sa jupe en plomb à poser dès que possible (avec plis et ourlets selon l'usage).
- Le voligeage du versant Sud de la chapelle a été enlevé montrant le très mauvais état des pieds de chevrons et les traces des sablières presque disparues. Les anciens entrants ont été coupés lors de la réalisation de la voûte en bois.
- Le voligeage côté Nord sera conservé à l'exception de la partie basse à dégager pour examen et l'intervention du charpentier.
- L'entreprise doit nettoyer l'escalier de la tourelle encombré de sciure et de coupes de voliges.
- L'entreprise doit mettre en place des protections sur les tombes et veiller à bien évacuer les gravois du chantier (des remarques ont été faites concernant le dépôt de canettes vides dans le cimetière).
- L'échafaudage est en place pour les réparations du versant Sud de la nef à faire cette semaine.

### Entreprise BATTAIS CHARPENTE


Intervention dès que possible sur la chapelle en liaison avec le couvreur (rappel téléphonique ce jour à Monsieur Bouchard).

### Entreprise CHEVALIER NORD

Déchafaudage à prévoir fin janvier en liaison avec les entreprises.

### DIFFUSION

M. Davroux, Maire  
M. Sauvage, Adjoint au  
Maire  
M. le Curé  
M. Le Moine  
(CRMH Hauts-de-France)  
UDAP Nord  
Chantiers MH Nord  
M. Pilté, Economiste  
M. Laverat, CSPS  
Ent. Chevalier Nord  
Réatub  
Battais Charpente  
René Carré



.../...

L'ACMH Présent

Documents remis

Interventions à venir



**E. PONCELET - SOMVILLE**  
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES  
XIV rue du GROS GERARD 59000 LILLE  
TEL. : 03.20.31.58.81

**NORD**

**STEENE**

**EGLISE SAINT - MARTIN**

34243

5

RAPPORT de CHANTIER

Le 6 janvier 2021

2

**PRESENTS**

.../...



**DIFFUSION**

L'ACMH Présent

Documents remis

Interventions à venir