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Suite au constat d’une dégradation significative de la structure de l’ouvrage de franchissement de l’étier 

de La Petite Tonille se caractérisant par la présence de désordres tels qu’amorces d’éclats et éclats de béton, 

d’armatures corrodées, de fissures avec coulures d’oxyde, le pont a fait l’objet en octobre 2018 d’une inspection 

détaillée et d’un diagnostic structurel des pathologies des bétons et des armatures du tablier par l’entreprise 

Esiris. 

Il ressort de ce diagnostic un classement de l’ouvrage en « 3U » suivant la classification IQOA : 

 

Note Observations 

3U L’ouvrage est dans un état de pathologies très avancées avec des désordres structurels importants 

(poutres porteuses). 

Il conviendra dans l’immédiat de limiter les charges roulantes.  

Il est fortement indiqué de procéder à des travaux de réparations/renforcements.  

Rappelons ci que les concentrations extrêmes en chlorures polluent les bétons et constituent des 

zones probables et propices à la corrosion. 

 

Il a donc été identifié une urgence à engager une réhabilitation de l’ouvrage par suite d’une insuffisance 

immédiate ou/et brève échéance de la capacité portante de l’ouvrage. 

 

C’est dans ce cadre que la commune de LOIX (17) a missionné GINGER CEBTP pour la réalisation d’une 

mission de maîtrise d’œuvre de réhabilitation de l’ouvrage, de la conception au suivi de travaux, jusqu’à la 

réception des travaux pour pérenniser l’ouvrage. 
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I.1. Articles L.341-10 du Code de l’Environnement : demande d’autorisation spéciale en site 

classé 

« Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur 

état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. » 

 

La demande d’autorisation doit contenir toutes les pièces utiles à la compréhension du projet et à 

l’évaluation de son incidence sur le site : 

- Situation du projet par rapport au site ; 

- Photographies des lieux et de l’environnement immédiat ; 

- Plans et illustrations du projet ; 

- Description des modifications qui seront apportées à l’état du site ; 

- Evaluation de l’impact sur le site 

 

Le présent rapport constitue la demande d’autorisation spéciale en site classé est 

obligatoire.  

 

I.2. Articles L.214 et suivants du Code de l’Environnement : Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques 

La réalisation de travaux en contact avec le milieu marin entre dans le champ d’application des IOTA 

(Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation par le 

Code de l’Environnement Livre II Titre I Chapitre IV Section 1 relatif à la protection de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques, article R.214-1. 

Le pont étant situé en milieu marin, et le montant des travaux étant supérieur à 160 000 €, les travaux 

sont soumis à une procédure déclarative au titre de la rubrique 4.1.2.0. 

 

Tableau 1 : Positionnement règlementaire du projet 

Rubrique Intitulé Volume de l’opération Régime 

4.1.2.0 

Travaux d’aménagement portuaires et autres 

ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et 

ayant une incidence directe sur le milieu 

 

1/ D’un montant supérieur ou égal à 1 900 000 (A) ;  

2/ D’un montant supérieur ou égal à 160 000 € mais 
inférieur à 1 900 000 € (D). 

 

Coût des travaux : 360 000 € Déclaration 
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I.3. Articles R.414 et suivants du Code de l’Environnement : évaluation des incidences des 

projets, travaux ou aménagements sur Natura 2000 

Le projet se situe sur un secteur où se superposent divers outils de protection, incluant Natura 2000 

(ZPS « Fier d’Ars et Fosse de Loix » et ZSC « Fier d’Ars ». 

Les travaux sont par conséquent soumis à une évaluation de ses incidences au titre des articles L.414-

1 et suivants du code de l’environnement visant à démontrer l’absence d’effet notable et dommageable sur les 

habitats et les espèces d’intérêt communautaire, avec le développement de mesures d’évitement, de 

suppression, ou de réduction des impacts du projet.  

 

Un dossier d’évaluation des incidences du projet sur Natura 2000 sera déposé en parallèle. 
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Nom et/ou raison sociale du pétitionnaire :  

 

COMMUNE DE LOIX 

Représentée par : Mr le Maire Lionel QUILLET 

SIRET : 211 702 071 000 13 

 

Adresse :  

 

Place du Marché 

17 111 Loix Cedex 

 

Coordonnées :  

 

Personne à contacter : Mme Frédérique Boijoux 

Tel : 05 46 29 01 06 

Courriel de la personne en charge du dossier : contact@loix.fr 

 

 

 

 

_____________________ 
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ETRE REALISES 
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Département : 

 

Charente-Maritime (17) 

 

Communes : 

 

Loix (17 111) 

 

Occupation actuelle des sols : 

 

Passerelle permettant la traversée d’un canal  

 

Références cadastrales de la zone de travaux : 

N° de parcelle Surface de la 

parcelle 

Emprise des travaux sur la parcelle 

Domaine public  Totale 

000 AI 69 7760 m² Ponctuelle 

000 AI 203 1980 m² Ponctuelle 

 

 

Coordonnées des travaux en projection Lambert RGF 93, au centre de chacun des ouvrages projetés 

X Y Z 

(en m NGF) 

359654,15 m  6579128,08 m  1,95 m 

 

 

Les documents cartographiques ci-dessous sont présentés au cours des pages suivantes : 

 

✓ Une carte de localisation de l’aire d’étude au 1/150 000 

✓ Un plan IGN SCAN 25 de l’aire d’étude au 1/50 000 

✓ Une vue aérienne de chacun des sites au 1/2500 

✓ Une carte d’implantation cadastrale au 1/2500 
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Carte 1. Localisation générale du projet 
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Carte 2. Plan IGN SCAN 25 de l'aire d'étude 1/15000 
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Carte 3. Vue aérienne du site 1/2500 
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Carte 4. Localisation cadastrale du site 1/2500  
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
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IV.1. Installation de chantier 

Sont comprises dans cette phase :  

- La réalisation d’un constat d’huissier 

- Les installations de chantier – base de vie (bungalows, panneau, clôtures, …) 

- La signalisation du chantier 

- Le piquetage des réseaux dans la zone du chantier, y compris aire de démolition et aire de 

grutage. 

- La gestion des réseaux : 

o Pour le réseau Telecom : mise en sécurité du réseau et dévoiement du réseau (réseau 

souple). 

o Pour le réseau AEP : un dévoiement provisoire devra être réalisé par ses gestionnaires en 

amont des travaux. Il sera réalisé en aérien côté marais. 

L’intervention des gestionnaires doit être anticipée. 

Afin de tenir compte des sensibilités environnementales, les installations de chantier devront être 

installées dans les zones rudérales. 

 

Figure 1 : Schéma d'installation du chantier - Source Ginger CEBTP 
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III.2.2. Mise en place d’un ouvrage provisoire 

L’installation d’un pont provisoire sera la 1ère étape du chantier. Il est en effet requis par la maitrise 

d’ouvrage de rendre possible la desserte des cabanes ostréicoles et des cyclistes. 

Le pont provisoire sera installé côté mer. 

 

 

Figure 2 : Position projetée du pont provisoire - Soucre Ginger CEBTP 

 

Il sera constitué d’un plateau en profilés métalliques soudés entre eux. Il reposera sur les enrochements 

existants. Leur stabilité sera à démontrer par le titulaire des travaux. 

Le poste de pont provisoire devra prévoir la location ainsi que la pose et la dépose à la grue de la 

structure. Des équipements devront également être mis en place pour garantir la sécurité des usagers (garde-

corps etc.). 

 

Figure 3 : Exemple d’un plateau d’ouvrage provisoire – Source GINGER CEBTP 
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III.2.2. Travaux de démolition et de terrassement 

 

Les tâches comprises dans les « Travaux de démolition et de terrassement » sont : 

- Mise à nu de l’ouvrage ; 

- Mise en place de la grue ; 

- Grutage du tablier vers l’aire de démolition ; 

- Démolition des chevêtres ; 

- Terrassement ; 

- Recépage des palplanches ; 

 

Dans un premier temps, les éléments non structuraux présents sur le tablier seront déposés et évacués. 

Cette opération comprend : 

- Le rabotage des enrobés et de l’étanchéité de la chaussée ; 

- Le sciage à l’horizontale en leur base des garde-corps. 

 

Cette opération a pour but d’alléger l’ouvrage avant son grutage 

La grue ne peut être implantée que sur la zone gravillonnée située au nord-est de l’ouvrage (rive 

amont). La grue s’implantera sur la chaussée existante, dans l’alignement de l’ouvrage, permettant ainsi de 

minimiser la portée.  
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Figure 4 : Exemple d’évacuation par grutage avec passage des élingues dans le tablier - Source GINGER CEBTP 

 

Une fois déposé sur l’aire de démolition, l’ouvrage sera démoli à l’aide de pelles ou de pinces pour 

broyer ou cisailler le béton. L’objectif est d’obtenir des éléments béton en granulats de l’ordre de 10 à 15 cm 

de diamètre au maximum et de pouvoir séparer les aciers. Dans le but de valoriser les produits de 

déconstruction, et outre les produits de rabotage, il sera envisageable de réemployer les bétons concassés en 

remblai sur d’autres opérations. Les déchets non réutilisables seront évacués vers les centres de traitement 

adaptés. 

 

Les travaux de démolition (et de reconstruction) des appuis devront être réalisés sous la protection 

d’ouvrages provisoires contre la montée des eaux (batardeaux, pompes). Le débit ne devra pas être modifié 

par le dispositif (mise en place de buse de dévoiement). Dans la mesure du possible, cette opération devra être 

réalisée lors d’une période de mortes eaux (semaine 42, semaine 44, …). 

Dans un premier temps, une plateforme sera créée à environ 0.8 NGF. Depuis cette plateforme, les 

palplanches existantes seront recépées et évacuées (y compris couronnement en béton). La hauteur recepée 

sera réduite au minimum, soit à la hauteur nécessaire à la réalisation des nouvelles fondations. 

Un soutènement provisoire sera nécessaire pour la tenue des enrochements côté amont. 

 

Un diagnostic amiante et plomb a été réalisé en septembre 2021. Les concentrations relevées sont 

inférieures au seuil préconisé dans le code de la santé publique.  

 

III.2.3. Création du nouvel ouvrage 

 

Les tâches comprises durant cette phase sont : 

Construction 

• Mise en œuvre des nouvelles palplanches :  
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Les palplanches présenteront une longueur totale de 9m décomposées de la façon suivante 

: 

o Hauteur vue : variable de 0 à 2.20 m (soit la même hauteur vue que l’ouvrage 

existant) ; 

o Hauteur dans les remblais et l’argiles : de 4.4m à 6.6m ; 

o Hauteur d’ancrage dans la couche porteuse (formation n°3 : Marno-calcaire) : 2.4 m 

dans la formation porteuse 

o Elles seront de résistance S 355 GP et de couleur « rouille ». 

• Remblaiement partiel ; 

• Réalisation des chevêtres et des poutres de couronnement ; 

• Pose de la prédalle par grutage ; 

• Ferraillage du tablier et de l’encastrement ; 

• Bétonnage en place du tablier ; 

 

Figure 5 : Représentation schématique du mode de réalisation du tablier - Source GINGER CEBTP 

 

• Remblaiement complémentaire ; 

• Mise en place des superstructures et des équipements. 

o Les garde-corps devront être conformes à la norme NF EN 98-405. Ils devront 

présenter une hauteur minimale de 1m. Conformément à la demande de l’ABF1, les 

garde-corps seront en acier autopatinable (appelé également « Corten », nom 

commercial).  

o L’étanchéité sera composée de feuilles bitumineuses préfabriquées. Les chapes 

d'étanchéité seront conformes aux stipulations du dossier STER 81 du SETRA et au 

fascicule 67 du CCTG titre premier. Les complexes devront bénéficier d’un avis 

technique favorable et valide du CEREMA. 

 
1 Architecte des Bâtiments de France 
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o Les longrines de garde-corps seront réalisées en béton armé et présenteront une 

épaisseur de 25 cm, incluant une hauteur minimale de 10 cm pour le relevé 

d’étanchéité.  

 

Voierie / réseau 

- Raccordement aux voiries existantes ; 

- Démolition des chaussées provisoires. 

 

A ce stade du projet, il est prévu le passage dans la masse de la dalle les fourreaux suivants : 

- Réseau TEL : 1 fourreau Ø40mm ; 

- Réseau AEP : 1 fourreau PVC Ø200mm 

- Fourreaux en attente : 2 fourreaux Ø40mm. 

 

Finitions 

- Réalisation des épreuves sur le nouvel ouvrage ; 

- Dépose de l’ouvrage provisoire et démolition des semelles ; 

- Repli des installations ; 

- Nettoyage du site. 

 

IV.4. Choix de l’aspect visuel 

L’aspect visuel le plus ressemblant avec l’existant à été recherché, tout en veillant à répondre aux normes de 

solidité et de sécurité en vigueur.  

 

Pour ce faire, les garde-corps seront conformes à la norme NF EN 98-405. Ils devront présenter une hauteur 

minimale de 1m. 

Conformément à la demande de l’ABF, les garde-corps seront en acier autopatinable. 

L’utilisation d’acier autopatinable (appelé également « Corten », nom commercial) implique : 

- Un surcoût lié à la prise en compte d’une épaisseur sacrificielle de l’ordre de 1 mm sur toutes faces exposées ; 

- Une augmentation significative de la durabilité des garde-corps, en ralentissant la corrosion ; 

- Une esthétique particulière : teinte rouille. 

 

 

Ces éléments ont été validé avec l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

L’aspect visuel du tablier et des fondations sera très semblable à celui de l’existant. Des jeux de texture ou de 

teinte pour rechercher un vieillissement artificiel des matériaux représente ici des surcoûts très importants pour 

une plus-value et un rendu discutable.   



Dossier n° N° 03-20-003 Commune de Loix 
Travaux de réhabilitation du Pont de la Tonille  Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUES DE LA ZONE DE PROJET AVANT ET APRES TRAVAUX 
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Carte 5 : Localisation des prises de vue 

  

1 

2 
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Prise de vue 1 – Avant travaux 

 

Figure 6 : Vue actuelle rapprochée du pont 

 

Prise de vue 1 – Après travaux 

 

Figure 7 : Vue projetée rapprochée du pont 
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Prise de vue 2 – Avant travaux 

 

Figure 8 : Vue actuelle éloignée du pont 

 

Prise de vue 2 – Après travaux 

 

Figure 9 : Vue projetée éloignée du pont 


