EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 janvier 2025 A 20 HEURES 30

Délibération n° 2025 01 20-04 - MARCHES PUBLICS —Réhabilitation du
monastere en vue de la création d’un lieu d’exposition « le secret des
temps » - avenants.

Nombre de conseillers Date de la convocation : 08/01/2025

En exercice : 33

Présents : 26 Affichage de la convocation : 14/01/2025
Pouvoirs : 6

Votants : 32 Affichage du compte rendu : 23/01/2025

Présents : Daniel JULLIEN, Daniel MALOSSE, Béatrice DUMORTIER, Gérard DUPLAT, Anne LANSON PEYRE DE FABREGUES, Henri
COQUARD, Geneviéve HECTOR, Philippe LARGE, Danielle CHARVOLIN, Yolande CHAREYRE, Chantal ROCHE, Christian NEUVILLE,
Edouard WILLEMIN, Gerbert RAMBAUD, Safi BOUKACEM, Fatima FERNI, Sandrine ARNAUD, Stéphane GILLET, Rémi GILLET,
Véronique DUMAS, Aline DURAND, Roland BADOIL, Ghislaine FROMM, Yohann DUMAS, Sylvain BARCET, Brigitte REGIS-
MOREAU.

Absents ayant remis pouvoir :

Mme Isabelle VIDAL donne pouvoir 8 Mme Anne LANSON PEYRE DE FABREGUES
M Olivier DEROZARD donne pouvoir 8 Mme Béatrice DUMORTIER

M Sylvére MATHIEU donne pouvoir @ M Roland BADOIL

Mme Sylvie RAZY donne pouvoir @ M Philippe LARGE

M Joao DA ROCHA donne pouvoir a M Daniel JULLIEN

M Jean-Pierre NEMOZ donne pouvoir 8 M Gérard DUPLAT

Absents ou excusés : I

Mme Chantal BERTHILLON

Mme Béatrice DUMORTIER est élue secrétaire de séance (article L. 2121-15 du Code général des collectivités
territoriales).

Par délibération du 21 Mai 2024, le conseil municipal a autorisé le maire a signer les marchés de
travaux de la réhabilitation du monastére en vue de la création d’un lieu d’exposition « le
secret des temps

Dans le cadre de I'exécution des travaux, il est proposé la conclusion des avenants suivants :

Lot Libelle Entreprise Objet avenant Montant HT
4 m?ggl:jggs EXTERIEURES & SMC JOURNET Fourniture et pose de cloison stratifiées 2308,00€
5 Z;A;';RET_TGEE e PEINTURE FRA m::cszr:elzie d’une station de nettoyage rotaclean avec 650,00€
8 PLOMBERIE VENTILATION CVC EVOLUTION Modification de liaisons+ accessoire+ chemin de cables 4 200,00€
R

Monsieur le Maire présente le récapitulatif de I'opération :
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LoT DENOMINATION ENTREpRisE | iontant Initial Avenant Montant marché | Varlation
du marché HT
1 DESAMIANTAGE FEDD 5670,00 € 5670,00 0,00
DEMOLITION MACONNERIE
2 gl da il BADOUT 115 080,50 € 115 080,50 0,00
Al PLOMBERIE
3 ETANCHEITE - BARDAGE VENTILE L 17 642,90 € 17 642,90 € 0,00
4| MENUISERIES EXTERIEURES & INTERIEURES | SMC JOURNET 66 381,00 2 308,00€ 68 689,00 3,48
5 | PLATRERIE PEINTURE CARRELAGE FAIENCE FRA 68 588,75 € 650,00€ 69 238,75 0,95
6 REVETEMENTS DE SOLS MINCES COURBIERE 12 264,40 € 12 264,40 0,00
i ELECTRICITE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE P ST S i
DIRECT
8 PLOMBERIE VENTILATION CVCEVOLUTION | 3513500 € 4200,00€ 39 335,00 11,95
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LoT DENOMINATION ENTRepRIsE | Montant Initial Avenant Montant marché | Varlation
du marché HT

9 CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT CVC EVOLUTION 31920,00€ 4 800,00€ 36 720,00 15,04

409 266,43 € 11 958,00€ 421 224,43€ 2,92

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Vu les projets d’avenants,

Vu I'avis de la commission des marchés publics du 13 janvier 2025,

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré, Aprés un vote a main levée,
Dont le résultat est le suivant :
32 suffrages exprimés :
27 voix Pour
5 voix Contre
MAIJORITE des suffrages exprimés

APPROUVE les avenants aux marchés de travaux conformément au tableau récapitulatif
précédemment mentionné.
AUTORISE  Monsieur le Maire a signer les avenants au marché de travaux avec les entreprises

titulaires.
DIT QUE la dépense correspondante est inscrite au budget principal 2025.
Rendue exécutoire compte tenu Pour copie certifiée conforme
de la transmission en Préfecture le Au registre des délibérations
ALONY Le Maire ¥
et de la publication en mairie le Daniel JULLIEN
2\ OUZS
La secrétaire
Béatrice DUMORTIER
=
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