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L'an deux mil vingt-deux, le 09 mars, a 19 heures, le Conseil Municipal de la
Commune de Pont de Chéruy, diment convoqué, s'est réuni salle du Conseil, a I'Hétel
de Ville, sous la présidence de Monsieur Franck BRON, Maire.

Présents : M. Franck BRON, Mme Martine BLACHE, M. Jean-Louis ANDREU,
Mme Pauline BON, M. Philippe LAURENT, Mme Sandra CAMPOY, M. Philippe
ZUCCARELLO, Mmes Pascale MERCIER, Eugénie GRAND, M. Philippe DANGELY,
Mme Josiane PAVIET-GERMANOZ, MM. Sébastien BLACHE, Dimitri KOKKINIDIS,
Steve BIANCHI, Florian D'’ANGELO, Lébicha MANOUKIAN, Mmes Christine TROUBA,
Monique RAVOUNA, M. Jean-Pierre DEBRAY.

Procurations : M. Daniel POIRIE (pouvoir & M. Philippe ZUCCARELLO),
Mme Danka DRAGOJLOVIC (pouvoir a Mme Eugénie GRAND), Mme [sabelle
ROUSSET (pouvoir a Mme Pascale MERCIER), Mme Fadoi AQADDOURI (pouvoir a
M. Philippe LAURENT), M. Franck LAURENT (pouvoir a Mme Pauline BON),
Mme Caroline FERRAND (pouvoir a Mme Martine BLACHE), Mme Catherine
LEPETIT (pouvoir a M. Jean-Louis ANDREU), M. Axel SIMIAN (pouvoir @ M. Lébicha
MANOUKIAN), M. Anthony NIAVET (pouvoir a M. Jean-Pierre DEBRAY), Mme Farah
GUILLAUMONT (pouvoir & Mme Monique RAVOUNA).

M. Florian DANGELO a été élu Secrétaire de séance.

Objet : DELEGATION DU SERVICE PUBLIC EAU POTABLE — PROTOCOLE
DE FIN DE CONTRAT AVEC LA SOCIETE CHOLTON.

Exposé du Maire

Par délibération du 7 décembre 2021, le Conseil a confieé a la société
SOGEDO la gestion du service public de 'Eau Potable a compter du 1" février
2022 et ce, jusqu’au 31 décembre 2032.

Le précédent prestataire, la société CHOLTON s’était engagée a réaliser un
plan prévisionnel de travaux tout au long du contrat de delégation de ce service
public qui avait débuté le 1°" juillet 2009. Ce plan prévoyait le renouvellement de
1.749 compteurs, 63 branchements vétustes (hors plomb), 50 accessoires de
réseaux et 225 branchements en plomb. Le montant fotal de ces travaux
s’élevait a 644.896 €.

A l'issu de cette période de douze ans, il a été constaté un retard dans le
renouvellement des compteurs d’eau et dans le changement des branchements
en plomb.
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Dans le cadre du renouvellement du contrat, il est prévu un bilan de fin de
gestion et une réunion s’est tenue a cet effet en Mairie avec la société
CHOLTON et le cabinet BAC Conseils qui assure une mission d’Assistance a
Maitrise d’Ouvrage pour la procédure précitée.

A Tlissu de cette réunion, la commune a demandé a CHOLTON une
compensation financiere et un accord a été trouvé pour un montant total de
97.700 € hors taxes, soit 69.240 € TTC (TVA a 5,5%).

Les compteurs restants a changer seront financés par la commune, soit par
un marché de travaux qui devra étre lancé par cette derniére, soit par le biais du
nouveau contrat de délégation SOGEDO.

Vous voudrez bien statuer.

Décision :

Le Conseil, apres avoir entendu l'exposé du Maire et aprés en avoir
délibéré :

@ Accepte le protocole d’accord établi a lissu de la fin du contrat de
délégation du service public de 'Eau Potable a la société CHOLTON et annexé
a la présente délibération.

% Autorise le Maire ou le 1°" Adjoint a signer ce document.

% Dit que la somme de 57.700 € hors taxes, soit 69.240 € TTC sera inscrite
en recettes d’exploitation du budget Eau et Assainissement 2022.

Délibération adoptée a 'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Pont de Chéruy, le 10 mars 2022




