



Bras



INFORMATION TRAVAUX

du 22 mars 2023

Réaménagement du centre-village Phases 1 & 2

Comme nous le faisons régulièrement depuis le début des travaux, voici les informations travaux des phases 1 et 2 du projet de réaménagement du centre village.

► **Phase 1 (rues Henri Fabre - Pierre Curie et Voltaire):**

- Nous avons rencontré des difficultés sur le mur du belvédère, retardant les travaux du parking.
- Les travaux reprennent la semaine prochaine pour une durée estimée de 1,5 mois environ : la livraison finale du parking est donc prévue pour mi-mai. Il sera toujours accessible au stationnement sauf lors de la réalisation du revêtement (la 1^{ère} quinzaine de mai).
- Dans toutes les rues de la phase 1, la reprise des pieds de façade des administrés est également programmée durant cette période.

Parking coopérative :

Nous tenons à remercier le partenariat établi avec les propriétaires de la cave qui a permis aux riverains de stationner durant plus d'un an sur leur propriété. Cet espace sera libéré le 31 mars prochain.

► **Phase 2 (Rue Jean Jaurès) :**

- **Zone 4** : les travaux de réseaux avancent suivant le planning établi.
- **Zones 1, 2 et 3** : comme annoncé, un péril d'une habitation a suspendu les travaux de voirie (bordures et chaussée). Ce péril, indépendant des travaux, devrait être levé cette semaine. Si tel est le cas, les travaux démarreront dès la semaine prochaine.



Bras



INFORMATION TRAVAUX

du 22 mars 2023

